ANDE

CARÁTULA DE EXPEDIENTE

EXPEDIENTE SG/DGME / 10231 / 20

Fecha: 05 / 10 / 20 Hora: ____ : ____ hs.

RECURRENTE: Consorcio Tajy

UNIDAD ADMINISTRATIVA RECEPTORA:

OBJETO: Solicitar comprensión por días de atraso en la ejecución de los trabajos debido a huelga de funcionarios
Ref LPI 1207 / 2017.

REGISTRO DE RECEPCIÓN

RESPONSABLE: Sonia Quiñónez Nº DE EMPLEADO: 5035
NOMBRE Y APELLIDO

OBSERVACIONES:

NOTA: LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS RESPONSABLES DE TRAMITAR EL PRESENTE EXPEDIENTE DEBERÁN ANEXAR Y FOLIAR LAS RESPECTIVAS HOJAS SUCESIVAS, INDICANDO LAS PÁGINAS EN ORDEN NUMÉRICO.

Misión de la ANDE:
"Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población".

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tel./Fax: 495 772 - 449 103

Consorcio Tajy

Colón N° 945 c/ Petirossi
Fernando de la Mora - Zona Norte
Tel.: (021) 513 - 554 / 529 - 390
Cel.: (0981) 559 - 433

Fdo. de la Mora, 02 de octubre del 2.020.-

Señor
Ing. Félix Eladio Sosa Giménez
Presidente
Administración Nacional de Electricidad
Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo
Presente
At. Ing. Christian Achón
Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución

Ref.: Contrato N° 7174/2018 (Lote 1) – LPI ANDE N°1207/2017
Objeto: Días a compensar. -

Nos dirigimos a Usted y por su intermedio a quien corresponda, con el objeto de solicitar compensación por días de atraso en la ejecución de los trabajos, debido a la huelga de funcionarios de la ANDE el día 04 de agosto de 2020.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludarle atentamente.

CONSORCIO TAJY

Ing. Gianmarco Felippo
Representante Legal Autorizado

ANDE - Mesa de Entrada
Exp. SG/DSME/ 10231 Hora 8:50
Fecha: 5.10.20 Encargado
Pásese a
GT ☐ GC ☐ GF ☐ SG ☐ AL ☐
GP ☐ AI ☐ DCP ☐ DRH ☐ DD ☑
DP ☐ DTE ☐ DSA ☐ DR ☐
Obs.
Fecha: 05 OCT 2020 Firma:

Lic. MA. TERESA ERALTA DE GODOY
Secretaria General

Consorcio Tajy
Colón N° 945 c/ Petirossi
Fernando de la Mora - Zona Norte
Tel.: (021) 513 - 554 / 529 - 390
Cel.: (0981) 559 - 433

DÍAS A COMPENSAR EN EL MES DE AGOSTO DE 2020

Huelga de funcionarios de la ANDE

- Martes 04 de agosto

DINAC

Direccion Nacional de Aeronautica Civil
Dirección de Meteorología e Hidrología
Gerencia de Sistemas de Observación Meteorológica
Departamento de Sistemas de Observación
Sección Redes de Observación

Asunción, 31 de Agosto de 2020

Total diario de precipitación en mm

MES: **Agosto**

DMH

EST	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	DEC1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	DEC2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	DEC3	TOTAL	NORMAL	ANOMALIA	
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0.0		26.0	-26.0	Base Aerea Adrian Jara
33	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	T	-	0.0	0.0	2.0	14.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	16.0	34.0	-18.0	Bahia Negra
34	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	24.1	0.0	29.1	-	27.8	11.5	92.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-		0.0	92.5	SD		Fuerte Olimpo
65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0.0		6.2	-6.2	Base Aerea Pratts Gill
68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	T	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	0.1	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	7.5	17.3	-9.8	Mcal. Estigarribia
86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.0	46.2	32.4	3.0	85.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	85.1	49.2	35.9	Puerto Casado
97	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.4	22.0	23.1	7.4	48.6	62.6	16.1	196.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	196.2	72.3	123.9	Pedro Juan Caballero
128	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	T	0.0	0.0	0.0	0.0	T	95.0	0.0	0.0	95.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	95.0	30.9	64.1	Pozo Colorado
134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	T	3.6	0.0	8.0	0.4	0.0	0.0	94.5	2.1	0.0	108.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	108.6	51.3	57.3	Concepcion
170	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	9.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	9.2	50.9	-41.7	Gral. Bruguez
185	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	8.2	0.0	18.4	0.0	0.0	0.0	56.0	0.0	0.0	83.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	83.9	47.3	36.6	San Pedro
192	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.4	23.0	0.0	2.0	-	0.0	6.2	34.7	2.4	0.0	80.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0		0.0	80.7	81.3	-0.6	San Estanislao
210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	-	2.8	2.0	16.6	55.0	32.0	0.0	115.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	115.4	86.7	28.7	Salto del Guaira
217	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.2	-	0.0	0.0	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-		0.0	5.2	SD		Asunción, CMN
218	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	1.4	0.0	2.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	14.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	14.7	72.6	-57.9	Luque, AISP
221	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	13.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	18.0	65.8	-47.8	Paraguari
233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	7.0	0.0	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	22.3	101.4	-79.1	Villarrica
234	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	38.0	3.3	0.0	7.4	0.0	0.0	4.8	0.3	0.0	0.0	53.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	53.8	103.8	-50.0	Cnel. Oviedo
246	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	45.0	0.1	13.9	4.0	0.0	3.8	28.8	0.0	0.0	105.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	105.6	114.5	-8.9	Minga Guazu, AIG
251	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0		4.0	8.0	SD		Quyquyho
255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	7.0	49.9	-42.9	Pilar
260	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	1.3	-	25.8	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0		0.0	27.1	85.5	-58.4	San Juan Bautista
268	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	2.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	10.1	103.7	-93.6	Caazapa
285	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	9.1	0.3	8.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	22.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2		0.2	22.4	99.6	-77.2	Capitan Meza
294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0.0		117.5	-117.5	Capitan Miranda
297	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4	1.0	0.2	24.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	51.3	105.8	-54.5	Encarnacion

Observación: Los datos consignados son preliminares y estan sujetos a verificación y validación. Las cantidades de precipitación son totalizadas a las 12:00 horas UTC y corresponden a las ultimas 24 horas.

Referencias:
T = Precipitación no medible.
0 = Sin Precipitación.

ANDE

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE SG /

Dirección de Distribución	Fecha: 06 OCT. 2020	
☐ PR	☐ GT	☐ DP
☐ GP	☐ DRH	☐ AI
☐ SG	☐ DCP	☐ AL
☐ GC	☐ DTE	☐ DD/
☐ GF	☐ DSA	☑ DO/UA

A SU ATENCIÓN

Unidad de Administración de contratos para Obras de Mejoras en Distribución		Fecha: Hora: 7 OCT 2020	
DO	DO/AFC	DD	
DO/CA	DO/AIM	DD/CD	
DO/ACS	DO/ACO	✓ DD/PD	
OTROS:			

Ruego informe.

Ing. Christian Achón Fornells
Jefe Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución - ANDE

P/A

Ing. Guido Rafael Chávez
Dirección de Distribución

07 OCT. 2020

ANDE

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE SG/DSME/10231/2020

A: Jefatura DO/UA

De: DO/ACO

Asunción 08 de octubre de 2020

Con relación al Exp. SG/DSME/10231/20, cumplo en informar que se ha consultado con el Ing. Adolfo Gonzalez – Coordinador de Fiscalización del Consorcio Tajy, respecto a la solicitud de compensación por días de atrasos en la ejecución de los trabajos, debido a la huelga de funcionarios del DD/DCC, se informa que el día 4 de agosto de 2020, hubo paro sindical.

Ing. Ricardo Rivas
Jefe DO/ACO

Registro de Movilizaciones Sindicales de ANDE - 2019-2020					
				LPI:	1207/2017
	Suspendido			Liberación	Observaciones
	Corte BT	Corte MT	EP	de Actividades	
Día	(SI/No)	(Si/No)	(Si/No)	Hora	
12/06/2019	SI	SI	SI		Jornada completa suspendida
19/06/2019	SI	SI	SI		Jornada completa suspendida
04/07/2019	SI	SI	SI		Jornada completa suspendida
29/07/2019	SI	SI	SI		Jornada completa suspendida
30/09/2019	SI	SI	SI		Jornada completa suspendida
14/10/2019	SI	SI	SI		Jornada completa suspendida
21/10/2019	SI	SI	SI		Jornada completa suspendida
28/10/2019	SI	SI	SI	10:00	Se habilito EP a partir de la hora mencionada
04/11/2019	SI	SI	SI		Jornada completa suspendida
13/11/2019	SI	SI	SI		Jornada completa suspendida
14/11/2019	SI	SI	SI		Jornada completa suspendida
26/11/2019	SI	SI	SI		Jornada completa suspendida
27/02/2020	SI	SI	SI	10:00	Se habilito EP a partir de la hora mencionada
18/06/2020	SI	SI	SI	10:30	Se habilito EP a partir de la hora mencionada
19/06/2020	SI	SI	SI		Jornada completa suspendida
22/06/2020	SI	SI	SI	11:00	Se habilito EP a partir de la hora mencionada
30/06/2020	Si	Si	si	11:00	Por Mitin Sindical se habito todo desde esa hora
01/07/2020	No	SI	SI	15:00	Se habilito EP a partir de la hora mencionada
29/07/2020	SI	SI	SI		Suspensión de cortes y estados de precaución
30/07/2020	SI	SI	SI		Suspensión de cortes y estados de precaución
04/08/2020	SI	SI	SI		Suspensión de cortes y estados de precaución
14/09/2020	No	SI	No		Cuarentena del DD/DCC
15/09/2020	No	SI	No		Cuarentena del DD/DCC
16/09/2020	No	SI	No		Cuarentena del DD/DCC
17/09/2020	No	SI	No		Cuarentena del DD/DCC
18/09/2020	No	SI	No		Cuarentena del DD/DCC
19/09/2020	No	SI	No		Cuarentena del DD/DCC
20/09/2020	No	SI	No		Cuarentena del DD/DCC
21/09/2020	No	SI	No		Cuarentena del DD/DCC
22/09/2020	No	SI	No		Cuarentena del DD/DCC
23/09/2020	No	SI	No		Cuarentena del DD/DCC
24/09/2020	No	SI	No		Cuarentena del DD/DCC
01/10/2020	SI	SI	No		Suspendido por Onda de Calor - Alta Gerencia
02/10/2020	SI	SI	No		Suspendido por Onda de Calor - Alta Gerencia