MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — **N° 0000043**

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 106 "Mcal. López" - CAPITAN BADO
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	21 - 05 - 2021

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia. –	SIN ACTIVIDAD

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	Viernes.		
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
1,8 mm			
plantas de cabotables			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
S DE RUTA	

OBSERVACIONES:

Miguel V. Zárate
Ingeniero Civil
R.P. N° 1.043.271
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO
Veronica Velarde Leiva
Arquitecta
Reg. Prof N° 3.446

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3086

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ CAAGUAZÚ - PARAGUAY 2007

1 Talonario 25x3 del 026 al 050 - 05/2021

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Talón

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — **N° 0000044**

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 106 "Mcal. López" - CAPITAN BADO
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	22 - 05 - 2021

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia ~	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	Sabado		
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
0,8mm			
...plantas de Cabezales			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
C S DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
Miguel V. Zárate Ingeniero Civil R.P. N° 1.043.274	Delia Godoy Escobar Ing. Civil Pat. Prof. N° 16507 Reg. MOPC 3086	
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO

Veronisse Tolaveche Leiva
Arquitecta
Reg. Prof. N° 3.446

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ Coronel Oviedo PARAGUAY 2007

1 Talonario 25x3 del 026 al 050 - 05/2021

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Talón

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — **N° 0000051**

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 106 ´´Mcal. López´´ - CAPITAN BADO
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	29 - 05 - 2021

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividades por lluvia.-	SIN ACTIVIDAD

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	Sabado			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				
9,6 mm				
excavación cabezales				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
ES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Miguel V. Zárate
Ingeniero Civil
R.P. N° 104[illegible]
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO
Veronica Velarde Leiva
Arquitecta
Reg Prof. N° 3.446

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16507
MOPC-3086
CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ 2007

1 Talonario 50x3 del 051 al 0100 - 05/2021

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Talón

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — **N° 0000052**

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 106 "Mcal. López" - CAPITAN BADO
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	30-05-2021

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia. —	SIN ACTIVIDAD

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	Domingo		
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
11 mm			
Lluvia de Cabezales			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	

OBSERVACIONES:

Miguel V. Zárate
Ingeniero Civil
R.P. N° 1.043.274
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3086

Verónica Solaeche
Arquitecta
Reg. Prof. Nº 3.446

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

1 Talonario 50x3 del 051 al 0100 - 05/2021

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Talón

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — **N° 0000024**

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 1783 "Gral. José E. Díaz" - PEDRO J. CABALLERO.
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	02-05-21

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia	SIN ACTIVIDAD

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	Domingo		
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
0,7 mm			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
ORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Miguel V. Zárate
Ingeniero Civil
R.P. N° 1.043.274
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16507
Reg. MOPC 3086
CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

Verenisee Solaeche Leivas
Arquitecta
Reg. Prof. N° 3 448

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
CAAGUAZÚ
2007

1 Talonario 25x3 del 001 al 025 - 04/2021

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Talón

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — **N° 0000028**

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 1783 "Gral. José E. Díaz" - PEDRO J. CABALLERO.
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	06-05-21

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia	SIN ACTIVIDAD

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	Jueves			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				
1,8mm				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
C S DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Miguel V. Zárate
Ingeniero Civil
R.P. N° 1.048.274
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO
Verenice Sclaeche Leite
Arquitecta
Reg. Prof. Nº 3 446

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3086
CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

1 Talonario 25x3 del 026 al 050 - 05/2021

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Talón

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — **N° 0000033**

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 1783 "Gral. José E. Díaz" - PEDRO J. CABALLERO.
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	11/05-21

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia	SIN ACTIVIDAD

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA: Martes			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
0,6 mm			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
C S DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Miguel V. Zárate
Ingeniero Civil
P.P. N° 1.043.274
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
MOPC 3086

Verenisse Solaeche Leiva
Arquitecta
Rsg. Prof. Nº 3 446

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ 2007

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

1 Talonario 25x3 del 026 al 050 - 05/2021

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Talón

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000034

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 1783 "Gral. José E. Díaz" - PEDRO J. CABALLERO.
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	12-05-21

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia	SIN ACTIVIDAD

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	Miercoles		
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
0,6mm			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CO DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Miguel V. Zárate
Ingeniero Civil
R.P. N: 104.227
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO
Veronica Antonia Leiva
Arquitecta
Reg. Prof. N° 3 446

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16507
MOPC 3086
CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ 2021

1 Talonario 25x3 del 026 al 050 - 05/2021

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Talón

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — **N° 0000036**

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 1783 "Gral. José E. Díaz" - PEDRO J. CABALLERO.
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	14-05-21

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia	SIN ACTIVIDAD

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	Viernes		
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
10 mm			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES

S DE RUTA

OBSERVACIONES:

Miguel Á. Zárate
Ingeniero Civil
CP. N° 1.043.774
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO
Verónica Tolaeche Leiva
Arquitecta
Reg Prof. Nº 3 446

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3086
CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU 2007

1 Talonario 25x3 del 026 al 050 - 05/2021

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Talón

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — **N° 0000043**

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 1783 "Gral. José E. Díaz" - PEDRO J. CABALLERO.
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	21 - 05 - 21

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia	SIN ACTIVIDAD

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	Viernes		
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
18 mm			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Miguel V. Zárate
Ingeniero Civil
C.I. N° 1.943.274
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3086

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

1 Talonario 25x3 del 026 al 050 - 05/2021

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Talón

Berenice Solaeche Leiva
Arquitecta
Reg. Prof. Nº 3.446

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ