		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2025	Ene	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	42	H	H	B	B	B	B	B	45	55	5	25	H	H	5	4	9	22
	Feb	B	B	B	B	B	B	40	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	10	12	H	15	H	10	H	B	10	5	H				7	6	13	15
	Mar	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	5	5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	10	H	B	B	35	H	35	H	H	H	5	5	10	21
	Abr	85	H	H	H	H	B	B	15	H	B	B	132	H	H	H	H	H	15	H	H	H	H	B	102	H	20	5	H	B	B		7	16	23	7
	May	B	B	B	B	B	B	B	B	20	H	H	B	B	B	B	B	B	53	H	H	H	H	B	B	B	B	60	H	H	B	B	3	8	11	20
	Jun	B	B	B	B	B	67	H	H	H	H	B	B	B	85	H	H	H	H	14	5	20	30	H	H	H	20	H	27	3	H		9	13	22	8
	Jul	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	18	5	H	B	B	2	1	3	28
	Ago	B	B	B	12	H	H	5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	25	H	B	B	25	30	H	H	B	B	B	B	B	5	5	10	21
	Sep																																0	0	0	0
	Oct																																0	0	0	0
	Nov																																0	0	0	0
	Dic																																0	0	0	0

ING. EDGAR MANUEL GRAU VALENZUELA
SUPERINTENDENTE DE OBRA
EMPRESA CONST. MINERA PYA S.A. (ECOMIPA)

ING. FELIPE AUGUSTO HERMOSILLA DUARTE
INGENIERO RESIDENTE
CONSORCIO CONTROL RUTA 5

ING. HUGO LEONARDO MAIDANA RUIZ
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

19- Diecinue