# DOCUMENTO DE CONFORMIDAD PARA REAJUSTE DE PRECIO

**FECHA:** 27/01/2021

**CONTRATO:** N° 7170/2018 INHERENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE Nº 1278/2017, CONTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN BUEY RODEO – LOTE 1.

**UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO:** Departamento de Supervisión de Estaciones GT/DSE

**CONTRATISTA/PROVEEDOR:** CONCRET – MIX S.A.

**CERTIFICADO N°:** *1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12,13,14, 15, 16, 17 y 18.-*

**FÓRMULA DE REAJUSTE**:

**Se Adjunta en Anexo**

**MONTO TOTAL REAJUSTADO:** .Guaraníes 975.275.323.- (Novecientos Setenta y Cinco Millones, Doscientos Setenta y Cinco Mil, Trescientos Veintitrés.- IVA INCLUIDO)

**Observación:** El Contratista/Proveedor afirma por el presente su plena conformidad con el Monto reajustado, sin nada más que reclamar entre las partes.

Sr./a.....
CONCRET – MIX S.A.

Sr./a .....
Ing. Cristhian Alderete
GT/DSE

VERIFICACIÓN TÉCNICA

# DOCUMENTO DE CONFORMIDAD PARA REAJUSTE DE PRECIO

**FECHA:** 27/01/2021

**CONTRATO:** N° 7170/2018 INHERENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE Nº 1278/2017, CONTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN BUEY RODEO – LOTE 2.

**UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO:** Departamento de Supervisión de Estaciones GT/DSE

**CONTRATISTA/PROVEEDOR:** CONCRET – MIX S.A.

**CERTIFICADO N°:** *1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12,13,14, y 15.-*

**FÓRMULA DE REAJUSTE**:

**Se Adjunta en Anexo**

**MONTO TOTAL REAJUSTADO:** .Guaraníes 86.320.594.- (Ochenta y Seis Millones, Trescientos Veinte Mil, Quinientos Noventa y Cuatro.- IVA INCLUIDO)

**Observación:** El Contratista/Proveedor afirma por el presente su plena conformidad con el Monto reajustado, sin nada más que reclamar entre las partes.

Sr./a.....
CONCRET – MIX S.A.
Lic. Rubén D. Bogarín C.
Representante Legal
CONCRET MIX S.A.

Sr./a .....
Ing. Cristhian Alderete
GT/DSE
Ing. CRISTHIAN ALDERETE
ANDE - GT/DSE