Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Al servicio
de las personas
y las naciones

UNDP-OPE-0270/2012
31 de Julio de 2012

Estimada señora Directora:

Asunto: "Proyecto 14311 – Resultado de la revisión de Complementarios correspondientes al Contrato Nro. 11/2010 Ampliación del Palacio de Paraguarí"

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en seguimiento a su nota Nro. 226/2012 en la cual nos ha solicitado la revisión de los trabajos complementarios inherentes al contrato Nro.11/2012 "Ampliación del Palacio de Justicia de Paraguarí".

Al respecto, le informo que hemos revisado la documentación remitida y manifestamos nuestra conformidad para llevar a cabo la enmienda al contrato para la inclusión del complementario presentado. Adicionalmente, tal como menciona su nota de presentación del caso complementario en el apartado de "Conclusiones y Recomendaciones" comprendemos que estas situaciones se pueden generar en mayor o menor medida en las obras, más aun cuando se trata de ampliaciones, no obstante en los aspectos que sean factibles convendrá contemplar los ajustes de manera a ser considerados en las documentaciones originales de los próximos procesos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle muy atentamente,

Ana Ines Mulleady
Representante Residente Adjunta

Señora
Lic. Lina Matto
Directora Nacional de Proyectos Corte Suprema de Justicia
Palacio de Justicia Alonso y Testanova - Piso 10Asunción