46- cuarenta y seis

CONSTRUPAR S.A.

Contrato S.G. Ministro Nº 440/2019 Para Obras de Construcción de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de Amambay, Concepción, Caazapá, Guairá y Misiones Lote Nº 2 - Llamado Nº 39/2019

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Dirección de Caminos Vecinales

LIBRO DE OBRA

Nº 000002

FISCALIZACIÓN: CONSORCIO C | CAEM in

PARA: Fiscalización HORA: 01/06/2020

DE: contratista FIRMA:

ASUNTO: Registro de lluvias mes de mayo 2020

ANEXOS:

Se deja constancia de los registros de lluvias del mes de mayo:

Lunes 04/05 : 12 mm
Martes 05/05 : 16 mm
Miercoles 06/05 humedad
Jueves 07/05 : humedad
Sabado 16/05 : 14 mm
Domingo 17/05 : 10 mm
Lunes 18/05 : humedad
Martes 19/05 : humedad
Viernes 22/05 : 50 mm
Sabado 23/05 : humedad
Domingo 24/05 : humedad

Fiscalización	MOPC	Contratista
FECHA: 01/06/2020	FECHA: ..../..../.....	FECHA: ..../..../.....
ORIGINAL: FISCALIZACIÓN	COPIA: MOPC	COPIA: CONTRATISTA

Escaneado con CamScanner

45- cuarenta y cinco

CONSTRUPAR S.A.

Contrato S.G. Ministro Nº 446/2019 Para Obras de Construcción de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de Amambay, Concepción, Caazapá, Guairá y Misiones Lote Nº 2 - Llamado Nº 39/2019

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Dirección de Caminos Vecinales

LIBRO DE OBRA
Nº 000005

FISCALIZACIÓN:
CONSORCIO C | CAEM

PARA: Fiscalización
HORA: 01/07/2020
DE: contratista
FIRMA:

ASUNTO: Registro de lluvia del mes de junio 2020

ANEXOS:

Le doy constancia de los registros de lluvias del mes de junio:

Lunes 01/06: 13 mm
Martes 02/06: 12 mm
Miercoles 03/06: humedad
Jueves 04/06: humedad
Viernes 10/06: 10 mm
Sabado 11/06: humedad
Sabado 23/06: 10 mm
Domingo 26/06: 42 mm
Lunes 27/06: humedad
Martes 28/06: 56 mm
Miercoles 29/06: humedad
Jueves 30/06: humedad

Fiscalización
FECHA: 01/07/2020
ORIGINAL: FISCALIZACIÓN

MOPC
FECHA: ..../..../....
COPIA: MOPC

Contratista
FECHA: 01/07/2020
COPIA: CONTRATISTA

Escaneado con CamScanner

44- cuarenta y cuatro

CONSTRUPAR S.A.

Contrato S.G. Ministro N° 446/2019 Para Obras de Construcción de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de Amambay, Concepción, Canzapá, Guairá y Misiones Lote N° 2 - Llamado N° 39/2019

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Dirección de Caminos Vecinales

LIBRO DE OBRA
Nº 000009

FISCALIZACIÓN: CONSORCIO C | CAEM

PARA: Fiscalización
DE: Contratista
HORA: 01/08/2020
FIRMA:

ASUNTO: Registro de lluvia del mes de julio 2020

ANEXOS:

Le deja constancia de los registros de lluvias del mes de julio

Miercoles 08/07: 22 mm
Jueves 09/07: humedad
Viernes 10/07: humedad

Fiscalización
FECHA: 01/08/2020
ORIGINAL: FISCALIZACIÓN

MOPC
FECHA: ..../...../.....
COPIA: MOPC

Contratista
FECHA: 01/08/2020.
COPIA: CONTRATISTA

Escaneado con CamScanner

43- cuarenta y tres.

CONSTRUPAR S.A.

Contrato S.G. Ministro Nº 446/2019 Para Obras de Construcción de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de Amambay, Concepción, Cazzapá, Guairá y Misiones Lote Nº 2 - Llamado Nº 39/2019

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Dirección de Caminos Vecinales

LIBRO DE OBRA
Nº 000010

FISCALIZACIÓN: CONSORCIO C | CAEM

PARA: Fizalización HORA: 01-09-2020
DE: Contratista FIRMA:

ASUNTO: Registro de lluvia del mes de Agosto

ANEXOS:

Se deja Constancia de los registros de lluvia del mes de agosto.

Sabado 15/08: 38 m.m.
Domingo 16/08: 15 m.m.
Lunes 17/08: 10 m.m.
Martes 18/08: 40 mm
Miercoles 19/08: 77 mm.
Jueves 20/08: 13 m.m
viernes 21/08: Humedad
Sabado 22/08: Humedad
Domingo 23/08: Humedad
Lunes 24/08: Humedad

Fiscalización	MOPC	Contratista
FECHA: 01/09/2020	FECHA: ..../..../....	FECHA: 1/09/2020
ORIGINAL: FISCALIZACIÓN	COPIA: MOPC	COPIA: CONTRATISTA

Escaneado con CamScanner

CONSTRUPAR S.A.

Contrato S.G. Ministro N° 448/2019 Para Obras de Construcción de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de Amambay, Concepción, Caazapá, Guairá y Misiones Lote N° 2 - Llamado N° 39/2019

Dirección de Caminos Vecinales

LIBRO DE OBRA

Nº 000019

CONSORCIO C | CAEM

PARA: Fizcalizacion

DE: Contratista.

HORA: 01-10-2020.

FIRMA:

ASUNTO: Registro de lluvia del mes de septiembre.

ANEXOS:

Se deja constancia de los registros de lluvia del mes de septiembre.

Sabado 19.09 = 26 mm.
Domingo 20.09 : Humedad
Lunes 21-09 : 15 mm.
Martes 22-09 = Humedad
Miercoles. 23-09 = Humedad
Domingo 27-09 = 10 mm.
Lunes 28.09 : Humedad.

Fiscalización
FECHA:..../...../.....
ORIGINAL: FISCALIZACIÓN

MOPC
FECHA:..../...../.....
COPIA: MOPC

Contratista
FECHA: 01/10/2020
COPIA: CONTRATISTA

Escaneado con CamScanner

41- cuarenta y uno

CONSTRUPAR S.A.

Contrato S.G. Ministro N° 446/2019 Para Obras de Construcción de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de Amambay, Concepción, Caazapá, Guairá y Misiones Lote N° 2 - Llamado N° 39/2019

Dirección de Caminos Vecinales

LIBRO DE OBRA

Nº 000030

FISCALIZACIÓN: CONSORCIO C | CAEM

PARA: Fizcalizacion

DE: Contratista

HORA: 01-11-2020.

FIRMA:

ASUNTO: Registro de lluvia del mes de Octubre

ANEXOS:

Se deja constancia de los registros de lluvia del mes de octubre.

11-10.20 — Lluvia 15 mm.
12.10.20 — Humedad.
13.10.20 - Lluvia 10mm.
14-10-20 — Lluvia 10mm.
15.10.20 - Lluvia 10mm.
16.10.20 — Humedad.
18-10.20 — Lluvia 10mm.
21-10.20 — Lluvia 12 mm
22.10.20 — Humedad.
19.10.20 — Humedad
26-10-20 — Lluvia 30mm.
27-10-20 — Humedad.
28.10.20 — Lluvia 80mm.
29-10-20 - Lluvia 10mm.
30.10.20 - Humedad.
31-10.20 - Humedad.

Fiscalización	MOPC	Contratista
FECHA: 01/11/2020.	FECHA: 01/11/2020	FECHA: 01/11/2020
ORIGINAL: FISCALIZACIÓN	COPIA: MOPC	COPIA: CONTRATISTA

Escaneado con CamScanner

40-cuarenta

Contrato S.G. Ministro Nº 446/2019 Para Obras de Construcción de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de Amambay, Concepción, Caazapá, Guairá y Misiones Lote Nº 2 - Llamado Nº 39/2019

LIBRO DE OBRA
Nº 000034

CONSORCIO C | CAEM in SA

PARA: Fizcalizacion
DE: Contratista
HORA: 01-12-2020
FIRMA:

ASUNTO: Registro de lluvia del mes de Noviembre

ANEXOS:

Se deja Constancia de los registros de lluvia del mes de Noviembre

9-11-20 — Lluvia 20mm.
10-11-20 — Lluvia 10 mm
11-11-20 — Humedad
12-11-20 — Humedad.
15-11-20 — Lluvia 60m.m.
16-11-20 — Humedad
17-11-20 — Lluvia 25mm.
18-11-20 — Lluvia 15 mm.
19-11-20 — Humedad.
20-11-20 — Humedad.
26-11-20 — Lluvia 15mm.
27-11-20 — Humedad.

Fiscalización
FECHA...../...../.....
ORIGINAL: FISCALIZACIÓN

MOPC
FECHA 01/12/2020
COPIA: MOPC

Contratista
FECHA 01/12/2020
COPIA: CONTRATISTA

Escaneado con CamScanner

39. treinta y nueve

Contrato S.G. Ministro Nº 446/2019 Para Obras de Construcción de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de Amambay, Concepción, Caazapá, Guairá y Misiones Lote Nº 2 - Llamado Nº 39/2019

Dirección de Caminos Vecinales

LIBRO DE OBRA

Nº 000038

CONSORCIO CAEM

PARA: Fiscalización

DE: Contratista

HORA:

FIRMA:

ASUNTO: Registro de lluvia del mes Enero

ANEXOS:

Se deja constancia de los registros de lluvia del mes de Enero

	04-01-21 → 10mm
28-01-21 → 35mm	05-01-21 → 10mm
29-01-21 → 10mm	06-01-21 → Humedad.
30-01-21 → Humedad	07-01-21 → 15mm lluvia
31-01-21 → Humedad	08-01-21 → 10mm
	09-01-21 → Humedad
	10-01-21 → 20mm
	11-01-21 → Humedad
	12-01-21 → Humedad
	13-01-21 → 60mm
	14-01-21 → Humedad
	15-01-21 → 10mm
	16-01-21 → Humedad
	17-01-21 → 25mm
	18-01-21 → Humedad
	19-01-21 → Humedad
	20-01-21 → 40mm
	21-01-21 → 10mm
	22-01-21 → 12mm
	23-01-21 → Humedad
	24-01-21 → 10mm
	25-01-21 → 21mm
	26-01-21 → 45mm.
	27-01-21 → Humedad

Fiscalización
FECHA: 31/01/2021
ORIGINAL: FISCALIZACIÓN

MOPC
FECHA:..../..../.....
COPIA: MOPC

Contratista
FECHA:..../..../.....
COPIA: CONTRATISTA

Escaneado con CamScanner

38. treinta y ocho

CONSTRUPAR S.A.

Contrato S.G. Ministro Nº 446/2019 Para Obras de Construcción de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de Amambay, Concepción, Caazapá, Guairá y Misiones Lote Nº 2 - Llamado Nº 39/2019

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Dirección de Caminos Vecinales

LIBRO DE OBRA

Nº 000045

FISCALIZACIÓN: CONSORCIO C | CAEM

PARA: Fiscalización

DE: Contratista

HORA:

FIRMA:

ASUNTO: Registro de lluvia Febrero 2021

ANEXOS:

Se deja constancia de las lluvias correspondiente al mes de febrero 2021:

Lunes 01/02: 10 mm
Martes 02/02: humedad
Miercoles 03/02: 13 mm
Jueves 04/02: humedad
Viernes 05/02: humedad
Miercoles 10/02: 20 mm
Jueves 11/02: humedad
Viernes 12/02: humedad
Domingo 14/02: 17 mm
Lunes 15/02: humedad
Martes 16/02: 10 mm
Miercoles 17/02: humedad
Jueves 18/02: humedad
Miercoles 24/02: 10 mm
Jueves 25/02: humedad

Fiscalización	MOPC	Contratista
FECHA: 01.03.2021	FECHA: ..../..../.....	FECHA: 01.03.2021
ORIGINAL: FISCALIZACIÓN	COPIA: MOPC	COPIA: CONTRATISTA

Escaneado con CamScanner

37 - treinta y siete

CONSTRUPAR S.A.

Contrato S.G. Ministro Nº 446/2019 Para Obras de Construcción de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de Amambay, Concepción, Caazapá, Guairá y Misiones Lote Nº 2 - Llamado Nº 39/2019

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Dirección de Caminos Vecinales

LIBRO DE OBRA

Nº 000054

FISCALIZACIÓN: CONSORCIO C CAEM

PARA: Fiscalización HORA:

DE: Contratista FIRMA:

ASUNTO: Registro de lluvia del mes de marzo 2021

ANEXOS:

Por lo presente se registra los dias de lluvia del mes de marzo 2021 y los dias improductivos a causa de exceso de humedad

14/03/2021 : Lluvia 10mm
15/03/2021 : Humedad
25/03/2021 : Lluvia 15mm
26/03/2021 : Humedad

Sebastián Fernández
Ingeniero
Fiscalización
FECHA: 05.04.2021
ORIGINAL: FISCALIZACIÓN

MOPC
FECHA: ..../..../.....
COPIA: MOPC

Contratista
FECHA: 05.04.2021
COPIA: CONTRATISTA

Escaneado con CamScanner

35- treinta y cinco

CONSTRUPAR S.A.

Contrato S.G. Ministro Nº 446/2019 Para Obras de Construcción de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de Amambay, Concepción, Caazapá, Guairá y Misiones Lote Nº 2 - Llamado Nº 39/2019

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Dirección de Caminos Vecinales

LIBRO DE OBRA
Nº 000062

CONSORCIO C | CAEM | in sa

PARA: Fiscalización **HORA:** 05/05/2021
DE: Contratista **FIRMA:**

ASUNTO: Registro de lluvia del mes de Abril

ANEXOS:

Por la presente se registra los días de lluvias del mes de abril del 2021 y los días improductivos o causas de exceso de humedad

11/04/2021: Lluvia 20mm
12/04/2021 Humedad
16/04/2021 Lluvia 12mm
17/04/2021: Lluvia 85mm
18/04/2021: Humedad
19/04/2021: Humedad
25/04/2021: Lluvia 85mm
26/04/2021: Humedad
27/04/2021. Humedad
28/04/2021: Humedad.

Fiscalización	MOPC	Contratista
FECHA: 05/05/2021	FECHA: 07/05/2021	FECHA: 05/05/2021
ORIGINAL: FISCALIZACIÓN	COPIA: MOPC	COPIA: CONTRATISTA

Escaneado con CamScanner

REGISTRO DE LLUVIA

OBRA DE CONSTRUCCION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAMBAY, CONCEPCION, CAAZAPA, GUAIRA Y MISIONES LOTE 2 TRAMO BELLA VISTA NORTE-PASTORIL-CURUSU EVA- PUENTESIÑO

B

2020

DIA/MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	CANT. MM	CANT. MM	CANT. MM	CANT. MM	CANT. MM	CANT. MM	CANT. MM	CANT. MM	CANT. MM	CANT. MM	CANT. MM	CANT. MM
1												T-Bueno
2												T-Bueno
3												LL: 50mm
4												LL: 16mm
5												LL: 25 mm
6												Humedal
7												Humedal
8												Humedal
9												T-Bueno
10												T-Bueno
11												T-Bueno
12												T-Bueno
13												T-Bueno
14												LL: 50mm
15												Humedal
16												LL: 21 mm
17												Humedal
18												Humedal
19												LL - 10mm
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
TOTAL X MES												

LABORATORIO

Gustavo Samudio Rolon

FISCALIZACION

36 - treinta y seis