ch

GS. / ~~U$S~~ 679.206.542

CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.

Autopista Aviadores del Chaco y Córdoba (Frente al Aeropuerto Silvio Pettirossi
TEL.: 645 697 (RA) FAX: 645 937
Email: heisecke@cheisecke.com.py
LUQUE - PARAGUAY

RUC: 80023989 - 0

RECIBO DE DINERO

Nº 0005508

Recibí (mos) de: MOPC RUC: 80004239-5

La Cantidad de Guaraníes / ~~Dólares~~ seiscientos setenta y nueve millones doscientos seis mil quinientos cuarenta y dos

POR CONCEPTO DE: Paga parcial de la fact. N° 1611

en ☐ Efectivo ☐ Cheque N° _____ c/ Banco _____

Asunción 17 de Mayo de 2018.

Federica Gonzalez
FIRMA 5154639

PISTILLI PRODUCCIONES de José D. Pistilli - RUC : 315 060 - 7 - Tel. (021) 293 146- Primer Presidente Nº 3432 e/ Tte. Giménez y M. Oñeva
100Tal. - 50 x 3 - del 0003201 AL al 0008200 - VIII - 2013 - Ced. Habil. 1160

ORIGINAL:Cliente * Duplicado: ARCH. TRIBUTARIO
TRIPLICADO:Contabilidad

RUTA 9.



MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Cientos Un Nuevo Rumbo

CERTIFICO: Que es fotocopia fiel del original CONSTE. DELIA ARACIELA RUIZ ESCRIBANA PUBLICA Manduvira 30 c/ Hernandias Teléfono 9307

ANEXO 001 – A
Presentación de Pedido de Pago

Asunción; 2 de febrero de 2018 .-

Señor:
Ecom. Ramon Jimenez Gaona
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones; del
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Oliva y Alberdi
Presente

Ref.: LLAMADO MOPC N° 168/2016 LPN - AD REFERENDUM AL PGN 2017 - Obra: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE TRAMOS DE LA RUTA N° 9 "CARLOS A. LOPEZ" - EN EL KM 326 (RIO VERDE) Y EL KM 525 (MCAL. ESTIGARRIBIA)

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el Pago del Certificado N° 7 - Enero/18; presentada por la Empresa CONSTRUCTORA HEISECKE S.A. Contratista según Nota CHSA-MOPC 168/16 N° 2/18 , adjudicataria de la Obra de referencia;

El monto a ser pagado correspondiente a la porción Guaraníes, es de Gs. 274667699Son Guaraníes: Doscientos Setenta y Cuatro Millones Seiscientos Sesenta y Siete Mil Seiscientos Noventa y Nueve .-------, IVA incluido.-

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	**PEDIDO DE PAGO DEL CERTIFICADO N° 7 - Enero/18**
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	**LLAMADO LPN MOPC N° 168/2016 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE TRAMOS DE LA RUTA N° 9 "CARLOS A. LÓPEZ" - EN EL KM 326 (RIO VERDE) Y EL KM 525 (MCAL. ESTIGARRIBIA)**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.**
MONTO:	**Gs. 274.667.699**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**PORCION GUARANIES**
% AVANCE FISICO FINANCIERO:	**0,38%**
FECHA DE CONTRATO:	**16 DE JUNIO DE 2017**
RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN:	**N° 666/2017 DEL 9 DE MAYO DE 2017**
PLAZO DE EJECUSIÓN:	**12 MESES**
ORDEN DE INICIO:	**10 DE JULIO DE 2017**

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales y a los los Términos de Referencia debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la CONSTRUCTORA HEISECKE S.A., y que los datos y valores en el expuesto han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en un original y una copia, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

105 (Ciento Cinco)

5261
05 FEB. 2018

.....
Ing. JOSE CARLOS LABRANO
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.
Autopista y Córdoba
Teléf: 645 697
SGS
Luque – Paraguay
Email: heisecke@cheisecke.com.py

Asunción; 2 de febrero de 2018 .-
CHSA-MOPC-168/16 N° 02/18

Señor:
Ing. José Carlos Labrano, Fiscal de Obra
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Oliva y Alberdi
Presente

Ref.: LLAMADO MOPC N° 168/2016 LPN - AD REFERENDUM AL PGN 2017 - Obra: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE TRAMOS DE LA RUTA N° 9 "CARLOS A. LOPEZ" - EN EL KM 326 (RIO VERDE) Y EL KM 525 (MCAL. ESTIGARRIBIA)

De mi mayor Consideración:

Me dirijo a Ustedes, en relación al llamado de referencia, con el objeto de solicitar el Pago del Certificado N° 7 - Enero/18 del CONTRATO S.G. MINISTRO N° 151/2017 de fecha 16 de Junio de 2017 suscrito entre el M.O.P.C. y la CONSTRUCTORA HEISECKE S.A., autorizado según Resolución Ministerial N° 666/2017 del 9 de mayo de 2017, para proseguir con los tramites correspondientes para el pago de la Factura.-

La factura de pago que se solicita corresponde al Pago del Certificado N° 7 - Enero/18 , en Guaraníes, Fondo Local, para lo cual le presentamos 1 (un) Original y 1 (un) Copia.-

Sin otro particular, le saludo atentamente.

.....
CONTRATISTA
Ing. José Luis Heisecke Ricciardi
REPRESENTANTE LEGAL



ch

CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.

Autopista Aviadores del Chaco y Córdoba (Frente al Aeropuerto Silvio Pettirossi)
TEL.: (021) 645 697 (RA) FAX: (021) 645 937
Email: heisecke@cheisecke.com.py
LUQUE - PARAGUAY

Nº de Timbrado: 12517180
Fecha Inicio de Vigencia: 26/12/2017
Fecha Fin de Vigencia: 31/12/2018
RUC: 80023989 - 0

FRC3 - 1604 **FACTURA**

Nº 001 - 003 0001604

FECHA DE EMISION: ASUNCION, 02/02/2018

CONDICION DE VENTA: CONTADO ☐ CREDITO ☒

RUC: ~~80004239-5~~

TELEFONO:

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Ministerio de Obras Publicas

DIRECCION: ~~OLIVA Y 14 MAYO ASUNCION~~

NOTA DE REMISION Nº:

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERIA Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	CERTIFICADO DE OBRA NRO. 7				
	MES/AÑO : 01/01/2018				
	Contrato S.G. Ministro N°151/2017- Obra: Mejoramiento y Mantenimiento de Tramos de la Ruta N°9 "Carlos A. Lopez"- En el Km 326 (Rio Verde) y el KM 525 (Mcal. Estigarribia)-LLamado MOPC N°168/2016 LPN - AD Referendum al PGN 2017				
	DETALLE DE LA FACTURA - PORCION GUARANIES				
	Monto del Certificado del mes	305.186.332			
	Devolución de Anticipo	-30.518.633			
	Total :	274.667.699			
	(*Retencion de Garantia (Fondo de Reparo)*)	15.259.317			274.667.699

CERTIFICADO que es fotocopia fiel del original que tuve a la vista. CONSTE. DELIA RAGUELA RUIZ ESCRIBANA PUBLICA Matrícula 2250 Mandvirá Hernandarias Teléfono 0307 ASUNCION PARAGUAY

SUB-TOTAL			274.667.699
TOTAL A PAGAR:	GUARANIES: DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE		274.667.699

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) 0 (10%) 24.969.791 TOTAL IVA 24.969.791

150 HOJAS - 50 X 3 DEL 0001511 al 0001660- XII - 17 - AVDA. PRIMER PRESIDENTE 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 - Tel:(021) 293 146 - Cel. Habil.1929.

ORIGINAL: CLIENTE : NEGRO
DUPLICADO: ARCH. TRIB.: AZUL (No Valido para Crédito Fiscal)
TRIPLICADO: CONTABILIDAD : VERDE (No Valido para Crédito Fiscal)

LIBRE DE IVA (EXENTO)

ch

GS. / ~~U$S~~ 259.408.382

CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.
Autopista Aviadores del Chaco y Córdoba (Frente al Aeropuerto Silvio Pettirossi
TEL.: 645 697 (RA) FAX: 645 937
Email: heisecke@cheisecke.com.py
LUQUE - PARAGUAY

RUC: 80023989 - 0

RECIBO DE DINERO

Nº 0005509

Recibí (mos) de: MOPC RUC: 80004239-5

La Cantidad de Guaraníes / ~~Dólares~~ Doscientos cincuenta y nueve millones cuatro cientos ocho mil trescientos ochenta y dos

POR CONCEPTO DE: Pago parcial de la fact. N: 1604

en ☐ Efectivo ☐ Cheque Nº _____ c/ Banco _____

Asunción 17 de Mayo de 2018

Federico González
FIRMA 5.154.639

PISTILLI PRODUCCIONES de José D. Pistilli - RUC : 315 060 - 7 - Tel. (021) 293 146 - Primer Presidente Nº 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
100 Tal. - 50 x 3 - del 0003201 AL al 0008200 - VIII - 2013 - Ced. Habil. 1160

ORIGINAL:Cliente * Duplicado: ARCH. TRIBUTARIO
TRIPLICADO:Contabilidad

RUTA 9.

CERTIFICO: Que es fotocopia fiel del original CONSTE.
DELIA ARACIELA RUIZ
ESCRIBANA PUBLICA
Tte. Nº 225
Manduvirá 1010 c/ Hernandarias
Teléfono 23077 - Asunción

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO 001 – A
Presentación de Pedido de Pago

Asunción; 18 de diciembre de 2017 .-

Señor:
Ecom. Ramon Jimenez Gaona
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones; del
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Oliva y Alberdi
Presente

Ref.: LLAMADO MOPC Nº 168/2016 LPN - AD REFERENDUM AL PGN 2017 - Obra: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE TRAMOS DE LA RUTA N° 9 "CARLOS A. LOPEZ" - EN EL KM 326 (RIO VERDE) Y EL KM 525 (MCAL. ESTIGARRIBIA)

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el Pago del Certificado Nº 6 - Diciembre/17; presentada por la Empresa CONSTRUCTORA HEISECKE S.A. Contratista según Nota CHSA-MOPC 168/16 Nº 25/17 , adjudicataria de la Obra de referencia;

El monto a ser pagado correspondiente a la porción Guaraníes, es de Gs. 2701119561Son Guaraníes: Dos Mil Setecientos Un Millones Ciento Diez y Nueve Mil Quinientos Sesenta y Un .-------, IVA incluido.-

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	**PEDIDO DE PAGO DEL CERTIFICADO Nº 6 - Diciembre/17**
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	**LLAMADO LPN MOPC Nº 168/2016 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE TRAMOS DE LA RUTA Nº 9 "CARLOS A. LÓPEZ" - EN EL KM 326 (RIO VERDE) Y EL KM 525 (MCAL. ESTIGARRIBIA)**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.**
MONTO:	**Gs. 2.701.119.561**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**PORCION GUARANIES**
% AVANCE FISICO FINANCIERO:	**3,74%**
FECHA DE CONTRATO:	**16 DE JUNIO DE 2017**
RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN:	**Nº 666/2017 DEL 9 DE MAYO DE 2017**
PLAZO DE EJECUSIÓN:	**12 MESES**
ORDEN DE INICIO:	**10 DE JULIO DE 2017**

CERTIFICO Que es fotocopia fiel del original CONSTE... DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ESCRITURA PÚBLICA N° 225 ... Mandu'a... Tel. (021) 493777 ... Asunción - Paraguay

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales y a los los Términos de Referencia debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la CONSTRUCTORA HEISECKE S.A., y que los datos y valores en el expuesto han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en un original y una copia, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

MESA DE ENTRADAS COPIA
Exp. Nº 53881 (16931/8)
Fecha: 20 DIC. 2017
Firma: Hora:

Ing. JOSE CARLOS LABRANO
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

17/01/18
NOTA DE CREDITO 001-001-699
ANULA FACTURA Nº 1356.-
FACTURA Nº 001-003-000-1600
DEL 2.701.119.561. DEL 17/01/18

STR-5122 - 07-02-18

CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.
Autopista y Córdoba
Teléf: 645 697
SGS
Luque – Paraguay
Email: heisecke@cheisecke.com.py

Asunción; 18 de diciembre de 2017 .-
CHSA-MOPC-168/16 N° 25/17

Señor:
Ing. José Carlos Labrano, Fiscal de Obra
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Oliva y Alberdi
Presente

Ref.: LLAMADO MOPC N° 168/2016 LPN - AD REFERENDUM AL PGN 2017 - Obra: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE TRAMOS DE LA RUTA N° 9 "CARLOS A. LOPEZ" - EN EL KM 326 (RIO VERDE) Y EL KM 525 (MCAL. ESTIGARRIBIA)

De mi mayor Consideración:

Me dirijo a Ustedes, en relación al llamado de referencia, con el objeto de solicitar el Pago del Certificado N° 6 - Diciembre/17 del CONTRATO S.G. MINISTRO N° 151/2017 de fecha 16 de Junio de 2017 suscrito entre el M.O.P.C. y la CONSTRUCTORA HEISECKE S.A., autorizado según Resolución Ministerial N° 666/2017 del 9 de mayo de 2017, para proseguir con los tramites correspondientes para el pago de la Factura.-

La factura de pago que se solicita corresponde al Pago del Certificado N° 6 - Diciembre/17 , en Guaraníes, Fondo Local, para lo cual le presentamos 1 (un) Original y 1 (un) Copia.-

Sin otro particular, le saludo atentamente.

.....
CONTRATISTA
Ing. José Luis Heisecke Ricciardi
REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICO: Que es fotocopia fiel del original. CONSTE
DELIA GRACIELA RUIZ
ESCRIBANA PUBLICA
Titular N° 225
Manduvirá 1100 c/ Hernandarias
Teléfono 203077 As. Py.

CONSTRUCTORA HEISECKE SA

R.U.C.: 80023989-0

Autopista y Calle Córdoba - Luque Py.

M.O.P.C.

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

CERTIFICADO N° 6

Correspondiente al

MES : dic/2017

CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 151/2017 - Obra: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE TRAMOS DE LA RUTA N° 9 "CARLOS A. LOPEZ" - EN EL KM 326 (RIO VERDE) Y EL KM 525 (MCAL. ESTIGARRIBIA) - LLAMADO MOPC Nº 168/2016 LPN - AD REFERENDUM AL PGN 2017

ACTA DE MEDICION

En el Cruce de Los Pioneros - Chaco, siendo las nueve hs. del día lunes 18 del mes de diciembre del año dos mil diecisiete, se reúnen por una parte el Ing. Jose Carlos Labrano, Fiscal de Obra en representación del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones M.O.P.C.,y por otra parte el Ing. Carlos Rolandi, Superintendente de Obra en representacion de la Empresa Contratista Constructora Heisecke S.A.; a los efectos de labrar la presente acta de medición que corresponde a los rubros ejecutados en la Obra : "Mejoramiento y Mantenimiento de tramos de la Ruta Nº 9 Carlos A. Lopez en el Km 326 (Rio Verde) y el Km 525 (Mcal. Estigarribia)", correspondiente al CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 151/2017 suscripto con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en fecha 16 de junio de 2017, siendo estos trabajos ejecutados correspondientes al periodo del 1 al 18 de diciembre de 2017.

Las mediciones citadas arrojaron las siguientes cantidades:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
	MOVIMIENTO DE SUELOS			
1	Limpieza de Franja de Dominio	Km	-	
2	Excavación no Clasificada	m3	-	
3	Excavación de Bolsones	m3	-	
4	Excavación de Zanjas de Drenaje	m3	-	
5	Terraplén	m3	-	
6	Bacheo Superficial	tn	998,300	
7	Bacheo Profundo (Km 326 - KM 443)	m2	992,000	
8	Bacheo Profundo (Km 443 - Km 450)	m2	3.996,950	
9	Bacheo Profundo (Km 450 - Km 525)	m2	1.996,800	
10	Bacheo Profundo (Acceso a Colonias)	m2		
11	Base de Concreto Asfáltico con Polimero	m3		
12	Carpeta de Concreto Asfáltico con Polimero	m3		
13	Cemento Portland para Reciclado	tn		
14	Ejecución de Reciclado de Pavimento Asfáltico	m3		
15	Cal para Reciclado	tn		
16	Ejecución de Reciclado de Capa Estabilizada con Cal	m3		
17	Subbase de Suelo cemento al 7% fck>20 Kg/cm2	m3		
18	Estabilizado Granular en Banquina	m3		
19	Tratamiento superficial simple en banquina	m2		
20	Cordón de Hormigón	ml		
21	Imprimación asfáltica	lt		
22	Riego de Liga	lt		
23	Sellado de fisuras	kg	3.000,00	
24	Protección Vegetal de Taludes	m2	-	
25	Señalización Horizontal	m2	-	
26	Señalización Vertical	m2	-	
27	Limpieza de Alcantarilla Tubular Ø 0,80 Simple	un	-	
28	Limpieza de Alcantarilla Tubular Ø 0,80 Doble	un	-	
29	Limpieza de Alcantarilla Tubular Ø 1,00 Simple	un	-	
30	Limpieza de Alcantarilla Tubular Ø 1,00 Doble	un	-	
31	Limpieza de Alcantarilla Celular Simple 1,00x1,00	un	-	
32	Limpieza de Alcantarilla Celular Triple 1,00x1,00	un	-	
33	Alcantarilla Celular Triple 2,00 x 2,00 m	ml	-	
34	Barandas de Defensa Metálica	ml	-	
35	Instalaciones y Servicios Especializados	mes	1,00	
36	Movilizacion	gl	-	

En prueba de conformidad se firman en cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, con destino a cada una de las partes intervinientes y al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

Ing. Jose Luis Heisecke
Representante Legal
Constructora Heisecke S.A.

Ing. Carlos Rolandi
Superintendente de Obra
Constructora Heisecke S.A.

Ing. Jose Carlos Labrano
Fiscal de Obra

CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.

Autopista Aviadores del Chaco y Córdoba (Frente al Aeropuerto Silvio Pettirossi)
TEL.: (021) 645 697 (RA) FAX: 645 937
Email: heisecke@chelsecke.com.py
LUQUE - PARAGUAY

Nº de Timbrado: 11995314
Fecha Inicio de Vigencia: 08/02/2017
Fecha Fin de Vigencia: 28/02/2018
RUC: 80023989 - 0

FRC3 - 1358 **FACTURA**

Nº 001 - 003 0001358

FECHA DE EMISION: ASUNCION, 18/12/2017 | CONDICION DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [X]

RUC: 80004239-5 | TELEFONO:

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Ministerio de Obras Publicas | NOTA DE REMISION Nº:

DIRECCION: OLIVA Y 14 MAYO ASUNCION

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERIA Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	CERTIFICADO DE OBRA NRO. 6 **MES/AÑO : 01/12/2017** Contrato S.G. Ministro N°151/2017- Obra: Mejoramiento y Mantenimiento de Tramos de la Ruta N°9 "Carlos A. Lopez"- En el Km 326 (Rio Verde) y el KM 525 (Mcal. Estigarribia)-LLamado MOPC N°168/2016 LPN - AD Referendum al PGN 2017				
	DETALLE DE LA FACTURA - PORCION GUARANIES				
	Monto del Certificado del mes	3.001.243.957			
	Deducción de Anticipo	-300.124.396			
	Total :	2.701.119.561			2.701.119.561
	(*Retencion de Garantia (Fondo de Reparo)*)	-150.062.198			



SUB-TOTAL		2.701.119.561
TOTAL A PAGAR:	GUARANIES: DOS MIL SETECIENTOS UN MILLON CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO	2.701.119.561

113 (Ciento Trece)

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) 0 (10%) 245.556.324 TOTAL IVA: 245.556.324

50 HOJAS - 50 X 3 DEL 0001311 al 0001360- II - 17 - AVDA. PRIMER PRESIDENTE 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 - Tel:(021) 293 146 - Ced. Habil.1929.

ORIGINAL: CLIENTE : NEGRO
DUPLICADO: ARCH. TRIB.: AZUL (No Válido para Crédito Fiscal)
TRIPLICADO: CONTABILIDAD : VERDE (No Válido para Crédito Fiscal)

CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.
Autopista Aviadores del Chaco y Córdoba (Frente al Aeropuerto Silvio Pettirossi
TEL.: (021) 645 697 (RA) - FAX: (595-21) 645 937
Email: heisecke@cheisecke.com.py
LUQUE - PARAGUAY

Nº de Timbrado: 11995314
RUC: 80023989 - 0
Fecha Inicio de Vigencia: 08/02/2017
Fecha Fin de Vigencia: 28/02/2018

NOTA DE CREDITO

Nº 001 - 001 0000699

Fecha de Emisión: 17/01/2018 Comprobante de Venta: 001-003-0001358

Nombre o Razón Social: M.O.P.C. RUC: 80004239 - 5

CANTIDAD	Descripción	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Certificado de Obra Nº 6				
	mes/año: 01/12/2017				
	Contrato Sg. Ministro Nº 151/2017 - Obra:				
	Mejoramiento y mantenimiento de tramos				
	de la Ruta Nº 3 "Carlos A. Lopez" - En el				
	Km. 525 (Real Estigarribia) - llamado				
	MOPC. Nº 168/2016 LPN - AD Referendum				
	al PGN 2017.				
	Detalle de la Factura - Porción Guaraníes				
	monto del certificado del mes	2701.119561			2701.119561
Subtotal					2701.119561
TOTAL A ACREDITAR: Guaraníes dos mil setecientos un millones ciento diecinueve mil quinientos sesenta y uno.					2701.119561

Total del IVA GS. ☑ US$ ☐ (5%): ——— (10%): 245556324 GS. ☑ US$ ☐ Total: 245.556.324

La Valoración para la declaración del IVA correspondiente a ésta venta se hará conforme lo establece el Art. 17 Decret. 13 424/92 concordante con el Art. 11 Decret. 14002/92

1 TAL. - 50 X 3 - DEL 0000651 al 0000700 - II - 17 - AVDA. PRIMER PRESIDENTE 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * Tel:(021) 293 146 - Ced. Habil.1929

ORIGINAL: CLIENTE
DUPLICADO.: ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD



CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.
Autopista Aviadores del Chaco y Córdoba (Frente al Aeropuerto Silvio Pettirossi)
TEL.: (021) 645 697 (RA) FAX: (021) 645 937
Email: heisecke@cheisecke.com.py
LUQUE - PARAGUAY

Nº de Timbrado: 12517180
Fecha Inicio de Vigencia: 26/12/2017
Fecha Fin de Vigencia: 31/12/2018
RUC: 80023989 - 0
FRC2 - 1600 **FACTURA**
Nº 001 - 003 0001600

FECHA DE EMISION: ASUNCION, 17/01/2018
CONDICION DE VENTA: CONTADO ☐ CREDITO ☒
RUC: 80004239-5
TELEFONO:
NOMBRE O RAZON SOCIAL: Ministerio de Obras Publicas
NOTA DE REMISION Nº:
DIRECCION: OLIVA Y 14 MAYO ASUNCION

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERIA Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
1	CERTIFICADO DE ONRA NRO. 6 MES/AÑO: 01/12/2017 Constraro S.G. Ministro N°151/2017- Obra: Mejoramiento y Mantenimiento de Tramos de la Ruta N°9 "Carlos A. Lopez"-En el Km 326 (Rio Verde) y el Km 525 (Mcal. Estigarribia)-Llamado MOPC N°168/2016 LPN - AD Referendum al PGN 2017 DETALLE DE LA FACTURA - PORCION GUARANIES Monto del Certificado del mes 3.001.243.957 Devolución de Anticipo -300.124.396 (*Retencion de Garantia(Fondo de Reparo) -150.062.198	2.701.119.561	0	0	2.701.119.561

CERTIFICO: Que es fotocopia fiel del original. CONSTE. DELIA GRACIELA RUIZ ESCRIBANA PUBLICA Titular Nº 325 Manduvirá 1135 c/ Hernandarias Teléfono 493077 Asunción Py

SUB-TOTAL		2.701.119.561
TOTAL A PAGAR:	GUARANIES: DOS MIL SETECIENTOS UN MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO	2.701.119.561

115 (Ciento Quince)

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) 0 (10%) 245.556.324 TOTAL IVA: 245.556.324

150 HOJAS - 50 X 3 DEL 0001511 al 0001660- XII - 17 - AVDA. PRIMER PRESIDENTE 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 - Tel:(021) 293 146 - Ced. Habil.1929.

ORIGINAL: CLIENTE : NEGRO
DUPLICADO: ARCH. TRIB.: AZUL (No Válido para Crédito Fiscal)
TRIPLICADO: CONTABILIDAD : VERDE (No Válido para Crédito Fiscal)

ch

GS. / ~~U$S~~ [redacted]

CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.

Autopista Aviadores del Chaco y Córdoba (Frente al Aeropuerto Silvio Pettirossi
TEL.: 645 697 (RA) FAX: 645 937
Email: heisecke@cheisecke.com.py
LUQUE - PARAGUAY

RUC: 80023989 - 0

RECIBO DE DINERO

Nº 0005246

Recibí (mos) de: MOPC RUC: 80004239-5

La Cantidad de Guaraníes / Dólares [redacted]

POR CONCEPTO DE: Pago parcial de la fact. Nº 1600

REGISTRADO
TESORERIA

en ☐ Efectivo ☐ Cheque Nº ..... c/ Banco .....

Dahiana Rodríguez
Pres...

Asunción 07 de Febrero de 2018

Federico Gonzalez
FIRMA 3.154.639

PISTILLI PRODUCCIONES de José D. Pistilli - RUC.: 315 060 - 7 - Tel. (021) 293 146 - Primer Presidente Nº 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
100 Tal. - 50 x 3 - del 0003201 AL al 0008200 - VIII - 2013 - Ced. Habil. 1160

ORIGINAL:Cliente * Duplicado: ARCH. TRIBUTARIO
TRIPLICADO:Contabilidad

CERTIFICO: Que es fotocopia fiel del original. CONSTE.
DELIA GRACIELA RUIZ
ESCRIBANA PUBLICA
Titular Nº 225
Manduvirá 1130 / Hernandarias
Teléfono 493 77 Ae.Py

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

ANEXO 001 – A
Presentación de Pedido de Pago

Asunción; 6 de diciembre de 2017 .-

Señor:
Ecom. Ramon Jimenez Gaona
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones; del
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Oliva y Alberdi
Presente

Ref.: LLAMADO MOPC N° 168/2016 LPN - AD REFERENDUM AL PGN 2017 - Obra: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE TRAMOS DE LA RUTA N° 9 "CARLOS A. LOPEZ" - EN EL KM 326 (RIO VERDE) Y EL KM 525 (MCAL. ESTIGARRIBIA)

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el Pago del Certificado N° 5 - Noviembre/17; presentada por la Empresa CONSTRUCTORA HEISECKE S.A. Contratista según Nota CHSA-MOPC 168/16 N° 24/17 , adjudicataria de la Obra de referencia;

El monto a ser pagado correspondiente a la porción Guaraníes, es de Gs. 12651510132 Son Guaraníes: Doce mil seiscientos cincuenta y un millones quinientos diez mil ciento treinta y dos.-, IVA incluido.-

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	**PEDIDO DE PAGO DEL CERTIFICADO N° 5 - Noviembre/17**
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	**LLAMADO LPN MOPC N° 168/2016 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE TRAMOS DE LA RUTA N° 9 "CARLOS A. LÓPEZ" - EN EL KM 326 (RIO VERDE) Y EL KM 525 (MCAL. ESTIGARRIBIA)**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.**
MONTO:	**Gs. 12.651.510.132**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**PORCION GUARANIES**
% AVANCE FISICO FINANCIERO:	**17,52%**
FECHA DE CONTRATO:	**16 DE JUNIO DE 2017**
RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN:	**N° 666/2017 DEL 9 DE MAYO DE 2017**
PLAZO DE EJECUSIÓN:	**12 MESES**
ORDEN DE INICIO:	**10 DE JULIO DE 2017**



Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales y a los los Términos de Referencia debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la CONSTRUCTORA HEISECKE S.A., y que los datos y valores en el expuesto han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en un original y una copia, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

COPIA

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS
Exp. Nº 52196
Fecha: 12 DIC. 2017
Firma: Hora: 15:00

.....
Ing. JOSE CARLOS LABRANO
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.
Autopista y Córdoba
Teléf: 645 697
SGS
Luque – Paraguay
Email: heisecke@cheisecke.com.py

Asunción; 6 de diciembre de 2017 .-
CHSA-MOPC-168/16 N° 24/17

Señor:
Ing. José Carlos Labrano, Fiscal de Obra
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Oliva y Alberdi
Presente

Ref.: LLAMADO MOPC N° 168/2016 LPN - AD REFERENDUM AL PGN 2017 - Obra: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE TRAMOS DE LA RUTA N° 9 "CARLOS A. LOPEZ" - EN EL KM 326 (RIO VERDE) Y EL KM 525 (MCAL. ESTIGARRIBIA)

De mi mayor Consideración:

Me dirijo a Ustedes, en relación al llamado de referencia, con el objeto de solicitar el Pago del Certificado N° 5 - Noviembre/17 del CONTRATO S.G. MINISTRO N° 151/2017 de fecha 16 de Junio de 2017 suscrito entre el M.O.P.C. y la CONSTRUCTORA HEISECKE S.A., autorizado según Resolución Ministerial N° 666/2017 del 9 de mayo de 2017, para proseguir con los tramites correspondientes para el pago de la Factura.-

La factura de pago que se solicita corresponde al Pago del Certificado N° 5 - Noviembre/17 , en Guaraníes, Fondo Local, para lo cual le presentamos 1 (un) Original y 1 (un) Copia.-

Sin otro particular, le saludo atentamente.

.....
CONTRATISTA
Ing. José Luis Heisecke Ricciardi
REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICO: Que es fotocopia fiel del original CONSTE.-
DELIA GRACIELA RUIZ
ESCRIBANA PUBLICA
Titular N° 225
Manduvira 1136 c/ Hernandarias
Teléfono 493077 - As. Py

CONSTRUCTORA HEISECKE SA
R.U.C.: 80023989-0
Autopista y Calle Córdoba - Luque Py.

M.O.P.C.

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas
DIRECCIÓN DE VIALIDAD

CERTIFICADO N° 5

Correspondiente al

MES : nov/2017

CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 151/2017 - Obra: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE TRAMOS DE LA RUTA N° 9 "CARLOS A. LOPEZ" - EN EL KM 326 (RIO VERDE) Y EL KM 525 (MCAL. ESTIGARRIBIA) - LLAMADO MOPC Nº 168/2016 LPN - AD REFERENDUM AL PGN 2017

ACTA DE MEDICION

En el Cruce de Los Pioneros - Chaco, siendo las nueve hs. del día viernes 1 del mes de diciembre del año dos mil diecisiete, se reúnen por una parte el Ing. Jose Carlos Labrano, Fiscal de Obra en representación del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones M.O.P.C.,y por otra parte el Ing. Carlos Rolandi, Superintendente de Obra en representacion de la Empresa Contratista Constructora Heisecke S.A.; a los efectos de labrar la presente acta de medición que corresponde a los rubros ejecutados en la Obra : "Mejoramiento y Mantenimiento de tramos de la Ruta Nº 9 Carlos A. Lopez en el Km 326 (Rio Verde) y el Km 525 (Mcal. Estigarribia)", correspondiente al CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 151/2017 suscripto con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en fecha 16 de junio de 2017, siendo estos trabajos ejecutados correspondientes al mes de noviembre de 2017.

Las mediciones citadas arrojaron las siguientes cantidades:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
	MOVIMIENTO DE SUELOS			
1	Limpieza de Franja de Dominio	Km	42,00	
2	Excavación no Clasificada	m3	-	
3	Excavación de Bolsones	m3	-	
4	Excavación de Zanjas de Drenaje	m3	-	
5	Terraplén	m3	-	
6	Bacheo Superficial	tn	9.976,660	
7	Bacheo Profundo (Km 326 - KM 443)	m2	9.914,200	
8	Bacheo Profundo (Km 443 - Km 450)	m2	-	
9	Bacheo Profundo (Km 450 - Km 525)	m2	9.997,690	
10	Bacheo Profundo (Acceso a Colonias)	m2		
11	Base de Concreto Asfáltico con Polímero	m3		
12	Carpeta de Concreto Asfáltico con Polímero	m3		
13	Cemento Portland para Reciclado	tn		
14	Ejecución de Reciclado de Pavimento Asfáltico	m3		
15	Cal para Reciclado	tn		
16	Ejecución de Reciclado de Capa Estabilizada con Cal	m3		
17	Subbase de Suelo cemento al 7% fck>20 Kg/cm2	m3		
18	Estabilizado Granular en Banquina	m3		
19	Tratamiento superficial simple en banquina	m2		
20	Cordón de Hormigón	ml		
21	Imprimación asfáltica	lt		
22	Riego de Liga	lt	12.485,710	
23	Sellado de fisuras	kg	3.000,00	
24	Protección Vegetal de Taludes	m2	-	
25	Señalización Horizontal	m2	-	
26	Señalización Vertical	m2	-	
27	Limpieza de Alcantarilla Tubular Ø 0,80 Simple	un	-	
28	Limpieza de Alcantarilla Tubular Ø 0,80 Doble	un	-	
29	Limpieza de Alcantarilla Tubular Ø 1,00 Simple	un	-	
30	Limpieza de Alcantarilla Tubular Ø 1,00 Doble	un	-	
31	Limpieza de Alcantarilla Celular Simple 1,00x1,00	un	-	
32	Limpieza de Alcantarilla Celular Triple 1,00x1,00	un	-	
33	Alcantarilla Celular Triple 2,00 x 2,00 m	ml	-	
34	Barandas de Defensa Metálica	ml	-	
35	Instalaciones y Servicios Especializados	mes	1,00	
36	Movilizacion	gl	-	

En prueba de conformidad se firman en cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, con destino a cada una de las partes intervinientes y al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

Ing. Jose Luis Heisecke
Representante Legal
Constructora Heisecke S.A.

Ing. Carlos Rolandi
Superintendente de Obra
Constructora Heisecke S.A.

Ing. José Carlos Labrano
Fiscal de Obra
MOPC

ch

CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.

Autopista Aviadores del Chaco y Córdoba (Frente al Aeropuerto Silvio Pettirossi)
TEL.: (021) 645 697 (RA) FAX: 645 937
Email: heisecke@chelsecke.com.py
LUQUE - PARAGUAY

Nº de Timbrado: 11995314
Fecha Inicio de Vigencia: 08/02/2017
Fecha Fin de Vigencia: 28/02/2018
RUC: 80023989 - 0

FACTURA

FRC3 - 1355

Nº 001 - 003 0001353

FECHA DE EMISION: ASUNCION, 06/12/2017 | CONDICION DE VENTA: CONTADO ☐ CREDITO ☒X

RUC: 80004239-5 | TELEFONO:

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Ministerio de Obras Publicas | NOTA DE REMISION Nº:

DIRECCION: OLIVA Y 14 MAYO ASUNCION

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERIA Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	CERTIFICADO DE OBRA NRO. 5 **MES/AÑO : 01/11/2017** Contrato S.G. Ministro N°151/2017- Obra: Mejoramiento y Mantenimiento de Tramos de la Ruta N°9 "Carlos A. Lopez"- En el Km 326 (Rio Verde) y el KM 525 (Mcal. Estigarribia)-LLamado MOPC N°168/2016 LPN - AD Referendum al PGN 2017				
	DETALLE DE LA FACTURA - PORCION GUARANIES				
	Monto del Certificado del mes	14.057.233.480			
	Devolución de Anticipo	-1.405.723.348			
	Total :	12.651.510.132			12.651.510.132
	(*Retencion de Garantia (Fondo de Reparo)*)	-702.861.674			

CERTIFICO: Que es fotocopia fiel del original CONSTE DELIA GRACIELA RUIZ ESCRIBANA PUBLICA Matrícula 11.300 Mandu'irá 1135 Teléfono 1990 Asunción Py

SUB-TOTAL .-			12.651.510.132
TOTAL A PAGAR:	GUARANIES: DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLON QUINIENTOS DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y DOS		12.651.510.132
LIQUIDACION DEL IVA: (5%) 0	(10%) 1.150.137.285	TOTAL IVA:	1.150.137.285

50 HOJAS - 50 X 3 DEL 0001311 al 0001360- II - 17 - AVDA. PRIMER PRESIDENTE 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 - Tel:(021) 293 146 - Ced. Habil.1929.

ORIGINAL: CLIENTE : NEGRO
DUPLICADO: ARCH. TRIB. : AZUL (Copia Cliente)
TRIPLICADO: CONTABILIDAD : VERDE (No Válido para Crédito Fiscal)

Ruta Nº 9.

ch

GS. / ~~U$S~~ 11.942.648.458

CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.
Autopista Aviadores del Chaco y Córdoba (Frente al Aeropuerto Silvio Pettirossi
TEL.: 645 697 (RA) FAX: 645 937
Email: heisecke@cheisecke.com.py
LUQUE - PARAGUAY

RUC: 80023989 - 0

RECIBO DE DINERO

Nº 0005239

Recibí (mos) de: MOPC RUC: 80004239-5

La Cantidad de Guaraníes / ~~Dólares~~ [illegible]

POR CONCEPTO DE: Pago parcial de la fact. N- 1353

en ☐ Efectivo ☐ Cheque Nº c/ Banco

Asunción 18 de Enero de 2018

Federico Gonzalez 5154634
FIRMA

PISTILLI PRODUCCIONES de José D. Pistilli - RUC: 315 060 - 7 - Tel. (021) 293 146- Primer Presidente Nº 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
100 Tal. - 50 x 3 - del 0003201 AL. al 0008200 - VIII - 2013 - Ced. Habil. 1160

ORIGINAL: Cliente - Duplicado: ARCH. TRIBUTARIO
TRIPLICADO: Contabilidad

CERTIFICO: Que es fotocopia fiel del original. CONSTE.
DELIA GRACIELA RUIZ
ESCRIBANA PUBLICA
Titular Nº 2250
Manduvira 1180 Hernandarias
Teléfono 493027 Asunción

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO 001 – A
Presentación de Pedido de Pago

Asunción; 7 de noviembre de 2017 .-

Señor:
Ecom. Ramon Jimenez Gaona
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones; del
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Oliva y Alberdi
Presente

Ref.: LLAMADO MOPC N° 168/2016 LPN - AD REFERENDUM AL PGN 2017 - Obra: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE TRAMOS DE LA RUTA N° 9 "CARLOS A. LOPEZ" - EN EL KM 326 (RIO VERDE) Y EL KM 525 (MCAL. ESTIGARRIBIA)

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el Pago del Certificado N° 4 - Octubre/17; presentada por la Empresa CONSTRUCTORA HEISECKE S.A. Contratista según Nota CHSA-MOPC 168/16 N° 21/17 , adjudicataria de la Obra de referencia;

El monto a ser pagado correspondiente a la porción Guaraníes, es de Gs. 10128264299 Son Guaraníes: Diez mil ciento veintiocho millones doscientos sesenta y cuatro mil doscientos noventa y nueve.-, IVA incluido.-

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	**PEDIDO DE PAGO DEL CERTIFICADO N° 4 - Octubre/17**
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	**LLAMADO LPN MOPC N° 168/2016 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE TRAMOS DE LA RUTA N° 9 "CARLOS A. LÓPEZ" - EN EL KM 326 (RIO VERDE) Y EL KM 525 (MCAL. ESTIGARRIBIA)**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.**
MONTO:	**Gs. 10.128.264.299**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**PORCION GUARANIES**
% AVANCE FISICO FINANCIERO:	**14,03%**
FECHA DE CONTRATO:	**16 DE JUNIO DE 2017**
RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN:	**N° 666/2017 DEL 9 DE MAYO DE 2017**
PLAZO DE EJECUSIÓN:	**12 MESES**
ORDEN DE INICIO:	**10 DE JULIO DE 2017**

CERTIFICO: Que es fotocopia fiel del original que tengo a la vista. CONSTE. DELIA G. PINEDA DE LA RUIZ ESCRIBANA PUBLICA Matrícula N° 2500 Mandu'a Tuvichakue

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales y a los los Términos de Referencia debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la CONSTRUCTORA HEISECKE S.A., y que los datos y valores en el expuesto han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en un original y una copia, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 45875
Fecha: 15 NOV. 2017
Firma: Hora:

Ing. JOSE CARLOS LABRANO
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.
Autopista y Córdoba
Teléf: 645 697
SGS
Luque – Paraguay
Email: heisecke@cheisecke.com.py

Asunción; 7 de noviembre de 2017 .-
CHSA-MOPC-168/16 N° 21/17

Señor:
Ing. José Carlos Labrano, Fiscal de Obra
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Oliva y Alberdi
Presente

Ref.: LLAMADO MOPC Nº 168/2016 LPN - AD REFERENDUM AL PGN 2017 - Obra: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE TRAMOS DE LA RUTA Nº 9 "CARLOS A. LOPEZ" - EN EL KM 326 (RIO VERDE) Y EL KM 525 (MCAL. ESTIGARRIBIA)

De mi mayor Consideración:

Me dirijo a Ustedes, en relación al llamado de referencia, con el objeto de solicitar el Pago del Certificado N° 4 - Octubre/17 del CONTRATO S.G. MINISTRO N° 151/2017 de fecha 16 de Junio de 2017 suscrito entre el M.O.P.C. y la CONSTRUCTORA HEISECKE S.A., autorizado según Resolución Ministerial N° 666/2017 del 9 de mayo de 2017, para proseguir con los tramites correspondientes para el pago de la Factura.-

La factura de pago que se solicita corresponde al Pago del Certificado N° 4 - Octubre/17 , en Guaraníes, Fondo Local, para lo cual le presentamos 1 (un) Original y 1 (un) Copia.-

Sin otro particular, le saludo atentamente.

.....
CONTRATISTA
Ing. José Luis Heisecke Ricciardi
REPRESENTANTE LEGAL