ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ADENDA N° 01
CONTRATO N° 15

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 08/2021
"CONSTRUCCIÓN DE CASETAS PARA TRANSFORMADORES EN EL PUERTO DE ASUNCIÓN" – ID 394.378

Entre la Administración Nacional de Navegación y Puertos, domiciliada en el Paraguayo Independiente y Colón, República del Paraguay, representada para este acto por Rubén Carmelo Valdez Cuellar, con cédula de identidad N° 462.281, designado por Decreto N° 3948/2020 del 18 de agosto de 2020, en su carácter de Presidente de la ANNP, denominada en adelante La Contratante, por una parte, y, por la otra, la firma TES INGENIERIA SA con RUC 80090977 – 1, domiciliada en 14 de abril 3255 casi Paraíso, representado para este acto por el Sr. Diego Joaquín Rodríguez Barrios, con cédula de identidad N° 2.292.560, en su carácter de Representante Legal, denominada en adelante El Proveedor, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente Adenda al Contrato N° 15 de la Contratación Directa N° 08/2021 "Construcción de Casetas para Transformadores en el Puerto de Asunción", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

Por la presente Adenda, las partes contratantes acuerdan la Ampliación del Monto y Plazo de Ejecución del Contrato N° 15/2021, conforme a las previsiones establecidas en la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y el Decreto Reglamentario 2992/2019. La Adenda fue aprobada a través de la Resolución del Directorio 299 de fecha 09 de setiembre de 2021, conforme a las siguientes modificaciones:

2. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al siguiente detalle:

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	OG	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2021	1	1	0	5	522	30	1	0	6.160.034

3. MODIFICACIONES REALIZADAS AL CONTRATO

DISMINUCION TOTAL CANTIDADES Y MONTO DE LOS SIGUIENTES ITEMS

ÍTEM	CÓDIGO CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUÍDO)	PRECIO TOTAL
1	72131601-001	CONSTRUCCION DE CASETA N° 01 PARA TRANSFORMADORES	Unidad Medida Global	1		
1.9		TECHO CON CHAPA DE FIBROCEMENTO DE 6MM (TIPO CANALON 86) Y VIGAS DE YVYRAPYTA DE 6"X8"	Metros cuadrados	37,2	200.000	7.440.000
2	72131601-001	CONSTRUCCION DE CASETA N° 02 PARA TRANSFORMADORES	Unidad Medida Global	1		

Calte. (R) Rubén C. Valdez C.
Presidente
ANNP

TES Ingeniería S.A.
RUC: 80090977-1

ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

AMPLIACION DE CANTIDADES DE LOS SIGUIENTES ITEMS

ÍTEM	CÓDIGO CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUÍDO)	PRECIO TOTAL
1	72131601-001	CONSTRUCCION DE CASETA N° 01 PARA TRANSFORMADORES	Unidad Medida Global	1		
1.19		FLUORESCENTES DE 2X40WALTS	Unidad	2	65.000	130.000
2	72131601-001	CONSTRUCCION DE CASETA N° 02 PARA TRANSFORMADORES	Unidad Medida Global	1		
2.19		FLUORESCENTES DE 2X40 WALTS	Unidad	2	65.000	130.000
					PRECIO TOTAL	**260.000**

INCLUSIÓN DE NUEVOS RUBROS

ÍTEM	CÓDIGO CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUÍDO)	PRECIO TOTAL
1	72131601-001	CONSTRUCCION DE CASETA N° 01 PARA TRANSFORMADORES	Unidad Medida Global	1		
1.1		TECHO CON CHAPA DE FIBROCEMENTO DE 8MM (TIPO CANALON 90) Y VIGAS DE YVYRAPYTA DE 6"X8"	Metros cuadrados	37,2	224.194	8.340.017
1.2		SARDINEL CON TRES HILADAS DE LADRILLOS SEMI PRENSADO ROJO	Metros Lineal	36	25.000	900.000
1.3		LUCES LED CON ARTEFACTO P/ EXTERIOR	Unidad	2	330.000	660.000
1.4		CARTEL INDICADOR DE PELIGRO. MEDIDA: 70x50CM DE PVC DE ALTO IMPACTO	Unidad	1	110.000	110.000
1.5		ABERTURA DE VANO. MEDIDA: 1,60x1,10M. INCLUYE REVOQUE DE MOCHETA	Unidad	1	380.000	380.000
2	72131601-001	CONSTRUCCION DE CASETA N° 02 PARA TRANSFORMADORES	Unidad Medida Global	1		
2.1		TECHO CON CHAPA DE FIBROCEMENTO DE 8MM (TIPO CANALON 90) Y VIGAS DE YVYRAPYTA DE 6"X8"	Metros cuadrados	37,2	224.194	8.340.017
2.2		SARDINEL CON TRES HILADAS DE LADRILLOS SEMI PRENSADO ROJO	Metros Lineal	36	25.000	900.000
2.3		LUCES LED CON ARTEFACTO P/ EXTERIOR	Unidad	2	330.000	660.000

ANNP

Calte. (R) Rubén C. Valdez C.
Presidente

TES Ingeniería S.A.
RUC: 80090977-1

RESUMEN GENERAL

Monto Total Disminuido: G. 14.880.000

Ampliación de Cantidades (ítems 1.19 + 2.19) + Rubros No Previstos: G. 21.040. 034

Monto Total de Ampliación: G. 6.160.034 (Guaraníes seis millones ciento sesenta mil treinta y cuatro)

4. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN

La Contratante y el Contratista, sustentados en los datos de la documentación técnica de la presente Adenda, acuerdan ampliar el Plazo de Ejecución de las obras establecidos en el Contrato Original N° 15/2021, hasta 05 (cinco) días más.

5. POLIZA DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

La firma Contratista deberá presentar una Póliza de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato por el 10% del monto de la ampliación, que deberá ser presentada dentro de los 10 (diez) días contados a partir de la firma de la presenta Adenda.

6. TERMINOS DEL CONTRATO ORIGINAL

Los demás términos del Contrato N° 15/2021, son ratificados por este acto, quedando subsistentes a los efectos del cumplimiento de las obligaciones asumidas por ambas partes.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción **República del Paraguay al día** 20 **mes** setiembre **del año 2021.**

Diego Joaquín Rodríguez Barrios
Contratista
TES INGENIERIA S.A.

TES Ingeniería S.A.
RUC: 80090977-1

Rubén Carmelo Valdez Cuellar
Presidente
Administración Nacional de Navegación y Puertos

ANNP
Calte. (R) Rubén C. Valdez C.
Presidente