INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ASUNCIÓN – PARAGUAY

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
SBE Nº 54/15

"READECUACIÓN DEL EX HOTEL Y CASINO SAN BERNARDINO, COMO HOGAR DE ADULTOS MAYORES"

Anexo 5 – "ADENDA"

CONTRATO N° 336/2015

APONTE LATORRE S.A.

AÑO 2016

ANEXO N° 5 DEL CONTRATO Nº 336/2015

"ADENDA"

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 22 días del mes de Diciembre del año 2.016 el **Instituto de Previsión Social** (Instituto, IPS, Contratante), ente autárquico con Personería Jurídica (Art. 4º Decreto Ley 1860/50), domiciliado en Constitución c/ Herrera (Art. 5º del Decreto Ley 1.860/50), representado por su Presidente **Abog. Benigno María LÓPEZ BENÍTEZ** C.I. N° **558.513** (art. 15º de la Ley 427/73), nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 2272 de fecha 19 de setiembre de 2014, denominado en adelante el **CONTRATANTE** por una parte, y por otra, la firma **APONTE LATORRE S.A.**, con RUC Nº 80022538-4, domiciliada en la calle J. F. Kennedy N° 960 entre Teodoro S. Mongelós y Herminio Giménez. (Asunción – Paraguay), representada por el **Señor Carlos Diogenes LATORRE GARCIA**, con Cédula de Identidad 706.026 de acuerdo a la Escritura Pública Nº 81, de fecha 25 de JUNIO de 2.015, pasada ante la Escribana Elizabeth L. Delgado de Ayala, inscripta en el Registro Publico Sección Poderes y/o Contratos, denominada en adelante CONTRATISTA, denominadas en conjunto "**Las Partes**", e individualmente **"Parte"**, convienen a celebrar la presente Adenda del Contrato Nº 336/2015, suscripto en fecha 06 de noviembre de 2015, y adjudicado por la Contratante a través de la Resolución Nº 084-011/15 de fecha 27 de octubre de 2015, dictada por el Consejo de Administración del IPS, en el marco de la Licitación Pública Nacional SBE Nº 54/15 "**READECUACIÓN DEL EX HOTEL Y CASINO SAN BERNARDINO, COMO HOGAR DE ADULTOS MAYORES**", regido por las siguientes cláusulas y condiciones:

PRIMERA: OBJETO. Por la presente Adenda el Instituto de Previsión Social a través de la Resolución N° 102-005/16 de fecha 06 de diciembre del año 2016, dictada por el Consejo de Administración del IPS, en su **ARTÍCULO 1º)** resuelve: **AUTORIZAR** la elaboración y suscripción de una Adenda al Contrato Nº 336/15, suscrito con la firma **APONTE LATORRE S.A.**, en el marco de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 54/15 "READECUACIÓN DEL EX HOTEL Y CASINO SAN BERNARDINO, COMO HOGAR DE ADULTOS MAYORES",** modificando parcialmente la Cláusula N° 6 del Contrato Nº 336/15 y el Anexo 3, conforme a los siguientes cuadros:

RUBROS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO A SER AMPLIADOS

COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO							
CATÁLOGOS	**RUBROS**	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
RUBROS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO A SER AMPLIADOS							
72131601-004		**28**	**ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO INCLUYE ENCOFRADO**				
	520	28.2	Pilares de hormigon armado Fck= 200 Kg/cm2	m3	11,83	3.986.938	47.165.477
	520	28.3	Losas de hormigón armado Fck=200 kg/cm2	m3	9,30	2.906.488	27.030.338
	520	28.4	Vigas de hormigon armado Fck=200 kg/cm2	m3	17,26	3.575.338	61.710.334
RUBROS CONTEMPLADOS EN EL ANEXO N° 3 A SER AMPLIADOS							
	520	28.10	Cabezales de H°A° para pilotes, fck 210 Kg/cm2, incluye excavacion	m3	16,76	2.395.415	40.147.155
	520	28.11	Pilotes perforados H°A°, fck 210 Kg/cm2, incluye excavacion	ml	154,00	304.072	46.827.088
			Total a Ampliar				**222.880.392**

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre S.A.
CONSTRUCCIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

ANEXO N° 5 DEL CONTRATO Nº 336/2015

Monto a ser ampliado – Rubros contemplados en el Contrato Nº 336/15 y Adenda Nº 3 222.880.392.- (Guaraníes Doscientos veinte y dos millones ochocientos ochenta mil trescientos noventa y dos), IVA Incluido.

RUBRO NO CONTEMPLADO EN EL CONTRATO A SER INCLUIDO

ITEM	RUBRO NUEVO	MONTO
43	ASCENSOR CAMILLERO CON CAPACIDAD PARA 16 PERSONAS - 1.200Kg. Velocidad de 60 m/min. Sala de máquinas superior 4 paradas unilaterales, recorrido mínimo de 12,6 m. Sobre recorrido de 4,60m.	262.144.995
	TOTAL	**262.144.995.**

Monto a ser ampliado – Inclusión de Rubro nuevo: Gs. 262.144.995.- (Guaraníes Doscientos sesenta y dos millones ciento cuarenta y cuatro mil novecientos noventa y cinco), IVA Incluido.

RESUMEN		
	DESCRIPCIÓN	**Monto Total**
1	**RUBRO NO CONTEMPLADOS A SER INCLUIDO**	262.144.995
2	**RUBROS CONTEMPLADOS A SER AMPLIADOS**	222.880.392
3	***RUBROS CONTEMPLADOS A SER DESCONTADOS***	0
	Total Gs.	**485.025.387.-**

MONTO TOTAL AMPLIADO: LPN SBE N° 54/15: GS. 485.025.387.- (Guaraníes Cuatrocientos ochenta y cinco millones veinte y cinco mil trescientos ochenta y siete), IVA incluido.

SEGUNDA: ***GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO.*** La Contratista deberá presentar en el plazo de diez (10) días corridos de la firma de la adenda, un endoso de la Garantía de Fiel Cumplimiento presentada originalmente, ampliando el capital asegurado por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del Convenio.-

La Contratista podrá solicitar la cancelación de la póliza y su devolución, previa acreditación del cumplimiento de todas las obligaciones contractuales asumidas en esta Adenda.-

La inobservancia de cualquier cláusula de este acuerdo dará derecho al Instituto a rescindir la Adenda y ejecutar la Garantía otorgada.-

TERCERA: ***CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.*** Por Memorándum DCP/DPR/PR2 Nº 010321/16 de fecha 30 de noviembre de 2016, la Sección Ejecución y Control Presupuestario del Departamento de Presupuesto de la Dirección Financiera, informó que el monto aprobado para el Ejercicio 2016, en el Rubro 520 "Construcciones" del Programa 2 "Servicio Sociales de Calidad", es de Gs. 485.025.387. (Guaraníes Cuatrocientos ochenta y cinco millones veinte y cinco mil trescientos ochenta y siete) y la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) N° 1972/2016 de fecha 30 de noviembre de 2016, correspondiente a la ampliación del Contrato DIP Nº 336/2015, suscrito con la firma APONTE LATORRE S.A.

SEGUNDA: TERMINOS DEL CONTRATO ORIGINAL. Todas las demás Cláusulas del Contrato original quedan a su vez invariables y ratificados por este acto.

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre S.A.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

ANEXO N° 5 DEL CONTRATO Nº 336/2015

EN FE DE LO CUAL, EL INSTITUTO Y LA CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de su representante, debidamente autorizado, firman la presente Adenda, constituida por dos (3) páginas, en dos ejemplares de igual tenor y a un mismo efecto, recibiendo cada parte una copia.

POR LA CONTRATISTA

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre S.R.L.
CONSTRUCTORA

PRESIDENTE
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Abog. Hermino Lopez Benitez
Presidente
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Arq. GUSTAVO PAISI
Director
Dirección de Infraestructura