Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta - Asunción
Teléfonos: (595 21) 557 417/18 - Casilla de Correo: 384 - web: www.inc.gov.py
Planta Industrial de Villeta: (595) 225 952 512
Planta Industrial de Vallemí: (595) 0351 230 303 / 14

INC Nº 287 /2012.-

ADENDA Nº 6 AL CONTRATO PRINCIPAL I.N.C. Nº 1309/2010 CELEBRADO ENTRE LA INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO Y EL SR. ROSALINO RUIZ DIAZ.-

En Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los 31 días del mes de julio del año dos mil doce, por una parte la **INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO**, en adelante denominada **INC**, representada por su Presidente el **LIC. CARLOS JOSE KRÜSSEL LLANO**, nombrado por Decreto del **Poder Ejecutivo Nº 9.191**, de **fecha 28/06/2012**, y por la otra parte el **SR. ROSALINO RUIZ DIAZ,** con **C.I. Nº 2.155.610** y con **RUC Nº 2155610-5**, en adelante denominada **LA CONTRATISTA**, convienen en celebrar la presente Adenda, cuyas cláusulas principales son:----------

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO.-

En virtud a la Resolución **PR Nº 127/2012**, de fecha 31/07/2012 de la Presidencia de la Institución, y a las disposiciones de la **Ley Nº 2051/03 "Contrataciones Publicas",** las partes acuerdan celebrar la presente Adenda al **Contrato Principal INC Nº 1309/2010** y sus Adendas, suscripto con el **SR. ROSALINO RUIZ DIAZ,** Adjudicatario de la **Licitación Publica Nacional Nº 01/2010 "SERVICIO DE ALMACENAJE DE CEMENTO PORTLAND Y CAL AGRICOLA"**, quedando subsistentes todas las demás cláusulas del citado contrato.----------

CLAUSULA SEGUNDA: PRORROGA.-

Por el presente Acuerdo se conviene prorrogar el plazo de vigencia del **Contrato Principal INC Nº 1309/2010**, y sus **Adendas INC Nos. 1522/10(**rebaje de precio**),668/2011(**reajuste de precio**) 735/2011(**prórroga de plazo de vigencia**), 015/2012(**ampliación de precio**), 908/2011(**prórroga de vigencia**), 060/2012(**prórroga de plazo**),** a partir de la fecha **01/08/2012**, hasta el **31 de Agosto del 2012**.----------

A tal efecto, la **Póliza de Fiel Cumplimiento del Contrato**, presentada por la **CONTRATISTA** deberá ampliarse por el término de **30** días más posteriores a la vigencia ampliada. Este requisito es indispensable y condicionante para la continuidad de la vigencia del Contrato Principal.----------

En fe de lo cual, previa lectura y ratificación de su contenido, firman las partes la presente Adenda, en dos ejemplares de un mismo tenor y efecto, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento del presente instrumento.----------

SR. ROSALINO RUIZ DIAZ
LA CONTRATISTA

Rosalino Ruiz Diaz M.
CONTRATISTA
RUC: 2.155.610-5

LIC. CARLOS JOSE KRÜSEL LLANO
PRESIDENTE
INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO