CONVENIO MODIFICATORIO N° 01 CONTRATO N° 30/2012

La **Dirección Nacional de Aeronáutica Civil – DINAC**, que en el texto de este Contrato se identificará como la **CONTRATANTE**, con domicilio en el 2° piso del edificio del Ministerio de Defensa Nacional, sito en Mcal. López y 22 de setiembre de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado en este acto por el **Econ. CARLOS FUGARAZZO**, Presidente de la CONTRATANTE y el Señor **NELSON F. SEGOVIA AZUCAS**, con **C.I. N° 933.709**, en representación de la firma **EN OBRAS de NELSON SEGOVIA**, con **RUC N° 933.709-1**, con domicilio en Soldado desconocido No. 547 c/ Dr. Migone de la Ciudad de Asunción, a quien en adelante se le llamará el **PROVEEDOR**, de conformidad con las disposiciones legales establecidas por el Art. 63° de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", acuerdan en celebrar el presente **Convenio Modificatorio N° 01 del Contrato N° 30/2012**, suscrito en fecha 08 de agosto de 2.012, en el marco de la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 56/2012 "PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VALLADO PERIMETRAL DEL AISP"**, adjudicado por Resolución de la Presidencia N° 183/2012 de fecha 31 de julio de 2012, que se regirá por los siguientes Cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA – AUTORIZACION

Según la Resolución N° 844/2012 de fecha 23 de octubre de de 2012, de la Presidencia de la DINAC y el Dictamen Jurídico N° 2036/2012 de la Asesoría Jurídica, resuelve autorizar la suscripción del Convenio Modificatorio N° 01 del Contrato N° 30/2012.

CLAUSULA SEGUNDA – OBJETO

El presente Convenio tiene por objeto establecer los derechos y las obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y el **PROVEEDOR**, con relación a la ampliación del Contrato N° 30/2012 hasta un monto máximo de **GS. 57.943.600 (GUARANÍES CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS) IVA incluido**, monto que se enmarca dentro del 20 % por ciento de aumento establecido en el Artículo 63 "Convenios modificatorios" de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, para la ampliación de los trabajos adicionales, **conforme al Anexo I que forma parte del presente convenio.**

CLÁUSULA TERCERA – PLAZOS

El se obliga expresamente, a entregar los bienes a entera satisfacción de la Contratante, dentro de un plazo no mayor a **30 (treinta) días calendario**, contados al día siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Fiscal, que serán a requerimiento, teniendo como inicio la fecha consignada en la casilla correspondiente a la fecha de Inicio del Servicio.

CLÁUSULA CUARTA– ALCANCE

Las partes no modificadas del Contrato N° 30/2012, quedaran fijas e invariables.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 63 de la Ley 2051/03, tercer párrafo, la Contratante y el Proveedor, actuando cada uno por intermedio de su representante autorizado, firman el presente Convenio en ratificación de su contenido, que consta de 2 (dos) páginas progresivamente enumeradas, en 3 (tres) ejemplares de igual tenor, a un mismo efecto, en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, **a los** 26 **días del mes de** OCTUBRE **del año dos mil doce.**

PROVEEDOR

CARLOS JOSÉ FUGARAZZO VELÁZQUEZ
CONTRATANTE
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

Institución: *Dirección Nacional de Aeronáutica Civil*

Adjudicado: **EN OBRAS**

LCO N° 56/2012

ID: 241.408

ANEXO I

AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI							
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**U.M.**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**
1	72101703-006	Postes H° A° cabezal curvo h=3.00 m	Unidad	Unidad	224	70.000	15.680.000
2	72101703-006	Alambre liso galvanizado p/ tensor (N° 12)	Kg	Unidad	638	10.000	6.380.000
3	72101703-006	alambre de puas N° 14	Ml	Unidad	2688	700	1.881.600
4	72101703-006	Alambre liso de atar N° 18	Kg	Unidad	50	17.000	850.000
5	72101703-006	Alambre tejido N° 14	Ml	Unidad	896	17.000	15.232.000
6	72101703-006	Sistema de Sujecion del Vallado	Ml	Unidad	896	5.000	4.480.000
7	72101703-006	Mano de Obra	Ml	Unidad	896	15.000	13.440.000
						TOTAL IVA INCLUIDO	57.943.600

TOTAL AMPLIACION EN OBRAS: GS. 57.943.600 (Guaranies Cincuenta y Siete Millones Novecientos Cuarenta y Tres Mil Seiscientos) (IVA Incluido)

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL DINAC

JOSÉ FUGARAZZI VELÁZQUEZ
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil