Memorándum – D.I. N°44/2023

A. **Abg. Jorge Paiva,** Encargado
Unidad Operativa de Contrataciones

De: **Arq. Cristina Schiavone,** Encargada
Dirección de Infraestructura.

Fecha: 28/02/2023

Motivo: Ref. Orden de Reinicio Obra: "Construcción y Refacción de Plazas Deportivas en el territorio de la Republica", Contrato N° 26/2020

Me dirijo a usted, en relación al contrato N°26/2020 "Construcción y Refacción de Plazas Deportivas en el territorio de la Republica "DI 379139
Al respecto, se informa que ésta Dirección, en atención a las disposiciones legales vigentes, ha procedido a dar la Orden de Reinicio de las obras a la Empresa Ritter S.R.L. en fecha 19 de octubre de 2022
Se adjunta notificación a la empresa.

Atentamente.

Arq. Cristina Schiavone
Dirección de Infraestructura
Mantenimiento
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Arq. Cristina Schiavone
Dirección de Infraestructura

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Unidad Operativa de Contrataciones
Mesa de Entrada N° 76
Fecha: 28/02/23 Hora: 14:40
Firma: Katherine V.
Observaciones: