Original SND

ADENDA N° 005/2022

CONTRATO Nº 03/2021 SUSCRIPTO CON EL CONSORCIO ATR, CON RUC N° 80116467-2, COMO CONSECUENCIA DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – SBE Nº 13/2020 "CONSTRUCCIÓN DE UN VELÓDROMO DENTRO DEL PARQUE OLÍMPICO" - ID: 380.967.

Entre la **SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES, R.U.C. N°80038382-6**, domiciliada en Avda. Eusebio Ayala y R.I. 6 Boquerón, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. **PABLO JAVIER VELAZQUEZ KRISCH**, con C.I. Nº 3.203.464, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **CONSORCIO ATR, con RUC N° 80116467-2**, domiciliada en Avda. Guido Boggiani N° 6990 esq. Mayor Eduardo Vera, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, integrado por las firmas **TOCSA S.A., con RUC N° 80019114-5**, con domicilio en Mayor Eduardo Vera N° 6750 e/ Boggiani, representada en este acto por la **SRA. SARA MARIA BLANCO DE DOSE, con C.I. N° 925.004; RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L., con RUC N° 80009161-2**, con domicilio en San Juan N° 2270 entre Tte. Julio Trifón Flores y FF.CC Carlos Antonio López, representada en este acto por el **Sr. VICTOR JAVIER RITTER SIMÓN , con C.I. N° 1.098.091**; **AGB CONSTRUCTORA S.A., con RUC N° 80001342-5**, con domicilio en Avda. Gral. Santos c/ de las Residentas, representada en este acto por el **Sr. ALBERTO JOSE GROSS BROWN CANILLAS, con C.I. N° 1.844.746**, siendo el Líder del Consorcio la firma **TOCSA S.A., con RUC N° 80019114-5,** denominada en adelante **EL CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE",** de común acuerdo convienen celebrar la presente **ADENDA Nº 05/2022** sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

La presente Adenda tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y el **CONTRATISTA,** con motivo de la modificación del **Contrato Nº 03/2021** como consecuencia de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – SBE Nº 13/2020 "CONSTRUCCIÓN DE UN VELÓDROMO DENTRO DEL PARQUE OLÍMPICO" - ID: 380.967**, autorizada por Resolución SND Nº 1251/2022, de fecha 30 de noviembre de 2022.-

1.1.: LAS PARTES convienen en modificar las especificaciones técnicas del ítem 6.3 "*Pista de VELODROMO parquet de madera dura*" del Contrato en el sentido de autorizar la instalación de una pista alternativa y provisoria ciclismo para su utilización durante los XII Juegos Suramericanos 2022, a los efectos de que sea instalada la pista originalmente prevista en el Contrato de forma posterior a la realización de los Juegos y durante la ejecución contractual, sin que ello implique una variación del monto total contratado, conforme los antecedentes de la Resolución que la autoriza.

2. Las demás Cláusulas establecidas en el Contrato N° 03/2021 tienen plena vigencia y no sufren modificación alguna.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 30 días del mes de noviembre del año dos mil veinte y dos.-

..... **SARA. M BLANCO DE DOSE** **CONSORCIO ATR** **TOCSA S.A.** **REPRESENTANTE LEGAL**	..... **VICTOR J. RITTER SIMÓN** **CONSORCIO ATR** **RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.** **REPRESENTANTE LEGAL**	..... **PABLO JAVIER VELAZQUEZ KRISCH** **ENCARGADO DE DESPACHO** **SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES** **CONTRATANTE**

.....
ALBERTO JOSE GROSS BROWN CANILLAS
CONSORCIO ATR
AGB CONSTRUCTORA S.A.
REPRESENTANTE LEGAL