ADENDA DE CONTRATO Nº 01/2019

CONTRATO Nº 18/2019 "ILUMINACION DE CANCHA, PROVISIÓN Y MONTAJE DE PARQUE INFANTIL EN EL BARRIO SAN FRANCISCO" ID 366875.-

La Municipalidad de Caacupé, que en el texto de este Contrato se identificará como la ***CONTRATANTE****, con domicilio en las calles Ayala Solís entre Boquerón y Alberdi de la ciudad de Caacupé, representado en este acto por el Intendente,* ***Lic. Diego A. Riveros. González****, con C.I. Nº 3.662.726 y la Secretaria General, la* ***Abg. Joel Noguera Cabañas*** *con C.I. Nº 3.666.294 y la firma* ***JV ARQUITECTURA CON RUC 3514330-4****, a quien en adelante se le llamará la* ***CONTRATISTA,*** *de común acuerdo convienen celebrar la presente Adenda de Contrato correspondiente a la Contratación Directa* ***"ILUMINACION DE CANCHA, PROVISIÓN Y MONTAJE DE PARQUE INFANTIL EN EL BARRIO SAN FRANCISCO"****, adjudicado a la* ***CONTRATISTA*** *en el proceso de contratación, llevado adelante por la* ***CONTRATANTE****, cuya provisión fuera adjudicada por Resolución de la Máxima Autoridad. Se deja constancia que la presente Adenda se formaliza en atención a las necesidades emergentes con posterioridad a la suscripción del contrato cuyas necesidades se incrementan y al amparo de lo previsto en el Art. 63 y concordantes de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas". Se señala al efecto de la formalización de la presente "Adenda de Contrato", que en fecha 22 días del mes de julio del 2019, la* ***CONTRATANTE*** *adjudicó a la* ***CONTRATISTA*** *la Obra* ***ILUMINACION DE CANCHA, PROVISIÓN Y MONTAJE DE PARQUE INFANTIL EN EL BARRIO SAN FRANCISCO****, por la suma global de* ***Gs. 125.182.065 (Guaraníes ciento veinte y cinco millones ciento ochenta y dos mil sesenta y cinco)*** *y que el monto total que se incrementa por este acto, asciende a la suma de* ***Gs. 24.447.551 (Guaraníes treinta y tres millones)****, lo que hace que el monto total del contrato ascienda a la suma de* ***Gs. 149.629.616 (Guaraníes ciento cuarenta y nueve millones seiscientos veinte y nueve mil seiscientos dieciséis).*** *Que en atención a las necesidades actuales de la Obra, se resuelve incrementar los trabajos a ser realizados, conforme a la siguiente planilla:-------*

Son guaraníes: ***Treinta y tres millones.----------***
Cuadro Porcentual de Incremento.
Adjudicado Inicialmente: *G. 125.182.065 según Contrato Nº 18/2019.----------*
Monto Incrementado de la Presente Adenda*: G. 24.447.551 por Trabajos adicionales a la Obra----------*
Porcentaje de Incremento*: dentro del 20%.----------*
Se deja expresa constancia que el incremento acordado no conlleva el otorgamiento de condiciones más ventajosas a la ***CONTRATISTA****, atendiendo que el contrato se modifica exclusivamente en lo que respecta a los trabajos adicionales necesarios, permaneciendo invariables las demás cláusulas y condiciones pactadas en principio.----------*

EN FE DE LO CUAL, la CONTRATANTE y la CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman la presente Adenda de Contrato, en dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto en derecho, en la Ciudad de Caacupé, República del Paraguay, a los quince días del mes de agosto del año dos mil diez y nueve.----------

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ — SECRETARÍA GENERAL
Abg. Joel Noguera C.
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ — INTENDENCIA
Lic. Diego A. Riveros G.
Intendente Municipal

JV ARQUITECTURA
RUC: 3514330-4