3- tres

C.I.V.S.A. Constructora Nueva Vizcaya S.A. tecsul S.A.E.	OBRA CORREDOR METROPOLITANO DEL ESTE	Consorcio ANGIRU
CONSORCIO CT VIAL		FISCALIZACION

CUADRO DE REGISTRO DE LLUVIAS Y/O HUMEDAD EXCESIVA

LOTE 1 - TRAMO PROG. 0+000 A 19+500

AÑO 2023

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1											5,0	
2											140,0	
3											10,0	
4											H	
5											H	
6											H	
7												
8												
9											40,0	
10											H	
11											H	
12												
13												
14											30,0	
15											30,0	
16											H	
17											H	
18											H	
19												
20												
21												
22											25,0	
23											15,0	
24											H	
25											H	
26											H	
27											15,0	
28											30,0	
29											H	
30											H	
31												
Registro Obra-Campamentos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	340,0	0,0
Cantidad de días con lluvia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0
Cantidad de días con humedad excesiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0
Total de días no laborables	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	0,0
Total de días laborables	31,0	29,0	31,0	30,0	31,0	30,0	31,0	31,0	30,0	31,0	7,0	31,0
% del mes apto para trabajar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	23%	100%

Ref.:

H No apto por exceso de humedad, lluvias y/o lloviznas-

CONTRATISTA
Ricardo Ramirez

Blas Santa Cruz
Laboratorista
FISCALIZACION
Blas Santa Cruz

Scanned with CamScanner

2- dos

C.I.V.S.A. Constructora Nueva Vizcaya S.A. tecsul S.A.E.	OBRA CORREDOR METROPOLITANO DEL ESTE	Consorcio ANGIRU
CONSORCIO CT VIAL		FISCALIZACION

CUADRO DE REGISTRO DE LLUVIAS Y/O HUMEDAD EXCESIVA

LOTE 1 - TRAMO PROG. 0+000 A 19+500

AÑO 2023

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1												H
2												10,0
3												25,0
4												5,0
5												5,0
6												10,0
7												45,0
8												H
9												80,0
10												50,0
11												H
12												H
13												H
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												35,0
21												H
22												
23												
24												10,0
25												80,0
26												30,0
27												H
28												H
29												H
30												
31												
Registro Obra-Campamentos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	385,0
Cantidad de días con lluvia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
Cantidad de días con humedad excesiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
Total de días no laborables	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0
Total de días laborables	31,0	29,0	31,0	30,0	31,0	30,0	31,0	31,0	30,0	31,0	30,0	10,0
% del mes apto para trabajar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	32%

Ref.:

No apto por exceso de humedad, lluvias y/o lloviznas.

Blas Santacruz
Laboratorista

CONTRATISTA
Ricardo Ramirez

FISCALIZACION
Blas Santa Cruz

Scanned with CamScanner

1 - uno

I.V.S.A. tecsul S.A.E.	OBRA CORREDOR METROPOLITANO DEL ESTE	Consorcio ANGIRU
CONSORCIO CT VIAL		FISCALIZACION

CUADRO DE REGISTRO DE LLUVIAS Y/O HUMEDAD EXCESIVA

LOTE 1 - TRAMO PROG. 0+000 A 19+500

AÑO 2024

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1			10,0				H	H			5,0	
2			H		55,0					5,0	20,0	
3			10,0		60,0					H	H	
4			5,0		H			20,0	5,0		H	
5			H		H			H	H		H	
6								H				
7			5,0	40,0			25,0	40,0			40,0	
8	25,0		H	H	40,0		H	H		35,0	H	
9	15,0			H	50,0		5,0	H		20,0	H	
10	H				5,0		H	H		40,0	H	
11	H			20,0	H		20,0			H		
12	H	30,0		H	H		15,0			H		
13		15,0		5,0	10,0		20,0			H		
14		5,0		10,0	H		H			H		
15	10,0	10,0		5,0	H		H			10,0		
16	5,0	H		25,0	5,0	12,0	H			H		
17	H	H	25,0	H	H	105,0	H					
18	H	H	H	H	20,0	5,0				20,0		
19			H		5,0	H				H		
20					H	5,0			35,0	H		
21			40,0		H	H			H	H	30,0	
22			H	30,0		H		90,0	H		H	
23			H	60,0	25,0			20,0	H		H	
24				35,0	H	25,0		H		5,0		
25		10,0		H	5,0	10,0		H		H		
26		10,0		H	H	H		H				
27		H		H	5,0	H	5,0	H	20,0			
28		50,0		5,0	H	5,0	30,0	H	H		60,0	
29		30,0		H	H	H	5,0		H		H	
30		H		H		H	H				H	
31		H					H					
Registro Obra-Campamentos	55,0	160,0	95,0	235,0	285,0	167,0	125,0	170,0	60,0	135,0	155,0	0,0
Cantidad de días con lluvia	4	8	6	10	12	7	8	4	3	7	5	0
de días con humedad excesiva	5	6	7	10	13	7	9	11	6	10	10	0
Total de días no laborables	**9,0**	**14,0**	**13,0**	**20,0**	**25,0**	**14,0**	**17,0**	**15,0**	**9,0**	**17,0**	**15,0**	**0,0**
Total de días laborables	**22,0**	**15,0**	**18,0**	**10,0**	**6,0**	**16,0**	**14,0**	**16,0**	**21,0**	**14,0**	**15,0**	**31,0**
del mes apto para trabajar	**71%**	**52%**	**58%**	**33%**	**19%**	**53%**	**45%**	**52%**	**70%**	**45%**	**50%**	**100%**

No apto por exceso de humedad, lluvias y/o llovizna.

P.A.
CONTRATISTA
Ricardo Ramirez

D. Lorena G.C.
FISCALIZACION
Daysi Lorena Genez