PEREZ Y AGUAYO S.R.L.

RUC Nº 80054076-0
Avda. Julio C. Riquelme - Km 7 Ciudad Nueva - Ciudad del Este Paraguay
Tel.: 0973 596 786 - e-mail: aguayohug@yahoo.com

LIBRO DE OBRA

CONTRATO Nº:	**57/2023**
OBRA:	**REPARACION TOTAL DE AULAS Y PISTA DEPORTIVA EN TINGLADO**
UBICACIÓN:	**ESCUELA BASICA N° 3589 DANIEL SANTA CRUZ - PRESIDENTE FRANCO**
ID Nº:	**435,185**
CONTRATISTA	**PEREZ Y AGUAYO S.R.L.**
CONTRATANTE:	**GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ**
FECHA:	26-02-2024 HASTA 03-03-2024 Nº 13

ACTIVIDADES DE LA FECHA - APUNTES DEL CONTRATISTA

DIA: 26-02-2024: SE REGISTRA LLUVIA
DIA: 27-02-2024: NO SE REGISTRA ACTIVIDAD - HUMEDAD
DIA: 28-02-2024: SE REGISTRA LLUVIA
DIA: 29-02-2024: SE REGISTRA LLUVIA
DIA: 01-03-2024: SE REGISTRA LLUVIA
DIA: 02-03-2024: NO SE REGISTRA LLUVIA - HUMEDAD
DIA: 03-03-2024: DIA DE DESCANSO
D

OBSERVACIONES DE LA FISCALIZACIÓN

PEREZ Y AGUAYO S.R.L.
RUC: 80054076 - 0

FIRMA DEL CONTRATISTA

FIRMA DEL FISCAL DE OBRA
SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC Nº 4.313

PEREZ Y AGUAYO S.R.L.

RUC Nº 80054076-0
Avda. Julio C. Riquelme - Km 7 Ciudad Nueva - Ciudad del Este Paraguay
Tel.: 0973 596 786 - e-mail: aguayohug@yahoo.com

LIBRO DE OBRA

CONTRATO Nº:	**57/2023**
OBRA:	**REPARACION TOTAL DE AULAS Y PISTA DEPORTIVA EN TINGLADO**
UBICACIÓN:	**ESCUELA BASICA N° 3589 DANIEL SANTA CRUZ - PRESIDENTE FRANCO**
ID Nº:	**435,185**
CONTRATISTA	**PEREZ Y AGUAYO S.R.L.**
CONTRATANTE:	**GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ**
FECHA:	04-03-2024 HASTA 10-03-2024 Nº 14

ACTIVIDADES DE LA FECHA - APUNTES DEL CONTRATISTA

DIA: 04-03-2024: SE REGISTRA LLUVIA
DIA: 05-03-2024: NO HUBO ACTIVIDAD - HUMEDAD - ALTA
DIA: 06-03-2024: NO HUBO ACTIVIDAD - HUMEDAD - ALTA
DIA: 07-03-2024: DEMOLICION DE TECHO PABELLON "A"
DIA: 08-03-2024: SE REGISTRA LLUVIA
DIA: 09-03-2024: NO HUBO ACTIVIDAD - HUMEDAD
DIA: 10-03-2024: DIA DE DESCANSO

OBSERVACIONES DE LA FISCALIZACIÓN

FIRMA DEL CONTRATISTA

PEREZ Y AGUAYO S.R.L.
RUC: 80054076 - 0

FIRMA DEL FISCAL DE OBRA

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC Nº 4.313

PEREZ Y AGUAYO S.R.L.

RUC Nº 80054076-0
Avda. Julio C. Riquelme - Km 7 Ciudad Nueva - Ciudad del Este Paraguay
Tel.: 0973 596 786 - e-mail: aguayohug@yahoo.com

LIBRO DE OBRA

CONTRATO Nº:	57/2023
OBRA:	REPARACION TOTAL DE AULAS Y PISTA DEPORTIVA EN TINGLADO
UBICACIÓN:	ESCUELA BASICA N° 3589 DANIEL SANTA CRUZ - PRESIDENTE FRANCO
ID Nº:	435,185
CONTRATISTA	PEREZ Y AGUAYO S.R.L.
CONTRATANTE:	GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ
FECHA:	11-03-2024 HASTA 17-03-2024 Nº 15

ACTIVIDADES DE LA FECHA - APUNTES DEL CONTRATISTA

DIA 11-03-2024: SE TRABAJA POR EL PABELLON "A" MAMPOSTE RIA DE NIVELACION PARA LA DIVISORAS DE LAS AULAS
DIA 12-03-2024: TERMINACION DE TECHO CON COLOCACION DE CAMA LETAL
DIA 13-03-2024: REVOQUES DE PAREDES PABELLON "A"
DIA 14-03-2024: REVOQUES DE PAREDES PABELLON "A"
DIA 15-03-2024: ACCESO PARA DISCAPACITADOS - NIVELACION - MUROS DE LADRILLOS
DIA 16-03-2024: SE REGISTRA LLUVIA
DIA 17-03-2024: DIA DE DESCANSO -

OBSERVACIONES DE LA FISCALIZACIÓN

PEREZ Y AGUAYO S.R.L.
RUC: 80054076 - 0

FIRMA DEL CONTRATISTA

FIRMA DEL FISCAL DE OBRA
SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC Nº 4.313

PEREZ Y AGUAYO S.R.L.

RUC Nº 80054076-0
Avda. Julio C. Riquelme - Km 7 Ciudad Nueva - Ciudad del Este Paraguay
Tel.: 0973 596 786 - e-mail: aguayohug@yahoo.com

LIBRO DE OBRA

CONTRATO Nº:	**57/2023**
OBRA:	**REPARACION TOTAL DE AULAS Y PISTA DEPORTIVA EN TINGLADO**
UBICACIÓN:	**ESCUELA BASICA N° 3589 DANIEL SANTA CRUZ - PRESIDENTE FRANCO**
ID Nº:	**435,185**
CONTRATISTA	**PEREZ Y AGUAYO S.R.L.**
CONTRATANTE:	**GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ**
FECHA:	18-03-2024- HASTA 24-03-2024 Nº 16

ACTIVIDADES DE LA FECHA - APUNTES DEL CONTRATISTA

DIA: 18-03-2024: SE REGISTRA LLUVIA
DIA: 19-03-2024: SE REGISTRA LLUVIA
DIA: 20-03-2024: SE REGISTRA LLUVIA
DIA: 21-03-2024: NO HUBO ACTIVIDAD- HUMEDAD
DIA: 22-03-2024: SE REGISTRA LLUVIA
DIA: 23-03-2024: NO HUBO ACTIVIDAD- HUMEDAD
DIA: 24-03-2024: HUBO HUMEDAD-

OBSERVACIONES DE LA FISCALIZACIÓN

FIRMA DEL CONTRATISTA
PEREZ Y AGUAYO S.R.L.
RUC: 80054076 - 0

FIRMA DEL FISCAL DE OBRA
SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC Nº 4.313

PEREZ Y AGUAYO S.R.L.

RUC Nº 80054076-0
Avda. Julio C. Riquelme - Km 7 Ciudad Nueva - Ciudad del Este Paraguay
Tel.: 0973 596 786 - e-mail: aguayohug@yahoo.com

LIBRO DE OBRA

CONTRATO Nº:	57/2023
OBRA:	REPARACION TOTAL DE AULAS Y PISTA DEPORTIVA EN TINGLADO
UBICACIÓN:	ESCUELA BASICA N° 3589 DANIEL SANTA CRUZ - PRESIDENTE FRANCO
ID Nº:	435,185
CONTRATISTA	PEREZ Y AGUAYO S.R.L.
CONTRATANTE:	GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ
FECHA:	25-03-2024 HASTA 31-03-2024 Nº47

ACTIVIDADES DE LA FECHA - APUNTES DEL CONTRATISTA

DIA: 25-03-2024: NO HUBO ACTIVIDAD - HUMEDAD
DIA: 26-03-2024: CONTRAPISO DE CASCOTE EN LAS RAMPAS DE ACCESO
DIA: 27-03-2024: CARPETAS DE NIVELACION EN LAS RAMPAS DE ACCESO
DIA 28-03-2024: NO HUBO ACTIVIDAD JUEVES SANTO
DIA 29-03-2024: NO HUBO ACTIVIDAD VIERNES SANTO
DIA 30-03-2024: NO HUBO ACTIVIDAD
DIA 31-03-2024: DIA DE DESCANSO

OBSERVACIONES DE LA FISCALIZACIÓN

FIRMA DEL CONTRATISTA
PEREZ Y AGUAYO S.R.L.
RUC: 80054076 - 0

FIRMA DEL FISCAL DE OBRA
SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC Nº 4.313