COD. 13272023

CONTRATISTA CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA ATILIO IBAÑEZ 9999 Tel: 021.200.789 Email: eduardo.safady@concremat.com	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE VIALIDAD CONTRATO S.G. MINISTRO N° 332/2018	FISCALIZACIÓN: Tel:
	OBRA: CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN FISCALIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES **PTAR BELLA VISTA DE ASUNCION** **Longitud Total: 0,000 Km**	**Certificado N°:** 47 **Mes/Año:** Febrero/2023

RESOL. MINISTERIAL N°:	1592/2018	**FECHA PRESENTACION DE OFERTA:**	19/03/2018
FECHA DE CONTRATO:	12/11/2018	**ORDEN DE INICIO:**	04/04/2019
MONTO ORIGINAL(Con IVA):	Gs 10.648.530.354	**PLAZO ORIGINAL:**	28 Meses
MONTO C.M. 4 (Con IVA):	Gs 17.230.072.442	**PLAZO C.M. 4:**	47 Meses
		FECHA DE TERMINACIÓN:	04/03/2023

AVANCES (%)	**Del mes:**	**Acumulado**
A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
A. Prog. Modif.	3,31 %	96,60 %
Avance ejecutado	0,00 %	0,00 %
Teórico	0,00 %	0,00 %

ESTADISTICA PROPUESTA

	DESCRIPCIÓN DE VALORES ESTADISTICOS	FONDO BID MONTO EN GUARANIES(GS)	MONTO TOTAL EN GUARANIES(GS)
	I. ANTICIPO		
1	ANTICIPO DEL 0% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA	1.011.610.383	1.011.610.383
2	DEVOLUCIÃ“N DEL ANTICIPO HASTA EL MES ANTERIOR	1.011.610.383	1.011.610.383
3	DEVOLUCIÃ“N DEL ANTICIPO DEL MES	0	0
4	DEVOLUCIÃ“N DEL ANTICIPO HASTA EL PRESENTE MES	1.011.610.383	1.011.610.383
5	SALDO DEL ANTICIPO	0	0
	II. TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN Y ACOPIOS		
1	MONTO DEL MES	0	0
2	MONTO ANTERIOR ACUMULADO	0	0
3	MONTO ACUMULADO	0	0
	III. RETENCIONES		
1	RETENCIONES DEL MES	0	0
2	RETENCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR	0	0
3	DEVOLUCIÃ“N DE RETENCIONES	0	0
4	RETENCIONES ACUMULADAS	0	0

	IV. AJUSTES		
1	AJUSTES DEL MES	0	0
1.1	CORRECCION DE AJUSTES	0	0
2	AJUSTES ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	0	0
3	AJUSTES ACUMULADOS	0	0
	V. PENALIZACION		
1	PENALIZACION DEL MES	0	0
2	PENALIZACIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR	122.716.904	122.716.904
3	PENALIZACIONES ACUMULADAS	122.716.904	122.716.904
	VI. RESUMEN		
1	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA EL MES ANTERIOR	14.069.701.745	14.069.701.745
1.1	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS EN EL PRESENTE MES	352.717.493	352.717.493
1.2	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA LA FECHA	14.422.419.238	14.422.419.238
2	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÃ“N	0	0
3	ACOPIO DE MATERIAL	0	0
4	SALDO DEL ANTICIPO	-1.011.610.383	0
5	AJUSTES ACUMULADOS	0	0
6	RETENCIONES ACUMULADAS	0	0
7	PENALIZACIONES ACUMULADAS	122.716.904	122.716.904
8	MONTO TOTAL PAGADO HASTA LA FECHA	13.288.091.951	14.299.702.334