ADENDA N° 001/2022

CONTRATO Nº 72/2021 SUSCRIPTO CON LA FIRMA RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L., CON RUC Nº 80009161-2, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – SBE Nº 48/2021 "CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO EN LA CIUDAD DE ITACURUBI DEL ROSARIO" – ID. N° 403.356.

Entre la **SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES, R.U.C. N°80038382-6**, domiciliada en Avda. Eusebio Ayala y R.I. 6 Boquerón, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. **DIEGO GALEANO HARRISON**, con C.I. Nº 3.335.975, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L., con RUC Nº 80009161-2,** representada para este acto por el señor **VICTOR JAVIER RITTER SIMÓN, con C.I. N° 1.098.001**, denominada en adelante **EL CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, de común acuerdo convienen celebrar la presente **"ADENDA Nº 001/2022** sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

La presente Adenda tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y el **CONTRATISTA**, con motivo de la ampliación del **CONTRATO Nº 72/2021 SUSCRIPTO CON LA FIRMA RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L., CON RUC Nº 80009161-2, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – SBE Nº 48/2021 "CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO EN LA CIUDAD DE ITACURUBI DEL ROSARIO" – ID. N° 403.356**, autorizada por Resolución SND Nº 833/2022 del 20 de setiembre de 2022.-

1.1.: LAS PARTES convienen en ampliar el contrato, en la suma de guaraníes cuatrocientos ochenta y cuatro millones trescientos sesenta y dos mil doscientos sesenta (Gs. 484.362.260), conforme los antecedentes de la Resolución que la autoriza.

2. Las demás Clausulas establecidas en el Contrato N° 72/2021 tienen plena vigencia y no sufren modificación alguna -

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 26 días del mes de setiembre del año dos mil veinte y dos.-

.....
VICTOR JAVIER RITTER SIMÓN
RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
CONTRATISTA

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Victor J. Ritter S.
Socio Gerente

.....
DIEGO GALEANO HARRISON
Ministro Secretario Nacional
Secretaria Nacional de Deportes
CONTRATANTE

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CONTRATO Nº 72/2021 SUSCRIPTO CON LA FIRMA RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L., CON RUC Nº 80009161-2, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – SBE Nº 48/2021 "CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO EN LA CIUDAD DE ITACURUBI DEL ROSARIO" – ID. N° 403.356.

ADENDA N° 001/2022

ITEM	DESCRIPCION DE SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDADES			PRECIO UNITARIO	PRECIOS		
			CONTRATO ORIGINAL	CM 1	CANTIDAD FINAL		CONTRATO ORIGINAL	CM 1	CANTIDAD FINAL
	TRABAJOS PREVIOS Y COMPLEMENTARIOS								
1	Replanteo y Limpieza durante el proceso	Metros cuadrados	2.165,00		2165,00	3.769	8.159.347		8.159.347
2	Excavacion para zapatas y encadenado	Metros cúbicos	150,00		150,00	41.875	6.281.253		6.281.253
3	Relleno y compactacion	Metros cúbicos	1.300,00	1615,00	2915,00	51.537	66.998.439	83.232.676	150.231.116
	CIMIENTOS				-		-	-	-
4	Cabezal de pilote	Metros cubicos	12,20	25,97	38,17	2.093.751	25.543.762	54.374.713	79.918.476
5	Pilotes	Metro lineal	321,00	271,00	592,00	210.292	67.503.783	56.989.175	124.492.958
6	Vigas de arriostre entre cabezal y pilotes	Metros cubicos	3,75	27,45	31,20	1.996.208	7.485.780	54.795.910	62.281.690
7	Bloque muerto de HºCº	Metros cubicos	10,24	-10,24		702.125	7.189.760	-7.189.760	
8	Arriostre entre pilotes y bloque muerto	Metros cubicos	6,25	-6,25		1.996.208	12.476.300	-12.476.300	
9	Zapata de HºCº- Murallas	Metros cubicos	1,94	-1,94		702.125	1.362.123	-1.362.123	
10	Cimiento de PBC: baños, vestuario, murallas	Metros cubicos	51,84	-40,34	11,50	354.761	18.390.810	-14.311.059	4.079.752
11	Encadenado-Losa de HºAº de 0,10cm	Metros cubicos	11,23	-8,53	2,70	1.796.587	20.175.672	-15.324.887	4.850.785
	ESTRUCTURA DE HORMIGON				-		-	-	-
12	Viga superior 20x40	Metros cubicos	7,70	40,09	47,79	2.498.099	19.235.362	100.148.789	119.384.151

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Victor J. Ritter S.
Socio Gerente

Diego [illegible] Harrison
Ministro [illegible] Nacional
Secretaría Nacional de Deportes

CONTRATO Nº 72/2021 SUSCRIPTO CON LA FIRMA RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L., CON RUC Nº 80009161-2, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – SBE Nº 48/2021 "CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO EN LA CIUDAD DE ITACURUBI DEL ROSARIO" – ID. N° 403.356.

13	Rampa y escaleras de acceso a graderias	Unidad	24,00		24,00	2.562.658	61.503.792		61.503.792
14	Viga transversal de HºAº- Graderia	Metros cubicos	8,06	62,97	71,03	2.498.099	20.134.678	157.305.294	177.439.972
15	Columnas de HºAº de 0,40x0,50	Metros cubicos	33,60	8,50	42,10	2.815.452	94.599.187	23.931.342	118.530.529
16	Pilar de HºAº de 0,25x0,20	Metros cubicos	1,96	1,96		2.815.452	5.518.286	-5.518.286	
17	Pilar de HºAº de 0,20x0,20-Muralla	Metro lineal	1,44	-1,44		2.815.452	4.054.251	-4.054.251	
18	Losa de Hormigon: cabina, voladizo, acceso	Metros cubicos	4,98	4,24	9,22	2.222.703	11.069.061	9.424.261	20.493.322
19	Graderias-Losa de HºAº de 0,10cm	Metros cubicos	60,63	-34,47	26,16	2.222.703	134.762.507	-76.616.586	58.145.921
	ALBAÑILERIA Y REVESTIDOS				-		-	-	-
20	Mamposteria ladrillos a la vista	Metros cuadrados	784,40	217,30	1001,70	159.363	125.004.276	34.629.563	159.633.839
21	Revoques	Metros cuadrados	318,00	432,54	750,54	44.939	14.290.740	19.438.102	33.728.842
22	Cerramientos en seco	Metros cuadrados	64,00		64,00	209.375	13.400.006		13.400.006
23	Revestidos ceramicos	Metros cuadrados	128,00		128,00	80.052	10.246.609		10.246.609
24	Piso de Hormigon espesor 10cm. Con malla alisado con helicoptero	Metros cuadrados	1.440,00		1440,00	132.180	190.339.448		190.339.448
25	Piso de Hormigon =9cm	Metros cuadrados	499,50	6,60	506,10	125.571	62.722.524	828.766	63.551.291
26	Piso balcosa en general con contrapiso	Metros cuadrados	225,00	8,40	233,40	134.859	30.343.351	1.132.818	31.476.169
	ABERTURAS				-		-	-	-
27	Abertura de madera	Metros cuadrados	27,00	-7,68	19,32	666.219	17.987.913	-5.116.562	12.871.351
28	Abertura metalicas y barandas	Metros cuadrados	41,60		41,60	469.000	19.510.409		19.510.409
29	Balancines con vidrio	Metros cuadrados	40,00	-22,72	17,28	376.875	15.075.007	-8.562.604	6.512.403

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Victor J. Ritter S.
Socio Gerente

Diego Galeano Andrison
Ministro Secretario Nacional
Secretaría Nacional de Deportes

CONTRATO Nº 72/2021 SUSCRIPTO CON LA FIRMA RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L., CON RUC Nº 80009161-2, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – SBE Nº 48/2021 "CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO EN LA CIUDAD DE ITACURUBI DEL ROSARIO" – ID. N° 403.356.

30	Barandas	Metro lineal	105,00		105,00	228.175	23.958.407		23.958.407
	INSTALACIONES GENERALES				-		-	-	-
31	Baños y vestuarios. Artefactos, griferias.	Unidad	30,00		30,00	1.010.151,08	30.304.533		30.304.533
32	Instal. Sanit: cañerias, pozo,camara septica, humedal artificial	Unidad	1,00		1,00	53.478.586,80	53.478.587		53.478.587
33	Instal. Elect Tablero principal y secundarios	Unidad	1,00		1,00	20.797.228,20	20.797.228		20.797.228
34	Instal. Elect Basica, artefactos.	Unidad	1,00		1,00	17.826.195,60	17.826.196		17.826.196
35	Instal. Elect Basica (BOCAS)	Unidad	120,00		120,00	213.914,35	25.669.722		25.669.722
36	Transformador de 200 kva	Unidad	1,00		1,00	77.246.847,60	77.246.848		77.246.848
	PINTURA				-		-	-	-
37	Paredes	Metros cuadrados	580,00		580,00	26.739,71	15.509.033		15.509.033
38	Aberturas	Metros cuadrados	290,00		290,00	31.493,36	9.133.076		9.133.076
	TECHO				-		-	-	-
39	Techo de chapa zinc Nº 26 con estructura de perfileria metalica	Metros cuadrados	2.230,59		2230,59	499.133,48	1.113.362.142		1.113.362.142
40	Canaletas y bajadas	Metro lineal	186,80		186,80	142.609,56	26.639.467		26.639.467
	VARIOS				-		-	-	-
41	Acondicionamiento de acceso: paso sobre canal, camineros y vereda	unidad	1,00		1,00	23.768.261	23.768.261		23.768.261
42	Limpieza final de obra	unidad	1,00		1,00	5.942.065	5.942.065		5.942.065
CONTRATO ORIGINAL							2.535.000.000	445.698.993	2.980.698.992
ADICIONALES									
1	Excavación no clasificada con retiro de material	M3		340		31.250		10.625.000	10.625.000

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Victor J. Ritter S.
Socio Gerente

Diego Galeano Hamison
Ministro
Ministerio Nacional de D...

CONTRATO Nº 72/2021 SUSCRIPTO CON LA FIRMA RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L., CON RUC Nº 80009161-2, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – SBE Nº 48/2021 "CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO EN LA CIUDAD DE ITACURUBI DEL ROSARIO" – ID. N° 403.356.

2	Aislacion horizontal	ml		329,12		33.008		10.863.492	10.863.492
3	Mamposteria ladrillos convoco	m2		107,9		159.173		17.174.775	17.174.775
TOTAL ADICIONALES								38.663.267	38.663.267
CONVENIO MODIFICATORIO								484.362.260	
MONTO FINAL								19,11%	3.019.362.259

VICTOR JAVIER RITTER SIMÓN
RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
CONTRATISTA
RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Victor J. Ritter S.
Socio Gerente

DIEGO GALEANO HARRISON
Ministro Secretario Nacional
Secretaria Nacional de Deportes
CONTRATANTE