GOBIERNO NACIONAL

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
¡Construyamos Futuro con Calidad!

Paraguay de la gente

Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 557404 interno 2244
E-mail: uocinc18@gmail.com

UOC N° 347/2021.-

Asunción, 22 de Diciembre de 2021.-

Señor
Abog. PABLO SEITZ ORTÍZ, Director Nacional
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Presente

Ref. ID 395925 – Ampliación de Plazo "Servicio de Reacondicionamiento de Sanitarios y Oficinas de Distintos Sectores del CIP Villeta".-

La Unidad Operativa de Contratación (U.O.C.) de la Industria Nacional del Cemento (INC), en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Contrataciones Públicas Nº 2051/03 y sus reglamentos, notifica la Ampliación de Plazo en la Adenda 1 INC 041/2021 del contrato principal INC N° 091/2021, del proceso por de LCO SBE N° 024/2021 "Servicio De Reacondicionamiento de Sanitarios y Oficinas de Distintos Sectores del CIP Villeta" – ID N° 395.925.

En tal sentido, comunicamos la adenda N° 1 INC N° 091/2021 de fecha 22/12/2021, al contrato INC N° 091/2021 de fecha 09/12/2021, y se solicita la difusión a través del portal de la presente Ampliación.

PROVEEDOR	CONTRATO N°	ADENDA N° 1	AMPLIACIÓN
JL Y COMPAÑÍA S.A. INGENIERÍA.-	091/2021 DE FECHA 09/12/2021.-	INC N° 041 DE FECHA 22/12/2021.-	HASTA EL 31/12/2022.-

Para el efecto, a continuación se describe la lista de documentos adjuntos elevados a consideración de esa Dirección:

- Dictamen de Ampliación de Plazo del contrato de Referencia;
- Resolución de Ampliación de Plazo N° 780/2021 de fecha 14/12/2021;
- Adenda 1 INC N° 041/2021 de fecha 22/12/2021;
- Nota de Comunicación al Director de la DNCP.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarlo cordialmente.

C.P. ADRIANA ENCINA
Gerente de la Unidad Operativa de Contrataciones

Gm
22/12/2021