ADENDA Nº 01/2019.

CONTRATO Nº 20/2018 "CONSTRUCCION PARCIAL DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL - PLURIANUAL"

La Municipalidad de Caacupé, que en el texto de este Contrato se identificará como la ***CONTRATANTE****, con domicilio en las calles Ayala Solís entre Boquerón y Alberdi de la ciudad de Caacupé, representado en este acto por el Intendente,* ***Lic. Diego A. Riveros. González****, con C.I. Nº 3.662.726 y el Secretario General, el* ***Abg. Joel Noguera*** *con C.I. Nº 3.666.294 y la Empresa* ***CONSTRUCCIONES RIVAS S.A. con RUC 80015507-6****, a quien en adelante se le llamará la* ***CONTRATISTA,*** *de común acuerdo convienen celebrar la presente Adenda de Contrato correspondiente a la Licitación Pública Nacional LPN N° 03/2018* ***"CONSTRUCCION PARCIAL DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL - PLURIANUAL"****, adjudicado a la* ***CONTRATISTA*** *en el proceso de contratación, llevado adelante por la* ***CONTRATANTE****, cuya provisión fuera adjudicada por Resolución de la Máxima Autoridad. Se deja constancia que la presente Adenda se formaliza en atención a las necesidades emergentes con posterioridad a la suscripción del contrato cuyas necesidades se incrementan y al amparo de lo previsto en el Art. 63 y concordantes de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas". Se señala al efecto de la formalización de la presente "Adenda de Contrato", que en fecha 20 días del mes de Diciembre del 2018, la* ***CONTRATANTE*** *adjudicó a la* ***CONTRATISTA*** *la* ***CONSTRUCCION PARCIAL DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL - PLURIANUAL****, por la suma global de* ***Gs. 809.225.050 (Guaraníes Ochocientos nueve millones doscientos veinticinco mil cincuenta)*** *y que el monto total que se incrementa por este acto, asciende a la suma de* ***Gs. 161.845.000 (Guaraníes ciento sesenta y un millones ochocientos cuarenta y cinco mil)****, lo que hace que el monto total del contrato ascienda a la suma de* ***Gs. 971.070.050 (Guaraníes Novecientos setenta y un millones setenta mil cincuenta).*** *Que en atención a las necesidades actuales de la Obra, se resuelve incrementar los trabajos a ser realizados, conforme a la siguiente planilla:----------*

Item	DESCRIPCIÓN	Unid.	Cant.	Precio Unitario	P. Total
	Pintura Polidertivo				
1	Pintura Epoxi Antinivelante para polideportivo. Color a definir	m2	800	70.000	56.000.000
	Instalaciones Electricas				
	Generales				
2	Columnas circulares de 12mts	Unidad	3	2.000.000	6.000.000
3	Columnas circulares de 9mts	Unidad	4	1.800.000	7.200.000
4	Colocación de poste de Hº Gº DE 2 1/2"	Global	1	650.000	650.000
5	Cableado con conductores	Global	8	110.000	880.000
6	Conexionado con prensa Dentada	Global	4	99.000	396.000
7	Colocacion de jabalina de alta camada incluye cableado y coneccionado	Global	1	264.000	264.000
8	Colocacion de tapa ANDE trifasica	Global	1	143.000	143.000
9	Colocación de tablero Presintable	Global	1	187.000	187.000

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ – UNA CIUDAD PARA LA GENTE – CAACUPÉ – ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL – DIEGO RIVEROS 2015-2020 – SECRETARÍA GENERAL

Construcciones Rivas S.A.

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ – UNA CIUDAD PARA LA GENTE – CAACUPÉ – ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL – DIEGO RIVEROS 2015-2020 – INTENDENCIA

10	Colocación de llave Presintable	Global	1	264.000	264.000
11	Colocacion de cable de 4x25 mm2 preensamblado	Metro Lineal	10	38.500	385.000
12	Soporte de Retencion para el caño	Global	1	33.000	33.000
13	Soporte de retencion para el cable	Global	1	66.000	66.000
14	Gestión en ANDE	Global	1	605.000	605.000
15	Cableado de linea de alimentación	Global	40	82.500	3.300.000
	Tablero Principal	-	-	-	-
16	Tablero para 36 TM Barra Neutro	Unidad	1	533.500	533.500
17	Llave TM de Proteccion para 6 circuitos de iluminación	Unidad	3	99.000	297.000
18	Llave TM de Proteccion para corte total iluminación	Unidad	1	198.000	198.000
19	Disyuntor diferencial	Unidad	3	352.000	1.056.000
20	Supresor de pico	Unidad	1	6.215.000	6.215.000
	Iluminación Cancha				
21	Artefacto Led de 180 watts 5700 ºK	Unidad	30	1.180.000	35.400.000
22	Colocación de Artefacto	Unidad	30	44.000	1.320.000
23	Cable de 2x4 mm2	Metro Lineal	136	14.520	1.974.720
24	Cable de 1x4 mm2	Metro Lineal	136	8.910	1.211.760
25	Cable de 2x2 mm2	Metro Lineal	120	11.000	1.320.000
26	Caño	Metro Lineal	300	1.980	594.000
27	Cajas de paso	Unidad	33	8.580	283.140
28	Accesorios menores, cintillos alambres	Global	1	495.000	495.000
	Iluminación Exterior				
29	Artefacto tipo ap 1 con lámparaa ahorrativa	Unidad	14	450.000	6.300.000
30	Colocación de Artefacto	Unidad	14	44.000	616.000
31	Cable de 3x4 mm2	Metro Lineal	250	17.600	4.400.000
32	Cable de 3x2 mm2	Metro Lineal	28	11.000	308.000
33	Caño	Metro Lineal	200	8.580	1.716.000
34	Cajas de paso	Unidad	7	34.100	238.700
35	Accesorios menores, cintillos alambres	Global	1	715.000	715.000
	Generador				
36	Generador de 15 KVA	Global	1	20.280.180	20.280.180
	TOTAL				**61.845.000**

Son guaraníes: (Sesentaiun millones ochocientos cuarenta y cinco mil).----------

Construcciones Rivas S.A.

Cuadro Porcentual de Incremento.

Adjudicado Inicialmente: *G. 809.225.050 según Contrato Nº 20/2018.----------*

Monto Incrementado de la Presente Adenda: *Gs. 161.845.000 (Guaraníes ciento sesenta y un millones ochocientos cuarenta y cinco mil) por Trabajos adicionales a la Obra----------*

Porcentaje de Incremento: *dentro del 20%.----------*

Se amplía el plazo de ejecución de la obra para la realización de los trabajos adicionales por un periodo de 30 (treinta) días.----------

Se deja expresa constancia que el incremento acordado no conlleva el otorgamiento de condiciones más ventajosas a la ***CONTRATISTA****, atendiendo que el contrato se modifica exclusivamente en lo que respecta a los trabajos adicionales necesarios, permaneciendo invariables las demás cláusulas y condiciones pactadas en principio.----------*

EN FE DE LO CUAL, la CONTRATANTE y la CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman la presente Adenda de Contrato, en dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto en derecho, en la Ciudad de Caacupé, República del Paraguay, a los tres días del mes de enero del año dos mil diez y nueve.----------

ABG. JOEL NOGUERA
SECRETARIA GENERAL

LIC. DIEGO RIVEROS GONZALEZ
INTENDENTE MUNICIPAL

SRA. RAQUEL NASARIA GAONA INSFRAN
CONSTRUCCIONES RIVAS S.A.
RUC 80015507-6

Construcciones Rivas S.A.