ADENDA N° 001/2022

CONTRATO Nº 10/2020 SUSCRIPTO CON LA FIRMA ESTRUCTURA INGENIERÍA S.A. (EISA) CON RUC N° 80008815-8, COMO CONSECUENCIA DEL LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL – REFACCION Y READECUACION DEL ESTADIO OVETENSES UNIDOS - ID. Nº 384.404.

Entre la **SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES, R.U.C. N° 80038382-6**, domiciliada en Avda. Eusebio Ayala y R.I. 6 Boquerón, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. **ARNALDO CHAMORRO URBIETA**, con C.I. Nº 867.939, en su calidad de Encargado de Despacho, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **ESTRUCTURA INGENIERÍA S.A. (EISA) CON RUC N° 80008815-8**, domiciliada en Boquerón y 1º de Mayo, de la ciudad de Mariano Roque Alonso, representada para este acto por el Sr. **FELIPE NERY HUERTA**, con Cédula de Identidad N° 428.832, denominada en adelante **EL CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE", de común acuerdo convienen celebrar la presente "ADENDA Nº 01/2022** sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO
La presente Adenda tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y el **CONTRATISTA,** con motivo de la ampliación del **CONTRATO Nº 10/2020** como consecuencia de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - REFACCION Y READECUACION DEL ESTADIO OVETENSES UNIDOS - ID. Nº 384.404**, autorizada por Resolución SND Nº 400/2022 del 01 de abril de 2022.-

1.1.: LAS PARTES convienen en ampliar el contrato, en la suma de Guaraníes **473.630.440 (Cuatrocientos Setenta y Tres Millones Seiscientos Treinta Mil Cuatrocientos Cuarenta) y 25 días calendarios adicionales**, conforme los antecedentes de la Resolución que la autoriza.

2. Las demás Cláusulas establecidas en el Contrato N° 10/2020 tienen plena vigencia y no sufren modificación alguna.-

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 01 días del mes de abril del año dos mil veinte y dos.-

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Dirección Gral. de Gabinete

.....
ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.
FELIPE NERY HUERTA
CONTRATISTA

FELIPE NERY HUERTA
REPRESENTANTE LEGAL
eisa ESTRUCTURA INGENIERÍA S.A.

.....
ARNALDO CHAMORRO URBIETA
Encargado de Despacho
Secretaria Nacional de Deportes
CONTRATANTE