MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
PARAGUAY

PARAGUÁI
TETÃ REMBIAPO HA MARANDU
MOTENONDEHA

MEMORANDUM UEP CAF Nº 1157/2024

A	:	**ING. RENE PERALBO,** Director. Dirección de Vialidad.
DE	:	**ING. GUSTAVO ROBADÍN,** Coordinador Interino. Unidad Ejecutora de Proyectos CAF.
REFERENCIA	:	LLAMADO LPN N° 09/2022. FISCALIZACION DE DOS LOTES EN LA ZONA DEL SEGUNDO PUENTE SOBRE EL RIO PARANA. LOTE 2: FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO.
OBJETO	:	**Respuesta Memorándum UOC N° 1884/2024.** Comunicación de la Prórroga del plazo de Ejecución de las Obras.
FECHA	:	**03** de junio de 2023

En atención al Memorándum UOC N° 1884 de fecha 30/05/2024 a través del cual la Unidad Operativa de Contratación (UOC) remite la Nota DNC N° 3791/2024, se informa sobre los siguientes aspectos observados:

1. *Se solicita a la contratante remitir dictamen ampliatorio que explique los motivos y exponga los fundamentos y justificaciones de la prórroga, conforme a los estipulado en el Art. 7 de la Res. DNCP N° 1807/2022, para la verificación integral del proceso de referencia.*

Al respecto, se remite adjunto el dictamen ampliatorio solicitado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

En atención a lo expuesto, se solicita remitir el presente Memorándum a la **Unidad Operativa de Contratación**, salvo mejor parecer.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES D.V. Unidad Ejecutora de Proyecto

Ing. Gustavo A. Robadín A.
Coordinador Interino
Unidad Ejecutora de Proyectos CAF

Ing. René Peralbo
Director de Vialidad