ADENDA NRO.1/2.021
DEL
Contrato N°19/2021

Entre la Municipalidad de San Ignacio Guazú – Misiones, domiciliada en la Ciudad de San Ignacio Guazú - Misiones, República del Paraguay, representada para este acto **por el Señor Carlos Jorge Afara, de Nacionalidad Paraguaya con C**. I. N° 1.136.039,en carácter de Intendente Municipal y la **Abg. Martha Benítez de Delvalle,** con **C.I. Nº. 1.491.814,** en su carácter de Secretaria General, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, la **Firma VH EXCAVACIONES**, con R.U.C.926500-7, representada con el Señor **Víctor Hugo Gómez** con C.I.N° 926500, domiciliada en la Calle Mcal. Estigarribia e/Estero Bellaco de la ciudad de San Ignacio Guazú - Misiones, República del Paraguay- Misiones, República del Paraguay, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente ADENDA COMPENSATORIA DEL CONTRATO que guarda relación **"Construcción de Fosa para el Relleno Sanitario, ID Nº. 399.288.-**

1. OBJETO.

Avalados en el Art. 62 Convenios modificatorios en Obras Publicas, según justificación, podrá efectuarse adenda que fuese necesaria, el objeto de la presente adenda se debe por recomendaciones de la Fiscalización quien evaluó y presento su Informe con el computo métrico de los rubros que se mencionan a continuación, y se encuentran refrendados por el Auditor Interno de la Institución:

Computo métrico y presupuesto de rubros que no serán ejecutados y a compensar:

	DESCRIPCION	UNID	CANT.	P. UNITARIO	P. TOTALES
2.3	Provisión y colocación de lona tipo aislapol de 250 micrones	m2	2.540.00	7.400	18.796.000
3	**Ventilación de gases, construcción de chimenea de chimenea para drenaje de gases**				
3.1	Construcción de chimenea	UNID	1,00	1.400.000	1.400.000
	Total Gs. IVA INCLUIDO				**20.196.000.-**

VH EXCAVACIONES
RUC: 926500-7
CEL: 0982 928 420

Abg. Martha Benítez de Delvalle
Secretaria Municipal
Municipalidad de San Ignacio

Carlos Jorge Afara
Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

Computo métrico y presupuesto de rubros que serán ejecutados y a compensar:

	DESCRIPCION	UNID	CANT.	P. UNITARIO	P. TOTALES
1	Compactación de residuos recubiertos con material arcilloso compactado	h/maq	50,49	400.000	20.196.000
	Total Gs. IVA INCLUIDO				**20.196.000.-**

El monto total de la adenda compensatoria asciende a **Gs. 20.196.000,** (guaraníes veinte millones ciento noventa y seis mil guaraníes, con todos los impuestos incluidos)

Todas las demás clausulas del contrato Nro. 19/2.021, quedan vigente como estaban inicialmente establecidas.----------

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Ignacio Guazú República del Paraguay a los 11 días del mes de agosto del año 2021.

Abog. Martha Benitez de Delvalle
Secretaria General
Abg. Martha Benitez de Delvalle
Secretaria Municipal
Municipalidad de San Ignacio

Carlos Jorge Afara
Intendente Municipal
Carlos Jorge Afara
Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

Sr. Victor Hugo Gómez
C.I Nº 926.500
VH EXCAVACIONES
VH EXCAVACIONES
RUC: 926500-7
CEL: 0982 928 420