FORMULARIO TECH-6A: COMPOSICION DEL EQUIPO, TRABAJO E INSUMOS DE EXPERTOS CLAVE

FASE B Fiscalización de las Obras de Rehabilitación y Pavimentación del tramo: San Juan Nepomuceno – Empalme Ruta Nº 6

	Nº	Nombre	Cargo		abril-17		mayo-17		junio-17		julio-17		agosto-17		septiembre-17		octubre-17		noviembre-17		diciembre-17		enero-18		febrero-18	
		EXPERTOS CLAVE																								
	ÁREA GERENCIAL																									
1	K-1	Fabio Cáceres Dueñas	Director de Servicio	Base	(3 días)	0,10	(2 días)	0,07	(2 días)	0,07	(2 días)	0,07	(2 días)	0,07	(2 días)	0,07	(2 días)	0,07	(2 días)	0,07	(4 días)	0,13	(4 días)	0,13	(4 días)	0,
				Campo			(1 día)	0,03	(1 día)	0,03	(1 día)	0,03	(1 día)	0,03	(1 día)	0,03	(1 día)	0,03	(1 día)	0,03	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0
2	K-2	Felipe José Barboza F	Ingeniero Asistente de Gerencia	Base	(8 días)	0,27	(8 días)	0,27	(8 días)	0,27	(8 días)	0,27	(8 días)	0,27	(8 días)	0,27	(8 días)	0,27	(8 días)	0,27	(15 días)	0,5	(15 días)	0,5	(15 días)	0
				Campo	(7 días)	0,23	(7 días)	0,23	(7 días)	0,23	(7 días)	0,23	(7 días)	0,23	(7 días)	0,23	(7 días)	0,23	(7 días)	0,23	(15 días)	0,5	(15 días)	0,5	(15 días)	0
	PROFESIONALES A TIEMPO COMPLETO (FASES A y B)																									
3	K-3	Oscar A. Cabañas	Ingeniero Residente	Base																						
				Campo	(15 días)	0,50	(15 días)	0,50	(15 días)	0,50	(15 días)	0,50	(15 días)	0,50	(15 días)	0,50	(15 días)	0,50	(15 días)	0,50	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1
4	K-4	Ing. Agr. Luis Pereira T	Especialista en Gestión Socio Ambiental	Base																						
				Campo	(15 días)	0,50	(15 días)	0,50	(15 días)	0,50	(15 días)	0,50	(15 días)	0,50	(15 días)	0,50	(15 días)	0,50	(15 días)	0,50	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1
	PROFESIONALES A TIEMPO COMPLETO (FASE B)																									
5	K-9	Jonny Báez	Ingeniero Asistente 1	Base																						
				Campo			(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1
6	K-10	Guillermo Molinas	Ingeniero Asistente 2	Base																						
				Campo			(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1
	K-11	0	Ingeniero Asistente 3	Base																						
				Campo			(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1
7	K-12	DANI FIGUEREDO	Fiscal Socio Ambiental 1	Base																						
				Campo			(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1
8	K-13	Daniel Figueredo	Fiscal Socio Ambiental 2	Base																						
				Campo			(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1
	K-14	0	Fiscal Socio Ambiental 3	Base																						
				Campo			(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1
	ESPECIALISTAS (FASE B)																									
9	K-15	Nelson Figueredo	Especialista en Pavimentos	Base	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0
				Campo																						
10	K-16	Ing. Juan Carlos Berrie	Especialista en Geología y Geotecnia	Base	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0
				Campo																						
11	K-17	Angel Gaona	Especialista en Estructuras	Base	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0
				Campo																						
12	K-18	Roger Monte Domecq	Especialista en Hidrología e Hidráulica	Base	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0
				Campo																						
13	K-19	Elvira Yunlin	Especialista en Pueblos Originarios	Base	(2 días)	0,10	(2 días)	0,07	(2 días)	0,07	(2 días)	0,07	(2 días)	0,07	(2 días)	0,07	(2 días)	0,07	(2 días)	0,07	(2 días)	0,07	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0
				Campo			(1 día)	0,03	(1 día)	0,03	(1 día)	0,03	(1 día)	0,03	(1 día)	0,03	(1 día)	0,03	(1 día)	0,03						
14	K-20	Ing. Luis Ferreira	Especialista en Seguridad Vial	Base	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0
				Campo																						
15	K-21	Carlos Omar Antezana	Especialista en Salud e Higiene Ocupacional	Base	(3 días)	0,10																				
				Campo			(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	
		EXPERTOS NO CLAVE																								
	TECNICOS Y PERSONAL DE APOYO (FASE B)																									
16	N-23	Francisco González	Topógrafo 1	Base																						
				Campo			(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	
17	N-24	A designar	Topógrafo 2	Base																						
				Campo			(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	
	N-25	A designar	Topógrafo 3	Base																						
				Campo			(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	
18	N-26	Mariela Aguiar	Ayudante de Topografía 1	Base																						
				Campo			(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	
19	N-27	Nelson Benítez	Ayudante de Topografía 2	Base																						
				Campo			(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	
20	N-28	A designar	Ayudante de Topografía 3	Base																						
				Campo			(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	
21	N-29	A designar	Ayudante de Topografía 4	Base																						
				Campo			(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	
	N-30	A designar	Ayudante de Topografía 5	Base																						
				Campo			(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	
	N-31	A designar	Ayudante de Topografía 6	Base																						
				Campo			(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	
22	N-32	Alfredo Brizuela	Inspector de Movimiento de Suelo 1	Base																						
				Campo			(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	
23	N-33	A designar	Inspector de Movimiento de Suelo 2	Base																						
				Campo			(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	
	N-34	A designar	Inspector de Movimiento de Suelo 3	Base																						
				Campo			(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	
24	N-35	Adolfo Martínez	Inspector de Pavimento 1	Base																						
				Campo			(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	
25	N-36	A designar	Inspector de Pavimento 2	Base																						
				Campo			(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	
26	N-37	A designar	Inspector de Pavimento 3	Base																						
				Campo			(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	
27	N-38	A designar	Inspector de Obras de Arte 1	Base																						
				Campo			(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	
28	N-39	A designar	Inspector de Obras de Arte 2	Base																						
				Campo			(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	

marzo-18		abril-18		mayo-18		junio-18		julio-18		agosto-18		septiembre-18		octubre-18		noviembre-18		diciem
(4 días)	0,13	(4 días)	0,13	(4 días)	0,13	(4 días)	0,13	(4 días)	0,13	(4 días)	0,13	(4 días)	0,13	(4 días)	0,13	(4 días)	0,13	(4 días)
(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)
(15 días)	0,5	(15 días)	0,5	(15 días)	0,5	(15 días)	0,5	(15 días)	0,5	(15 días)	0,5	(15 días)	0,5	(15 días)	0,5	(15 días)	0,5	(15 días)
(15 días)	0,5	(15 días)	0,5	(15 días)	0,5	(15 días)	0,5	(15 días)	0,5	(15 días)	0,5	(15 días)	0,5	(15 días)	0,5	(15 días)	0,5	(15 días)
(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)
(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)
(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)
(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)
(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)
(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)
(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)
(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)
(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)
(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)
(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)
(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)
(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)
(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)
(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)
(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)
(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)	0,10	(3 días)
(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)
(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)
(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)
(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)
(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)
(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)
(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)
(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)
(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)
(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)
(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)
(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)
(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)
(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)
(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)
(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)
(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)
(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)
(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)
(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)

Ing. Ovidio Angel Silva
Supervisor de Obra
UEP BID - DV

Ing. Felipe José Barboza Ferreira
Representante Legal

Ing. Fabio Cáceres D.
Director de Servicio

FORMULARIO TECH-6A: COMPOSICION DEL EQUIPO, TRABAJO E INSUMOS DE EXPERTOS CLAVE

FASE B Fiscalización de las Obras de Rehabilitación y Pavimentación del tramo: San Juan Nepomuceno – Empalme Ruta N° 6

	N°	Nombre	Cargo		abril-17		mayo-17		junio-17		julio-17		agosto-17		septiembre-17		octubre-17		noviembre-17		diciembre-17		enero-18		febrero-18	
	N-40	A designar	Inspector de Obras de Arte 3	Base																						
				Campo			(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1
29	N-41	Antonio Duarte	Inspector de Planta	Base																						
				Campo			(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1
30	N-42	Luis Barrera	Laboratorista de Suelos y Asfaltos 1	Base																						
				Campo			(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1
31	N-43	A designar	Laboratorista de Suelos y Asfaltos 2	Base																						
				Campo			(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1
	N-44	A designar	Laboratorista de Suelos y Asfaltos 3	Base																						
				Campo			(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1
32	N-45	A designar	Laboratorista de Hormigón	Base																						
				Campo			(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1
33	N-46	Rodrigo Rolón	Ayudante de Laboratorio 1	Base																						
				Campo					(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1
34	N-47	A designar	Ayudante de Laboratorio 2	Base																						
				Campo			(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1
35	N-48	Silvia Rodríguez	Técnico Ambiental	Base																						
				Campo			(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	
36	N-49	Orlando Camacho	Trabajador Social	Base																						
				Campo			(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	
	SEDE CENTRAL																									
37	N-50	Cristian Ortiz	Administrador	Base																	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	
				Campo																						
38	N-51	Vilma Fernández	Secretaria	Base																	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	
				Campo																						
	LOGISTICA																									
39	N-52	Daniel Román	Chofer - Área Gerencial y Especialistas	Base																	(15 días)	0,50	(15 días)	0,50	(15 días)	
				Campo																	(15 días)	0,50	(15 días)	0,50	(15 días)	
	N-53	A designar	Chofer Residente	Base																						
				Campo																	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	
	N-54	A designar	Chofer de Campo (CATASTRO)	Base																						
				Campo																						
	N-55	A designar	Chofer de Asistentes 1	Base																						
				Campo			(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	
	N-56	A designar	Chofer de Asistentes 2	Base																						
				Campo			(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	
	N-57	A designar	Chofer de Asistentes 3	Base																						
				Campo			(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	
40	N-58	Reynaldo Rodríguez	Chofer de Campo 1	Base																						
				Campo	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	
41	N-59	A designar	Chofer de Campo 2	Base																						
				Campo	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	
42	N-60	A designar	Chofer de Campo 3	Base																						
				Campo	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	
43	N-61	A designar	Chofer de Campo 4	Base																						
				Campo	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	
	N-62	A designar	Chofer de Campo 5	Base																						
				Campo			(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	
	N-63	A designar	Chofer de Campo 6	Base																						
				Campo			(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	
	Adicionales Incluidos en el CONVENIO MODIFICATORIO N° 1																									
	N-64	0	Topógrafo 4	Base																						
				Campo																						
	N-65	0	Topógrafo 5	Base																						
				Campo																						
	N-66	0	Ayudante de Topografía 7	Base																						
				Campo																						
	N-68	0	Inspector de Movimiento de Suelo 4	Base																						
				Campo																						
	N-70	0	Inspector de Pavimento 4	Base																						
				Campo																						
	N-71	0	Inspector de Obras de Arte 4	Base																						
				Campo																						
	N-72	0	Inspector de Planta	Base																						
				Campo																						
	N-73	0	Laboratorista de Suelos y Asfaltos 4	Base																						
				Campo																						
	N-75	0	Laboratorista de Hormigón	Base																						
				Campo																						
	N-78	0	Chofer de Campo 7	Base																						
				Campo																						
	N-79	0	Chofer de Campo 8	Base																						
				Campo																						
	Adicionales Incluidos en el CONVENIO MODIFICATORIO N° 2																									
	K-22	A designar	Especialista en Sistemas Eléctricos	Base																						
				Campo																						
	N-80	A designar	Inspector de Obras Civiles	Base																						
				Campo																						

	marzo-18		abril-18		mayo-18		junio-18		julio-18		agosto-18		septiembre-18		octubre-18		noviembre-18		diciem
00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)

FORMULARIO TECH-6A: COMPOSICION DEL EQUIPO, TRABAJO E INSUMOS DE EXPERTOS CLAVE

FASE B Fiscalización de las Obras de Rehabilitación y Pavimentación del tramo: San Juan Nepomuceno – Empalme Ruta N° 6

	N°	Nombre	Cargo		abril-17		mayo-17		junio-17		julio-17		agosto-17		septiembre-17		octubre-17		noviembre-17		diciembre-17		enero-18		febrero-18	
	N-40	A designar	Inspector de Obras de Arte 3	Base																						
				Campo			(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1
29	N-41	Antonio Duarte	Inspector de Planta	Base																						
				Campo			(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1
30	N-42	Luis Barrozo	Laboratorista de Suelos y Asfaltos 1	Base																						
				Campo			(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1
31	N-43	A designar	Laboratorista de Suelos y Asfaltos 2	Base																						
				Campo			(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1
	N-44	A designar	Laboratorista de Suelos y Asfaltos 3	Base																						
				Campo			(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1
32	N-45	A designar	Laboratorista de Hormigón	Base																						
				Campo			(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1
33	N-46	Rodrigo Rolón	Ayudante de Laboratorio 1	Base																						
				Campo					(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1
34	N-47	A designar	Ayudante de Laboratorio 2	Base																						
				Campo			(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1
35	N-48	Selva Rodríguez	Técnico Ambiental	Base																						
				Campo			(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1
36	N-49	Orlando Camacho	Trabajador Social	Base																						
				Campo			(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	
	SEDE CENTRAL																									
37	N-50	Cristian Ortiz	Administrador	Base																	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	
				Campo																						
38	N-51	Vilma Fernández	Secretaria	Base																	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	
				Campo																						
	LOGISTICA																									
39	N-52	Daniel Román	Chofer - Área Gerencial y Especialistas	Base																	(15 días)	0,50	(15 días)	0,50	(15 días)	
				Campo																	(15 días)	0,50	(15 días)	0,50	(15 días)	
	N-53	A designar	Chofer Residente	Base																						
				Campo																	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	
	N-54	A designar	Chofer de Campo (CATASTRO)	Base																						
				Campo																						
	N-55	A designar	Chofer de Asistentes 1	Base																						
				Campo			(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	
	N-56	A designar	Chofer de Asistentes 2	Base																						
				Campo			(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	
	N-57	A designar	Chofer de Asistentes 3	Base																						
				Campo			(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	
40	N-58	Reynaldo Rodríguez	Chofer de Campo 1	Base																						
				Campo	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	
41	N-59	A designar	Chofer de Campo 2	Base																						
				Campo	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	
42	N-60	A designar	Chofer de Campo 3	Base																						
				Campo	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	
43	N-61	A designar	Chofer de Campo 4	Base																						
				Campo	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	
	N-62	A designar	Chofer de Campo 5	Base																						
				Campo			(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	
	N-63	A designar	Chofer de Campo 6	Base																						
				Campo			(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	
	Adicionales incluidos en el CONVENIO MODIFICATORIO N° 1																									
	N-64	0	Topógrafo 4	Base																						
				Campo																						
	N-65	0	Topógrafo 5	Base																						
				Campo																						
	N-66	0	Ayudante de Topografía 7	Base																						
				Campo																						
	N-68	0	Inspector de Movimiento de Suelo 4	Base																						
				Campo																						
	N-70	0	Inspector de Pavimento 4	Base																						
				Campo																						
	N-71	0	Inspector de Obras de Arte 4	Base																						
				Campo																						
	N-72	0	Inspector de Planta	Base																						
				Campo																						
	N-73	0	Laboratorista de Suelos y Asfaltos 4	Base																						
				Campo																						
	N-75	0	Laboratorista de Hormigón	Base																						
				Campo																						
	N-78	0	Chofer de Campo 7	Base																						
				Campo																						
	N-79	0	Chofer de Campo 8	Base																						
				Campo																						
	Adicionales incluidos en el CONVENIO MODIFICATORIO N° 2																									
	K-22	A designar	Especialista en Sistemas Eléctricos	Base																						
				Campo																						
	N-80	A designar	Inspector de Obras Civiles	Base																						
				Campo																						

N°	Nombre	Cargo		bre-18	enero-19		febrero-19		marzo-19		abril-19		mayo-19		junio-19		julio-19		agosto-19		septiembre-19		octubre-19		noviem
		EXPERTOS CLAVE																							
ÁREA GERENCIAL																									
K-1	Fabio Cáceres Dueñas	Director de Servicio	Base	0.13	(4 días)	0.13	(4 días)	0.13	(4 días)	0.13	(4 días)	0.13	(4 días)	0.13	(4 días)	0.13	(4 días)	0.13							(4 días)
			Campo	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)
K-2	Felipe José Barboza F	Ingeniero Asistente de Gerencia	Base	0.5	(15 días)	0.5	(15 días)	0.5	(15 días)	0.5	(15 días)	0.5	(15 días)	0.5	(15 días)	0.5	(15 días)	0.5	(15 días)	0.5	(15 días)	0.5	(15 días)	0.5	(15 días)
			Campo	0.5	(15 días)	0.5	(15 días)	0.5	(15 días)	0.5	(15 días)	0.5	(15 días)	0.5	(15 días)	0.5	(15 días)	0.5	(15 días)	0.5	(15 días)	0.5	(15 días)	0.5	
PROFESIONALES A TIEMPO COMPLETO (FASES A y B)																									
K-3	Oscar A. Cabañas	Ingeniero Residente	Base																						
			Campo	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)
K-4	Ing. Agr. Luis Pereira T	Especialista en Gestión Socio Ambiental	Base																						
			Campo	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)
PROFESIONALES A TIEMPO COMPLETO (FASE B)																									
K-9	Jonny Báez	Ingeniero Asistente 1	Base																						
			Campo	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)
K-10	Guillermo Molinas	Ingeniero Asistente 2	Base																						
			Campo	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)
K-11	0	Ingeniero Asistente 3	Base																						
			Campo	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)
K-12	DANI FIGUEREDO	Fiscal Socio Ambiental 1	Base																						
			Campo	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)
K-13	Daniel Figueredo	Fiscal Socio Ambiental 2	Base																						
			Campo	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)
K-14	0	Fiscal Socio Ambiental 3	Base																						
			Campo	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)
ESPECIALISTAS (FASE B)																									
K-15	Nelson Figueredo	Especialista en Pavimentos	Base	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)
			Campo																						
K-16	Ing. Juan Carlos Berne	Especialista en Geología y Geotecnia	Base	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)
			Campo																						
K-17	Angel Gaona	Especialista en Estructuras	Base	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)
			Campo																						
K-18	Roger Monte Domecq	Especialista en Hidrología e Hidráulica	Base	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)
			Campo																						
K-19	Elvio Yuritti	Especialista en Pueblos Originarios	Base	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)
			Campo																						
K-20	Ing. Luis Ferreira	Especialista en Seguridad Vial	Base	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)
			Campo																						
K-21	Carlos Omar Antezana	Especialista en Salud e Higiene Ocupacional	Base																						
			Campo	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)
		EXPERTOS NO CLAVE																							
TECNICOS Y PERSONAL DE APOYO (FASE B)																									
N-23	Francisco González	Topógrafo 1	Base																						
			Campo	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)
N-24	A designar	Topógrafo 2	Base																						
			Campo	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)
N-25	A designar	Topógrafo 3	Base																						
			Campo	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)
N-26	Mirtela Aguilar	Ayudante de Topografía 1	Base																						
			Campo	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)
N-27	Nelson Benítez	Ayudante de Topografía 2	Base																						
			Campo	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)
N-28	A designar	Ayudante de Topografía 3	Base																						
			Campo	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)
N-29	A designar	Ayudante de Topografía 4	Base																						
			Campo	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)
N-30	A designar	Ayudante de Topografía 5	Base																						
			Campo	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)
N-31	A designar	Ayudante de Topografía 6	Base																						
			Campo	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)
N-32	Alfredo Brizuela	Inspector de Movimiento de Suelo 1	Base																						
			Campo	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)
N-33	A designar	Inspector de Movimiento de Suelo 2	Base																						
			Campo	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)
N-34	A designar	Inspector de Movimiento de Suelo 3	Base																						
			Campo	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)
N-35	Adolfo Martínez	Inspector de Pavimento 1	Base																						
			Campo	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)
N-36	A designar	Inspector de Pavimento 2	Base																						
			Campo	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)
N-37	A designar	Inspector de Pavimento 3	Base																						
			Campo	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)
N-38	A designar	Inspector de Obras de Arte 1	Base																						
			Campo	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)
N-39	A designar	Inspector de Obras de Arte 2	Base																						
			Campo	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)

A: COMPOSICION DEL EQUIPO, TRABAJO E INSUMOS

FASE B Fiscalización de las Obras de Rehabilitación y Pavimentación del tramo: San Juan Nepomuceno – Empalme Ruta N° 6

echa de Inicio Conve
#####

Fecha Final Convenio Modificatorio N° 1
17/sept/2020

INSUMOS DE PROFESIONAL (EN PERSONA/MES) POR CADA ENTREGABLE (CON ADICIONALES EN EL PLAZO PRORROGADO)

ie-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sept-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21
0,13 (4 días)	0,13 (4 días)	0,13 (4 días)	0,13 (4 días)	0,13 (4 días)	0,13 (4 días)	0,13 (4 días)	0,13 (4 días)	0,13 (4 días)	0,13 (4 días)	0,13 (4 días)	0,13 (4 días)	0,13 (4 días)	0,13 (4 días)	0,13 (4 días)	0,13 (4 días)	0,13
0,10 (3 días)	0,10 (3 días)	0,10 (3 días)	0,10 (3 días)	0,10 (3 días)	0,10 (3 días)	0,10 (3 días)	0,10 (3 días)	0,10 (3 días)	0,10 (3 días)	0,10 (3 días)	0,10 (3 días)	0,10 (3 días)	0,10 (3 días)	0,10 (3 días)	0,10 (3 días)	0,10
0,50 (15 días)	0,50 (15 días)	0,50 (15 días)	0,50 (15 días)	0,50 (15 días)	0,50 (15 días)	0,50 (15 días)	0,50 (15 días)	0,50 (15 días)	0,50 (15 días)	0,50 (15 días)	0,50 (15 días)	0,50 (15 días)	0,50 (15 días)	0,50 (15 días)	0,50 (15 días)	0,50
		0,50 (15 días)	0,50 (15 días)	0,50 (15 días)	0,50 (15 días)	0,50 (15 días)	0,50 (15 días)	0,50 (15 días)	0,50 (15 días)	0,50 (15 días)	0,50 (15 días)	0,50 (15 días)	0,50 (15 días)	0,50 (15 días)	0,50 (15 días)	0,50
1,00 (30 días)	1,00 (30 días)	1,00 (30 días)	1,00 (30 días)	1,00 (30 días)	1,00 (30 días)	1,00 (30 días)	1,00 (30 días)	1,00 (30 días)	1,00 (30 días)	1,00 (30 días)	1,00 (30 días)	1,00 (30 días)	1,00 (30 días)	1,00 (30 días)	1,00 (30 días)	1,00

cha de Inicio Conve
###

Fecha Final Convenio Modificatorio Nº 1
17/sept/2020

INSUMOS DE PROFESIONAL (EN PERSONA/MES) POR CADA ENTREGABLE (CON ADICIONALES EN EL PLAZO PRORROGADO)

19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sept-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00												
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Fecha Final Convenio Modificatorio N° 2
30/nov/2021

N°	Nombre	Cargo		abr-21		may-21		jun-21		jul-21		ago-21		sept-21		oct-21		nov-21		dic-21		ene-22		feb-2
	EXPERTOS CLAVE																							
ÁREA GERENCIAL																								
K-1	Fabio Cáceres Dueñas	Director de Servicio	Base	(4 días)	0.13	(4 días)	0.13	(4 días)	0.13	(4 días)	0.13	(4 días)	0.13	(4 días)	0.13	(4 días)	0.13	(4 días)	0.23	(4 días)	0.13	(4 días)	0.13	(4 días)
			Campo	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10			(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)
K-2	Felipe José Barboza F	Ingeniero Asistente de Gerencia	Base	(15 días)	0.50	(15 días)	0.50	(15 días)	0.50	(15 días)	0.50	(15 días)	0.50	(15 días)	0.50	(15 días)	0.50	(15 días)	0.50	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)
			Campo	(15 días)	0.50	(15 días)	0.50	(15 días)	0.50	(15 días)	0.50	(15 días)	0.50	(15 días)	0.50	(15 días)	0.50	(15 días)	0.50					
PROFESIONALES A TIEMPO COMPLETO (FASES A y B)																								
K-3	Oscar A. Cabañas	Ingeniero Residente	Base																					
			Campo	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(15 días)	[illegible]	[illegible]	1.00	[illegible]	1.00	[illegible]
K-4	Ing. Agr. Luis Pereira T	Especialista en Gestión Socio Ambiental	Base																					
			Campo	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(15 días)	[illegible]	[illegible]	1.00	[illegible]	1.00	[illegible]
PROFESIONALES A TIEMPO COMPLETO (FASE B)																								
K-9	Jonny Báez	Ingeniero Asistente 1	Base																					
			Campo	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(15 días)	[illegible]	[illegible]	1.00					
K-10	Guillermo Molinas	Ingeniero Asistente 2	Base																					
			Campo	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(15 días)	[illegible]	[illegible]	1.00	[illegible]	1.00	[illegible]	1.00	[illegible]
K-11	0	Ingeniero Asistente 3	Base																					
			Campo	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00									
K-12	DANI FIGUEREDO	Fiscal Socio Ambiental 1	Base																					
			Campo	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.00	[illegible]	1.00	[illegible]	1.00	[illegible]
K-13	Daniel Figueredo	Fiscal Socio Ambiental 2	Base															(15 días)	0.50					
			Campo	(15 días)	0.50	(15 días)	0.50	(15 días)	0.50	(15 días)	0.50	(15 días)	0.50	(15 días)	0.50					[illegible]	0.50	[illegible]	0.50	[illegible]
K-14	0	Fiscal Socio Ambiental 3	Base																					
			Campo																					
ESPECIALISTAS (FASE B)																								
K-15	Nelson Figueredo	Especialista en Pavimentos	Base	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)
			Campo																					
K-16	Ing. Juan Carlos Bernie	Especialista en Geología y Geotecnia	Base	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)
			Campo																					
K-17	Angel Gaona	Especialista en Estructuras	Base	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)
			Campo																					
K-18	Roger Monte Domecq	Especialista en Hidrología e Hidráulica	Base	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)
			Campo																					
K-19	Elvira Yuntta	Especialista en Pueblos Originarios	Base	(3 días)	0.10			(3 días)	0.10			(3 días)	0.10			(3 días)	0.10			(3 días)	0.10			(3 días)
			Campo																					
K-20	Ing. Luis Ferrera	Especialista en Seguridad Vial	Base	(3 días)	0.10			(3 días)	0.10			(3 días)	0.10			(3 días)	0.10			(3 días)	0.10			(3 días)
			Campo																					
K-21	Carlos Omar Antezana	Especialista en Salud e Higiene Ocupacional	Base	(3 días)	0.10			(3 días)	0.10			(3 días)	0.10			(3 días)	0.10			(3 días)	0.10			(3 días)
			Campo																					
	EXPERTOS NO CLAVE																							
TECNICOS Y PERSONAL DE APOYO (FASE B)																								
N-23	Francisco González	Topógrafo 1	Base																					
			Campo	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(15 días)	[illegible]	[illegible]	1.00	[illegible]	1.00	[illegible]
N-24	A designar	Topógrafo 2	Base																					
			Campo	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(15 días)	[illegible]	[illegible]	1.00	[illegible]	1.00	[illegible]
N-25	A designar	Topógrafo 3	Base																					
			Campo	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(15 días)	[illegible]	[illegible]	1.00	[illegible]	1.00	[illegible]	1.00	[illegible]
N-26	Manola Aguiar	Ayudante de Topografía 1	Base																					
			Campo	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(15 días)	[illegible]	[illegible]	1.00	[illegible]	1.00	[illegible]	1.00	[illegible]
N-27	Nelson Benítez	Ayudante de Topografía 2	Base																					
			Campo	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(15 días)	[illegible]	[illegible]	1.00	[illegible]	1.00	[illegible]	1.00	[illegible]
N-28	A designar	Ayudante de Topografía 3	Base																					
			Campo	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(15 días)	[illegible]	[illegible]	1.00	[illegible]	1.00	[illegible]	1.00	[illegible]
N-29	A designar	Ayudante de Topografía 4	Base																					
			Campo	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(15 días)	[illegible]	[illegible]	1.00	[illegible]	1.00	[illegible]	1.00	[illegible]
N-30	A designar	Ayudante de Topografía 5	Base																					
			Campo	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)										
N-31	A designar	Ayudante de Topografía 6	Base																					
			Campo	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)										
N-32	Alfredo Brizuela	Inspector de Movimiento de Suelo 1	Base																					
			Campo	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	[illegible]	1.00	[illegible]	1.00	[illegible]	1.00	[illegible]	1.00	[illegible]
N-33	A designar	Inspector de Movimiento de Suelo 2	Base																					
			Campo	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)
N-34	A designar	Inspector de Movimiento de Suelo 3	Base																					
			Campo	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00															
N-35	Adolfo Martínez	Inspector de Pavimento 1	Base																					
			Campo	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(15 días)	[illegible]	[illegible]	1.00	[illegible]	1.00	[illegible]	1.00	[illegible]
N-36	A designar	Inspector de Pavimento 2	Base																					
			Campo	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(15 días)	[illegible]	[illegible]	1.00	[illegible]	1.00	[illegible]	1.00	[illegible]
N-37	A designar	Inspector de Pavimento 3	Base																					
			Campo	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(15 días)	[illegible]	[illegible]	1.00	[illegible]	1.00	[illegible]	1.00	[illegible]
N-38	A designar	Inspector de Obras de Arte 1	Base																					
			Campo	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	[illegible]	1.00	[illegible]	1.00	[illegible]	1.00	[illegible]	1.00	[illegible]
N-39	A designar	Inspector de Obras de Arte 2	Base																					
			Campo	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	[illegible]	1.00	[illegible]	1.00	[illegible]	1.00	[illegible]	1.00	[illegible]

8 (Ocho) 8(ocho)

Fecha de Finalización del CM N° 4 - Tramo SJN-R6
31/oct/2022

mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sept-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul
0.13 (4 días)	0.13 (4 días)	0.13 (4 días)	0.13 (4 días)	0.13 (4 días)	0.13 (4 días)	0.13 (4 días)	0.13 (4 días)	0.13 (4 días)	0.13 (4 días)	0.13 (4 días)	0.13 (4 días)	0.13 (4 días)	0.13 (4 días)	0.13 (4 días)	0.13 (4 días)	0.13 (4 días)
0.10 (3 días)	0.10 (3 días)	0.10 (3 días)	0.10 (3 días)	0.10 (3 días)	0.10 (3 días)	0.10 (3 días)	0.10 (3 días)	0.10 (3 días)	0.10 (3 días)	0.10 (3 días)	0.10 (3 días)	0.10 (3 días)	0.10 (3 días)	0.10 (3 días)	0.10 (3 días)	0.10 (3 días)
1.00 (30 días)	1.00 (30 días)	1.00 (30 días)	1.00 (30 días)	1.00 (30 días)	1.00 (30 días)	1.00 (30 días)	1.00 (30 días)	1.00 (30 días)	1.00 (30 días)	1.00 (30 días)	1.00 (30 días)	1.00 (30 días)	1.00 (30 días)	1.00 (30 días)	1.00 (30 días)	1.00 (30 días)
1.00 (30 días)	1.00 (30 días)	1.00 (30 días)	1.00 (30 días)	1.00 (30 días)	1.00 (30 días)	1.00 (30 días)	1.00 (30 días)	1.00 (30 días)	1.00 (30 días)	1.00 (30 días)	1.00 (30 días)	1.00 (30 días)	1.00 (30 días)	1.00 (30 días)	1.00 (30 días)	1.00 (30 días)
0.50 (15 días)	0.50 (15 días)	0.50 (15 días)	0.50 (15 días)	0.50 (15 días)	0.50 (15 días)	0.50 (15 días)	0.50 (15 días)	0.50 (15 días)	0.50 (15 días)	0.50 (15 días)	0.50 (15 días)	0.50 (15 días)	0.50 (15 días)	0.50 (15 días)	0.50 (15 días)	0.50 (15 días)
1.00 (30 días)	1.00 (30 días)	1.00 (30 días)	1.00 (30 días)	1.00 (30 días)	1.00 (30 días)	1.00 (30 días)	1.00 (30 días)	1.00 (30 días)	1.00 (30 días)	1.00 (30 días)	1.00 (30 días)	1.00 (30 días)	1.00 (30 días)	1.00 (30 días)	1.00 (30 días)	1.00 (30 días)
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00									
0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50									
0.10 (3 días)	0.10 (3 días)	0.10 (3 días)	0.10 (3 días)	0.10 (3 días)	0.10 (3 días)	0.10 (3 días)	0.10				0.10 (3 días)	0.10				
0.10 (3 días)	0.10 (3 días)	0.10 (3 días)	0.10 (3 días)	0.10 (3 días)	0.10 (3 días)	0.10 (3 días)	0.10									
0.10 (3 días)	0.10 (3 días)	0.10 (3 días)	0.10 (3 días)	0.10 (3 días)	0.10 (3 días)	0.10 (3 días)	0.10									
0.10 (3 días)	0.10 (3 días)	0.10 (3 días)	0.10 (3 días)	0.10 (3 días)	0.10 (3 días)	0.10 (3 días)	0.10									
0.10	0.10 (3 días)	0.10	0.10 (3 días)	0.10	0.10 (3 días)	0.10										
0.10	0.10 (3 días)	0.10	0.10 (3 días)	0.10	0.10 (3 días)	0.10					0.10 (3 días)	0.10				
0.10	0.10 (3 días)	0.10	0.10 (3 días)	0.10	0.10 (3 días)	0.10	0.10 (3 días)	0.10			0.10 (3 días)	0.10				
1.00 (30 días)	1.00 (30 días)	1.00 (30 días)	1.00 (30 días)	1.00 (30 días)	1.00 (30 días)	1.00 (30 días)	1.00 (30 días)	1.00 (30 días)	1.00 (30 días)	1.00 (30 días)	1.00 (30 días)	1.00 (30 días)	1.00 (30 días)	1.00 (30 días)	1.00 (30 días)	1.00 (30 días)

Fecha Final Convenio Modificatorio N° 2
30/nov/2021

N°	Nombre	Cargo		abr-21		may-21		jun-21		jul-21		ago-21		sept-21		oct-21		nov-21		dic-21		ene-22		feb-22		mar-21
N-40	A designar	Inspector de Obras de Arte 3	Base																							
			Campo																							
N-41	Antonio Duarte	Inspector de Planta	Base																							
			Campo	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]
N-42	Luis Barrera	Laboratorista de Suelos y Asfaltos 1	Base																							
			Campo	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]
N-43	A designar	Laboratorista de Suelos y Asfaltos 2	Base																							
			Campo	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]
N-44	A designar	Laboratorista de Suelos y Asfaltos 3	Base																							
			Campo																							
N-45	A designar	Laboratorista de Hormigón	Base																							
			Campo	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]												
N-46	Rodrigo Rolón	Ayudante de Laboratorio 1	Base																							
			Campo	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]
N-47	A designar	Ayudante de Laboratorio 2	Base																							
			Campo	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]
N-48	Selva Rodriguez	Técnico Ambiental	Base																							
			Campo	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]
N-49	Orlando Camacho	Trabajador Social	Base																							
			Campo	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]
SEDE CENTRAL																										
N-50	Cristian Ortiz	Administrador	Base	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]
			Campo																							
N-51	Vilma Fernández	Secretaria	Base	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]
			Campo																							
LOGISTICA																										
N-52	Daniel Román	Chofer - Área Gerencial y Especialistas	Base	[illegible]	0,50	[illegible]	0,50	[illegible]	0,50	[illegible]	0,50	[illegible]	0,50	[illegible]	0,50	[illegible]	0,50	[illegible]	0,50	[illegible]	0,50	[illegible]	0,50	[illegible]	0,50	[illegible]
			Campo	[illegible]	0,50	[illegible]	0,50	[illegible]	0,50	[illegible]	0,50	[illegible]	0,50	[illegible]	0,50	[illegible]	0,50	[illegible]	0,50	[illegible]	0,50	[illegible]	0,50	[illegible]	0,50	[illegible]
N-53	A designar	Chofer Residente	Base																							
			Campo	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]								
N-54	A designar	Chofer de Campo (CATASTRO)	Base																							
			Campo																							
N-55	A designar	Chofer de Asistentes 1	Base																							
			Campo																							
N-56	A designar	Chofer de Asistentes 2	Base																							
			Campo																							
N-57	A designar	Chofer de Asistentes 3	Base																							
			Campo																							
N-58	Reynaldo Rodriguez	Chofer de Campo 1	Base																							
			Campo	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]
N-59	A designar	Chofer de Campo 2	Base																							
			Campo	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]
N-60	A designar	Chofer de Campo 3	Base																							
			Campo	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]
N-61	A designar	Chofer de Campo 4	Base																							
			Campo	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]												
N-62	A designar	Chofer de Campo 5	Base																							
			Campo	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]												
N-63	A designar	Chofer de Campo 6	Base																							
			Campo	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	0,50											
Adicionales Incluidos en el CONVENIO MODIFICATORIO N° 1																										
N-64	0	Topógrafo 4	Base																							
			Campo	[illegible]	1,00																					
N-65	0	Topógrafo 5	Base																							
			Campo																							
N-66	0	Ayudante de Topografía 7	Base																							
			Campo	[illegible]	1,00																					
N-69	0	Inspector de Movimiento de Suelo 4	Base																							
			Campo																							
N-70	0	Inspector de Pavimento 4	Base																							
			Campo																							
N-71	0	Inspector de Obras de Arte 4	Base																							
			Campo																							
N-72	0	Inspector de Planta	Base																							
			Campo																							
N-73	0	Laboratorista de Suelos y Asfaltos 4	Base																							
			Campo																							
N-75	0	Laboratorista de Hormigón	Base																							
			Campo																							
N-78	0	Chofer de Campo 7	Base																							
			Campo																							
N-79	0	Chofer de Campo 8	Base																							
			Campo																							
Adicionales Incluidos en el CONVENIO MODIFICATORIO N° 2																										
K-22	A designar	Especialista en Sistemas Eléctricos	Base																							
			Campo	[illegible]	-0,27	[illegible]	-0,27	[illegible]	-0,27	[illegible]	-0,27	[illegible]	-0,27	[illegible]	-0,27	[illegible]	-0,27	[illegible]	-0,27							
N-80	A designar	Inspector de Obras Civiles	Base																							
			Campo	[illegible]	-1,00	[illegible]	-1,00	[illegible]	-1,00	[illegible]	-1,00	[illegible]	-1,00	[illegible]	-1,00	[illegible]	-1,00									

Fecha de Finalización del CM Nº 4 - Tramo SJN-R6
31/oct/2022

abr-22		may-22		jun-22		jul-22		ago-22		sept-22		oct-22		nov-22		dic-22		ene-23		feb-23		mar-23		abr-23		may-23		jun-23		jul
1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)
1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)
1,00																														
1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)
1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)							
1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)
1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00						
1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)
1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00						
1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)
1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)
0,50	[illegible]	0,50	[illegible]	0,50	[illegible]	0,50	[illegible]	0,50	[illegible]	0,50	[illegible]	0,50	(15 días)	0,50	(15 días)	0,50	(15 días)	0,50	(15 días)	0,50	(15 días)	0,50	(15 días)	0,50	(15 días)	0,50	(15 días)	0,50	(15 días)	0,50	(15 días)
0,50	[illegible]	0,50	[illegible]	0,50	[illegible]	0,50	[illegible]	0,50	[illegible]	0,50	[illegible]	0,50	(15 días)	0,50	(15 días)	0,50	(15 días)	0,50	(15 días)	0,50	(15 días)	0,50	(15 días)	0,50	(15 días)	0,50	(15 días)	0,50	(15 días)	0,50	(15 días)
1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)
1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00						
1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	[illegible]	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00	(30 días)	1,00												

Ing. Ovidio Angel Silva
Supervisor de Obra
UEP - BID - DV

Ing. Felipe José Barboza Ferreira
Representante Legal

Ing. Fabio Cáceres D.
Director de Servicio

Fecha de Finalización del CM N° 5 - CIRCUNVALACIÓN SJN
30/nov/2023

N°	Nombre	Cargo		23	ago-23		sept-23		oct-23		nov-23		dic-23		ene-24		feb-24		mar-24		abr-24		may-24		jun-24
		EXPERTOS CLAVE																							
ÁREA GERENCIAL																									
K-1	Fabio Cáceres Dueñas	Director de Servicio	Base	0,13	(4 días)	0.13	(4 días)	0.13	(4 días)	0.13	(4 días)	0.13	(4 días)	0.13	(4 días)	0.13	(4 días)	0.13	(4 días)	0.13	(4 días)	0.13	(4 días)	0.13	(4 días)
			Campo	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)
K-2	Felipe José Barboza F	Ingeniero Asistente de Gerencia	Base	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(5 días)	0,17	(5 días)	0.17	(5 días)	0.17	(5 días)	0.17	(5 días)	0.17	(5 días)	0.17	(5 días)
			Campo																						
PROFESIONALES A TIEMPO COMPLETO (FASES A y B)																									
K-3	Oscar A Cabañas	Ingeniero Res dente	Base																						
			Campo	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)
K-4	Ing Agr Luis Pereira T	Especialista en Gestión Socio-Ambiental	Base																						
			Campo	0.50	(15 días)	0.50	(15 días)	0.50	(15 días)	0.50	(15 días)	0.50	(1 días)	0,23	(7 días)	0.23	(7 días)	0,23	(7 días)	0.23	(7 días)	0.23	(7 días)	0.23	(7 días)
PROFESIONALES A TIEMPO COMPLETO (FASE B)																									
K-9	Jonny Báez	Ingeniero Asistente 1	Base																						
			Campo																						
K-10	Guillermo Malinda	Ingeniero Asistente 2	Base																						
			Campo	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)
K-11	0	Ingeniero Asistente 3	Base																						
			Campo																						
K-12	DANI FIGUEREDO	Fiscal Socio-Ambiental 1	Base																						
			Campo																						
K-13	Daniel Figueredo	Fiscal Socio-Ambiental 2	Base																						
			Campo																						
K-14	0	Fiscal Socio-Ambiental 3	Base																						
			Campo																						
ESPECIALISTAS (FASE B)																									
K-15	Nelson Figueredo	Especialista en Pavimentos	Base		(5 días)	0.10					(5 días)	0.10													(5 días)
			Campo																						
K-16	Ing Juan Carlos Bernie	Especialista en Geología y Geotecnia	Base																						
			Campo																						
K-17	Angel Gaona	Especialista en Estructuras	Base																						
			Campo																						
K-18	Roger Monte Domecq	Especialista en Hidrología e Hidráulica	Base																						
			Campo																						
K-19	Elvira Yurrita	Especialista en Pueblos Originarios	Base																						
			Campo																						
K-20	Ing Luis Ferreira	Especialista en Seguridad Vial	Base		(5 días)	0.10					(5 días)	0.10													
			Campo																						
K-21	Carlos Omar Antezana	Especialista en Salud e Higiene Ocupacional	Base	0.10			(5 días)	0.10			(5 días)	0.10													
			Campo																						
		EXPERTOS NO CLAVE																							
TECNICOS Y PERSONAL DE APOYO (FASE B)																									
N-23	Francisco González	Topógrafo 1	Base																						
			Campo	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)
N-24	A designar	Topógrafo 2	Base																						
			Campo																						
N-25	A designar	Topógrafo 3	Base																						
			Campo																						
N-26	Mariela Aguiar	Ayudante de Topografía 1	Base																						
			Campo	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)
N-27	Nelson Benítez	Ayudante de Topografía 2	Base																						
			Campo	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00															
N-28	A designar	Ayudante de Topografía 3	Base																						
			Campo																						
N-29	A designar	Ayudante de Topografía 4	Base																						
			Campo																						
N-30	A designar	Ayudante de Topografía 5	Base																						
			Campo																						
N-31	A designar	Ayudante de Topografía 6	Base																						
			Campo																						
N-32	Alfredo Brizuela	Inspector de Movimiento de Suelo 1	Base																						
			Campo	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00													
N-33	A designar	Inspector de Movimiento de Suelo 2	Base																						
			Campo																						
N-34	A designar	Inspector de Movimiento de Suelo 3	Base																						
			Campo																						
N-35	Adolfo Martínez	Inspector de Pavimento 1	Base																						
			Campo	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)
N-36	A designar	Inspector de Pavimento 2	Base																						
			Campo																						
N-37	A designar	Inspector de Pavimento 3	Base																						
			Campo																						
N-38	A designar	Inspector de Obras de Arte 1	Base																						
			Campo	1.00																			(30 días)	1.00	(30 días)
N-39	A designar	Inspector de Obras de Arte 2	Base																						
			Campo																						

Fecha de Finalización del CM N° 6 - CIRCUNVALACIÓN SJN
2/oct/2024

Fecha de Finalización del CM N° 7 - CIRCUNVALACIÓN SJN
15/ene/2025

jul-24		ago-24		sept-24		2/oct/24		oct-24		nov-24		dic-24		ene-25						TOTAL TIEMPO-INSUMO (EN MESES) Base	CAMPO	TOTAL
0.13	(4 días)	0.13	(4 días)	0.13	(4 días)	0.13		(2 días)	0.07	[illegible]	0.07	[illegible]	0.13	[illegible]	0.13	[illegible]	0.13			0,46		0,86
0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10	(3 días)	0.10				[illegible]	0.10	[illegible]	0.10	[illegible]	0.10	[illegible]	0.10				0,40	
0.17	(5 días)	0.17	(5 días)	0.17	(5 días)	0.17		(2 días)	0.07	[illegible]	0.10	[illegible]	0.17	[illegible]	0.17	[illegible]	0.17			0,61		0,61
																					0,00	
																				0,00		3,43
1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00		(2 días)	0.07	[illegible]	0.93	[illegible]	1.00	[illegible]	1.00	[illegible]	0.50				3,43	
																				0,00		0,92
0.23	(7 días)	0.23	(7 días)	0.23	(7 días)	0.23				[illegible]	0.23	[illegible]	0.23	[illegible]	0.23	[illegible]	0.23				0,92	
																				0,00		0,00
																					0,00	
																				0,00		3,43
1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00		(2 días)	0.07	[illegible]	0.93	[illegible]	1.00	[illegible]	1.00	[illegible]	0.50				3,43	
																				0,00		0,00
																					0,00	
																				0,00		0,00
																					0,00	
																				0,00		0,00
																					0,00	
																				0,00		0,00
																					0,00	
																				0,00		0,00
0.17										[illegible]	0.17			[illegible]	0.17					0,34		0,34
																					0,00	
																				0,00		0,00

Fecha de Finalización del CM N° 5 - CIRCUNVALACIÓN SJN
30/nov/2023

N°	Nombre	Cargo		23	ago-23		sept-23		oct-23		nov-23		dic-23		ene-24		feb-24		mar-24		abr-24		may-24		jun-24	
N-40	A designar	Inspector de Obras de Arte 3	Base																							
			Campo																							
N-41	Antonio Duarte	Inspector de Puente	Base																							
			Campo	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	
N-42	Luis Ballozo	Laboratorista de Suelos y Asfaltos 1	Base																							
			Campo	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00				
N-43	A designar	Laboratorista de Suelos y Asfaltos 2	Base																							
			Campo																							
N-44	A designar	Laboratorista de Suelos y Asfaltos 3	Base																							
			Campo																							
N-45	A designar	Laboratorista de Hormigón	Base																							
			Campo																							
N-46	Rodrigo Rolón	Ayudante de Laboratorio 1	Base																							
			Campo	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	
N-47	A designar	Ayudante de Laboratorio 2	Base																							
			Campo																							
N-48	Selva Rodríguez	Técnico Ambiental	Base																							
			Campo	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	
N-49	Orlando Camacho	Trabajador Social	Base																							
			Campo																				(30 días)	1.00	(30 días)	
SEDE CENTRAL																										
N-50	Cristian Ortiz	Administrador	Base	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(15 días)	0.50	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	
			Campo																							
N-51	Vivina Fernández	Secretaria	Base	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(15 días)	0.50	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	
			Campo																							
LOGISTICA																										
N-52	Daniel Román	Chofer - Área Gerencial y Especialistas	Base	0.50	(15 días)	0.50	(15 días)	0.50	(15 días)	0.50	(15 días)	0.50	(15 días)	0.50	(15 días)	0.50	(15 días)	0.50	(15 días)	0.50	(15 días)	0.50	(15 días)	0.50	(15 días)	
			Campo	0.50	(15 días)	0.50	(15 días)	0.50	(15 días)	0.50	(15 días)	0.50	(15 días)	0.50	(15 días)	0.50	(15 días)	0.50	(15 días)	0.50	(15 días)	0.50	(15 días)	0.50	(15 días)	
N-53	A designar	Chofer Residente	Base																							
			Campo																							
N-54	A designar	Chofer de Campo (CATASTRO)	Base																							
			Campo																							
N-55	A designar	Chofer de Asistentes 1	Base																							
			Campo																							
N-56	A designar	Chofer de Asistentes 2	Base																							
			Campo																							
N-57	A designar	Chofer de Asistentes 3	Base																							
			Campo																							
N-58	Reynaldo Rodríguez	Chofer de Campo 1	Base																							
			Campo	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	1.00	(30 días)	
N-59	A designar	Chofer de Campo 2	Base																							
			Campo																							
N-60	A designar	Chofer de Campo 3	Base																							
			Campo																							
N-61	A designar	Chofer de Campo 4	Base																							
			Campo																							
N-62	A designar	Chofer de Campo 5	Base																							
			Campo																							
N-63	A designar	Chofer de Campo 6	Base																							
			Campo																							
Adicionales Incluidos en el CONVENIO MODIFICATORIO N° 1																										
N-64	0	Topógrafo 4	Base																							
			Campo																							
N-65	0	Topógrafo 5	Base																							
			Campo																							
N-66	0	Ayudante de Topografía 7	Base																							
			Campo																							
N-68	0	Inspector de Movimiento de Suelo 4	Base																							
			Campo																							
N-70	0	Inspector de Pavimento 4	Base																							
			Campo																							
N-71	0	Inspector de Obras de Arte 4	Base																							
			Campo																							
N-72	0	Inspector de Puente	Base																							
			Campo																							
N-73	0	Laboratorista de Suelos y Asfaltos 4	Base																							
			Campo																							
N-76	0	Laboratorista de Hormigón	Base																							
			Campo																							
N-78	0	Chofer de Campo 7	Base																							
			Campo																							
N-79	0	Chofer de Campo 8	Base																							
			Campo																							
Adicionales Incluidos en el CONVENIO MODIFICATORIO N° 2																										
K-22	A designar	Especialista en Sistemas Eléctricos	Base																							
			Campo																							
N-80	A designar	Inspector de Obras Civiles	Base																							
			Campo																							

5 (cinco)

Fecha de Finalización del CM N° 6 - CIRCUNVALACIÓN SJN
2/oct/2024

15/ene/2025

jul-24		ago-24		sept-24		oct-24		nov-24		dic-24		ene-25		feb-25		mar-25				TOTAL TIEMPO-INSUMO (EN MESES) Base	CAMPO	TOTAL
																				0,00	0,00	0,00
1,00		1,00				1,00			1,00		1,00		1,00	0,50						0,00	5,50	5,50
																				0,00	0,00	0,00
																				0,00	0,00	0,00
																				0,00	0,00	0,00
																				0,00	0,00	0,00
																				0,00	0,00	0,00
																				0,00	0,00	0,00
1,00		1,00				1,00			1,00		1,00		1,00							0,00	4,00	4,00
1,00		1,00				1,00			1,00		0,50									0,00	2,50	2,50
0,50		0,50		0,50					0,50		0,50		0,50		0,50					2,00	0,00	2,00
0,50		0,50		0,50					0,50		0,50		0,50		0,50					2,00	0,00	2,00
0,27		0,27		0,27					0,27		0,27		0,27		0,27					1,06	0,92	2,00
0,23		0,23		0,23					0,23		0,23		0,23		0,23							
																				0,00	0,00	0,00
																				0,00	0,00	0,00
																				0,00	0,00	0,00
																				0,00	0,00	0,00
																				0,00	0,00	0,00
1,00		1,00		0,07																0,00	0,00	0,00

Notas Varias

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

Nota DV N° 4078 **/2024**

Asunción, 28 de octubre del 2024

Señores
TOCSA
Presente

Ref. "LLAMADO MOPC N° 25/2019 - CONTRATO SG MINISTRO Nº 621/2019 OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y POSTERIOR MANTENIMIENTO DEL TRAMO ÑUMI - SAN JUAN NEPOMUCENO - EMPALME RUTA N° 6 - CONVENIO MODIFICATORIO N° 2". ID N° 354337

Objeto: ORDEN DE EJECUCIÓN - Obras Adicionales de seguridad vial y conectividad.

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en el marco del contrato de referencia, y en relación al expediente MEU N° 41603/2024, con el objeto de emitir la presente **ORDEN DE EJECUCIÓN** para iniciar las obras de seguridad vial y conectividad, que se detallan a continuación:

- Carpeta asfáltica y regularización en el acceso a Aba'i;
- Riego de liga para la carpeta asfáltica en el acceso a Aba'i;
- Señalización horizontal con pintura termoplástica;
- Iluminación LED de 180 lúmenes.

Al respecto, se solicita la presentación de la propuesta de Convenio Modificatorio N° 05, en la brevedad posible, para regularizar las cantidades contractuales y adicionales, además de formalizar el plazo que se requerirá para terminar las obras citadas más arriba.

Los trabajos a ser ejecutados por la Contratista sujetos a esta Orden de Ejecución podrán ser certificados una vez aprobado y suscrito el Convenio Modificatorio N° 05.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarles atentamente.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES * DIRECCION DE VIALIDAD * REPUBLICA DEL PARAGUAY

Ing. Rene Alejandro Peralbo Gonzalez
DIRECTOR DE VIALIDAD
DV

CC: Fiscalización **CONSORCIO KEC AII.**

Ing. Felipe José Barboza Ferreira
Representante Legal

Ever Montania
28/Oct/2024
16:35hs

Ing. Alejandro Bordón
Coordinador
UEP - BID - DV

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

Nota DV N° 4553 /2024

Asunción, 14 de Noviembre del 2024

SEÑORES
CONSORCIO KEC & AII
Presente

Ref. PR-L1105. "LLAMADO MOPC N° 25/2019 - CONTRATO SG MINISTRO Nº 621/2019 OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y POSTERIOR MANTENIMIENTO DEL TRAMO ÑUMI - SAN JUAN NEPOMUCENO - EMPALME RUTA N° 6.". ID N° 354337

Objeto: Pedido de prórroga. Exp. MEU N° 45409/2024

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en el marco del contrato de la referencia y con relación al Expediente MEU N° 45409/2024 de fecha 01/11/2024 Nota FM-SJN-R6-Nº758/2024, en el cual solicitan prórroga de plazo.

Al respecto, conforme a lo indicado por la Unidad Ejecutora de Proyectos BID-DV, y de acuerdo a la aprobación de la prórroga al contratista, se amplia el plazo para la continuidad de los servicios de la fiscalización hasta el 15 de enero de 2025.

Atentamente.

Ing. Rene Alejandro Peralbo Gonzalez
DIRECTOR DE VIALIDAD
DV

Ing. Felipe José Barboza Ferreira
Representante Legal

Evers Montania
15/NOV/2024
14:55hs

1 (Uno)
2 005
A(Ung)

Korea Expressway Corporation | Asistencia Integral de INGENIERÍA

CONSORCIO KEC & AII

Asunción, 31 de Octubre de 2024

FM-SJN- R6-N° 758/2024

5674

MESA DE ENTRADA
UEP BID - DV MOPC
31 OCT 2024
Fecha: Adela González
Recibido por: UEP BID - DV MOPC
Hora: 14:38

Ing. Alejandro Bordón Bogado
Coordinador General
Unidad Ejecutora de Proyectos – UEP BID
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Asunción – Paraguay

Ref.: Llamado MOPC N° 188/2015. Servicios de Consultoría para la Elaboración del Catastro de la Franja de Dominio y la Fiscalización de la Construcción de las Obras de Rehabilitación y Pavimentación del tramo: San Juan Nepomuceno-Ruta N°6. ID N°314.360
Prórroga de plazo de la Consultora

Considerando que en la nota DV Nº 4.078/2024, cuya copia se adjunta, el MOPC aprueba la prórroga de plazo a la contratista TOCSA S.A., desde el 01/Nov/2024 hasta la fecha 15/Dic/2024 para la ejecución de obras adicionales en la obra de la traza de la Circunvalación de SJN, solicitamos en consecuencia, una Orden de Servicio para una prórroga de la afectación del personal de la fiscalización hasta el 15/Ene/2025.

Sin otro particular, me despido de Usted, con la consideración más distinguida.

Ing. Felipe J. Barboza F.
Representante Legal

Ing. Ángel Silva – Supervisor de Obra MOPC

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

SECRETARIA GENERAL - MESA DE ENTRADA ÚNICA

Registro de Ingreso de Documento

El Expediente de esta correspondencia es: MEU Nº **45409/2024**

A nombre del titular: CONSORCIO KEC AII

Fecha y Hora de recepción: 01/11/2024 09:22:33

Este documento fue registrado por: FARIÑA AYALA EVA NOELIA

Para conocer el estado del trámite ingrese al sitio:
www.mopc.gov.py - ICONO " Consultas/Consulta de Expediente MEU"

Datos del contacto:
Tel.: (021) 414 9000 Interno: 721, 725 o 738

La recepción del Documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes.-

Ing. Felipe José Barboza Ferreira
Representante Legal

Dirección: Río de Janeiro 1238 c/ Juan Manuel Frutos Pane, Asunción – Paraguay
Número de Teléfono: (595) (21) 228.626
Dirección de Correo Electrónico: fiscalizacion.sjn.r6@gmail.com