SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GOBERNACIÓN
XIIIº DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

MEMORÁNDUM Nº 123 /2019

DE: Lic. Atilio Raúl Rojas Nieddermeyer. – Secretario General de Administración y Finanzas.-

PARA: Abg. Almir Ramón Amaral Torres – Secretario de Gobierno. -

OBJETO: Solicitar Disposición Administrativa. -

FECHA: 28/02/2019.-

Me dirijo a Ud., a objeto de solicitar Disposición Administrativa para la Ampliación Contractual, referente a **"Construcción de Pavimento Pétreo (Tipo Empedrado) Tapera Construcciones- Plurianual – Contrato 21/2018"**

Atte.-

SECRETARIA DE GOBIERNO
Recibí Conforme: _____
Fecha: 28-02-2019
Recibido por: Blanca

Atilio Raúl Rojas Nieddermeyer
Secretario Gral. de
Administración y Finanzas
XIII Dpto. Amambay

GOBERNACIÓN XIII DPTO. DE AMAMBAY

GOBERNACIÓN DEL XIII° DPTO. DE AMAMBAY
Adm. Ronald Enrique Acevedo Quevedo
''Vamos para Adelante''

MEMORÁNDUM Nro. 024/2019

DE : Lic. Mirtha María Cristina Riquelme Encina.
Auditora Interna Institucional. -

PARA : Lic. Atilio Raúl Rojas Nieddermeyer
Secretario General de Administración y Finanzas

OBJETO : Remitir Dictámenes N° 001AMP/2019 en respuesta a Memorándum 103/2019

FECHA: 28-02-2019

Me dirijo a usted, y por su digno intermedio a quien corresponda, a fin de remitir el **DICTAMEN Nº 001AMP/2019,** en respuesta al Memorándum 103/2019, Examen Especial De Ampliación Contractual, referente a **"Construcción de Pavimento Pétreo (Tipo Empedrado)- Tapera Construcciones - Plurianual - Contrato 21/2018"**

Atentamente,

Lic. Mirtha M. Riquelme
Auditora
Gobernación de Amambay

SECRETARIA DE OBRAS

GOBERNACIÓN
XIII° DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

CI/DP/N°11/2019

MEMORÁNDUM

A:
Lic. Atilio Rojas Niedermeyer, Director General de Administración y Finanzas
De:
Sr. Carlos E. Ortiz, Secretario de Obras

FECHA: Jueves, 28 de febrero de 2019

OBJETO: Remitir Memorándum

Estimado Señor:

Nos dirigimos a usted con relación al **Contrato N° 21/2018 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO TIPO (EMPEDRADO) – KARAPA´I,** a fin de manifestar cuanto sigue:

Que hemos realizado visitas periódicas al sitio de Obras en la Ciudad de Karapa'i y hemos constatado la necesidad Ampliar el recorrido del empedrado.

La Intendencia Municipal del Distrito de Karapa'i ha solicitado mediante nota la Ampliación del tramo a ser pavimentado para así fomentar el desarrollo urbano de la ciudad ya que la misma seria la avenida principal de la misma.

Por lo expuesto más arriba sugerimos la Ampliación del Contrato para así poder ejecutar el empedrado en los lugares mencionados.

Adjunto:

- Nota de la Municipalidad de Karapa'i
- Nota de Autorización
- Planilla de cómputo métrico cotizado por la empresa de los trabajos a ser realizados.

La secretaria de Obras recomienda otorgar 18 días corridos de plazo para la ejecución de estos trabajos.

Sin otro punto a tratar me despido de usted deseándole éxitos en sus labores.

Atentamente.-

Carlos E. Ortiz Rivas
Secretario de Obras
Gobernación XIII Dpto. de Amambay

Calle 14 de Mayo, 255 e/ Carlos A. López y Tte. Herreros Pedro Juan Caballero – Departamento de Amambay
Teléfono (+336) 274610 E-mail obras@amambay.gov.py

Recibí:
Cintia R.
28/02/19
12:53.

TAPERÃ CONSTRUCCIONES

José Domingo González Peña
RUC: 435139-8
FABRICA Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
José de Jesús Martinez e/ L. Valentina - Cel: 0971 811405 - P.J.C. - Py.
Ruta V. vieja Km. 2 Concepción Paraguay

PLANILLA DE COMPUTOMETRICO

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - KARAPA'I

AV. PRINCIPAL - 1.190M2

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P.TOTAL
1	Replanteo y Marcación	m2	1.190,00	1.320	1.570.800
2	Preparación de caja y perfilado de terreno	m2	1.190,00	4.752	5.654.880
3	Cordones de Ho pre-fabricado 08x30x50	mt	238,00	24.400	5.807.200
4	Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	m3	37,00	39.600	1.465.200
5	Relleno y Compactación	m3	95,30	66.000	6.289.800
6	Colchon de arena	m3	142,00	50.820	7.216.440
7	Empedrado	m2	1.190,00	38.940	46.338.600
8	Apisonado con medios mecanicos	m2	1.190,00	7.260	8.639.400
9	Pintura de Cordones a la cal	ml	238,00	4.488	1.068.144
10	Limpieza final	gl	1,00	1.274.000	1.274.000
	SUB TOTAL				85.324.464

TAPERA CONSTRUCCIONES
De: José Domingo González Peña
RUC: 435139-8
Tel.: 0336-271 366
J. Martinez esq. Lomas Valentinas
Pedro Juan Caballero Paraguay

TAPERÃ CONSTRUCCIONES

José Domingo González Peña

RUC: 435139-8

FABRICA Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

José de Jesús Martinez e/ L. Valentina - Cel: 0971 811405 - P.J.C. - Py.
Ruta V. vieja Km. 2 Concepción **Paraguay**

PEDRO JUAN CABALLERO, 28 DE FEBRERO DE 2019

SEÑOR:

LIC. CARLOS ORTIZ

JEFE DE OBRA DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE AMAMBAY

REF. AMPLIACIÓN DE OBRAS

Me dirijo a usted en relación a la nota recibida sobre **ampliación del contrato** 21 /2018, **construcción de pavimento pétreo tipo empedrado-karapa'i-plurianual,** a los efectos de hacer entrega de la cotización de la planilla de computo métrico ----------

Que, además solicito una ampliación de plazo de (18) dieciocho días para la ejecución de las obras de ampliación. ----------

Sin otro particular, me despido muy atentamente. ----------

TAPERA CONSTRUCCIONES
De: José Domingo González Peña
RUC: 435139-8
Tel.: 0336-271 356
José Domingo González Peña
Pedro Juan Caballero - Paraguay

SECRETARIA DE OBRAS

GOBERNACIÓN
XIII° DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

Pedro Juan Caballero, 28 de febrero de 2019

Sr. José Domingo González Peña
Representante Legal
Tapera Construcciones
P R E S E N T E

Nos dirigimos a usted con relación al **Contrato N° 21/2018 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO TIPO (EMPEDRADO) – KARAPA'I,** a fin de manifestar cuanto sigue:

Con la Máxima Autoridad se ha decidido ampliar el contrato adjudicado a su empresa, por lo que hemos procedido a realizar el relevamiento y posteriormente la planilla de computo métrico la cual adjuntamos a la misma para su cotización, recordando que los rubros establecidos en el contrato original deberán hacerlo con el mismo precio y los nuevos al precio vigente en el mercado nacional.

Sin otro particular me despido de usted deseándole éxitos.

Atentamente.-

Carlos E. Ortiz Rivas
Secretario de Obras
Gobernación XIII Dpto. de Amambay

GOBERNACION
XIII DPTO. DE AMAMBAY

Calle 14 de Mayo, 255 e/ Carlos A. López y Tte. Herreros Pedro Juan Caballero – Departamento de Amambay
Teléfono (+336) 274610 E-mail obras@amambay.gov.py

PLANILLA DE COMPUTOMETRICO					
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - KARAPA'I					
AV. PRINCIPAL - 1.190M2					
ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P.TOTAL
1	Replanteo y Marcación	m2	1.190,00		
2	Preparación de caja y perfilado de terreno	m2	1.190,00		
3	Cordones de Ho pre-fabricado 08x30x50	mts	238,00		
4	Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	m3	37,00		
5	Relleno y Compactación	m3	95,30		
6	Colchón de arena	m3	142,00		
7	Empedrado	m2	1.190,00		
8	Apisonado con medios mecánicos	m2	1.190,00		
9	Pintura de Cordones a la cal	ml	238,00		
11	Limpieza final	gl	1,00		
SUB TOTAL					0

Carlos E. Ortiz Rivas
Secretario de Obras
Gobernación XIII Dpto. de Amambay

GOBERNACION XIII DPTO. DE AMAMBAY

SECRETARIA
GOBIERNO

GOBERNACIÓN
XIII° DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

COMUNICACIÓN INTERNA N°04 /2.019

DE: **Abg. Almir Ramón Amaral Flores**
Secretario de Gobierno

PARA: **Sr. Carlos E. Ortiz Rivas**
Secretario de Obras

OBJETO: Responder memorando

FECHA: 28/02/2019. -

Me dirijo a Ud. con relación a la solicitud de ampliación del **Contrato N° 21/2018** "CONSTRUCCIONES PÉTREAS TIPO (EMPEDRADO)" – KARAPA`I, para que proceda a realizar los trámites pertinentes para la suscripción de la Adenda de ampliación del mencionado contrato.

Abg. Almir Ramón Amaral Flores.
Secretario de Gobierno

Recibí
28-02-19

PLANILLA DE COMPUTOMETRICO					
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - KARAPA'I					
AV. PRINCIPAL - 1.190M2					
ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P.TOTAL
1	Replanteo y Marcación	m2	1.190,00		
2	Preparación de caja y perfilado de terreno	m2	1.190,00		
3	Cordones de Ho pre-fabricado 08x30x50	mts	238,00		
4	Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	m3	37,00		
5	Relleno y Compactación	m3	95,30		
6	Colchón de arena	m3	142,00		
7	Empedrado	m2	1.190,00		
8	Apisonado con medios mecánicos	m2	1.190,00		
9	Pintura de Cordones a la cal	ml	238,00		
11	Limpieza final	gl	1,00		
SUB TOTAL					0

Carlos D. Ortiz Rivas
Secretario de Obras
Gobernación XIII Dpto. de Amambay

GOBERNACION XIII DPTO. DE AMAMBAY

SECRETARIA DE OBRAS

GOBERNACIÓN
XIII° DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

Pedro Juan Caballero, 27 de febrero de 2019

Lic. Ronald Enrique Acevedo Quevedo, Gobernador
Del XIII Departamento de Amambay
P R E S E N T E

Nos dirigimos a usted con relación al **Contrato N° 21/2018 LCO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO TIPO (EMPEDRADO) – KARAPA´I,** a fin de manifestar cuanto sigue:

Que hemos realizado visitas periódicas al sitio de Obras en la Ciudad de Karapa'i y hemos constatado la necesidad Ampliar el recorrido del empedrado.

La Intendencia Municipal del Distrito de Karapa'i ha solicitado mediante nota la Ampliación del tramo a ser pavimentado para así fomentar el desarrollo urbano de la ciudad ya que la misma seria la avenida principal de la misma.

Por el presente medio la Secretaria de Obras sugiere la Realización de Ampliación de Contrato ajustándose a lo que establece la Art. 55 de la Ley N° 2051/03.

Por lo que remitimos la planilla de cómputo métrico para su análisis y autorización para así llevar a cabo los trabajos de Ampliación.

Adjunto:

- Copia de Nota de la Municipalidad de Karapa'i
- Planilla de Computo métrico

En espera de una respuesta favorable en la brevedad posible me despido de usted deseándole éxitos en sus delicadas funciones.

Recibi
27-02-2019
Blanca.

Carlos E. Ortiz Rivas
Secretario de Obras
Gobernación XIII Dpto. de Amambay

GOBERNACION XIII DPTO. DE AMAMBAY

Atentamente.-

Calle 14 de Mayo, 255 e/ Carlos A. López y Tte. Herreros Pedro Juan Caballero – Departamento de Amambay
Teléfono (+336) 274610 E-mail obras@amambay.gov.py