MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES Veintiocho 28
DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Licitación Pública Internacional MOPC N° 69/2021: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL. SEGUNDA TANDA. ID: 400.854.

LOTE N° 05 - CONTRATO S.G. MINISTRO N°21/2022. **PUENTE RIO MONDAY** – JUAN LEÓN MALLORQUÍN

CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES PARAGUAY.
FISCALIZACIÓN: ELC - ELECTROCONSULT DEL PARAGUAY S.A.

000088

LIBRO DE OBRA

PARA: Fiscalización DE: Contratista Fecha: 07/09/022

ASUNTO: Paralización de trabajos.

Debido a las crecidas del Río Monday el área de trabajo queda totalmente bajo agua, es por ello que se procede a la activación del plan de contingencias de evacuación de elementos de trabajos y herramientas y maquinarias del área de inundación a terrenos elevados. Por ende no se puede avanzar con los frentes establecidos.

Anexo:

Ing. Augusto Vera

Ing. Luis Rotela

Por el MOPC
Aclaración:
Fecha:

Por la Fiscalización
Aclaración:

Por el Contratista
Aclaración:
Fecha:

(Triplicado con hoja papel químico)

Ing. Adrián Sclavi
Consorcio
Puentes Py.

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Licitación Pública Internacional MOPC N° 69/2021: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL. SEGUNDA TANDA. ID: 400.854.

LOTE N° 05 - CONTRATO S.G. MINISTRO N°21/2022. PUENTE RIO MONDAY – JUAN LEÓN MALLORQUÍN

CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES PARAGUAY.
FISCALIZACIÓN: ELC - ELECTROCONSULT DEL PARAGUAY S.A.

000089

LIBRO DE OBRA

PARA: Fiscalización DE: Contratista Fecha: 09-09-23.

ASUNTO: Observaciones del PASA. Cumplimiento.

En fecha 8 y 9 de setiembre del cte, me encuentro realizando mi trabajo como Especialista Ambiental en zonas de obras.

Se realiza la verificación del cumplimiento del PASA relacionado a la construcción, observando que producto de las intensas lluvias el area de trabajo se encuentra inundado por las crecidas del río, por lo que no se realizan actividades constructivas.

Anexo:

Por el MOPC
Aclaración:
Fecha:

Por la Fiscalización
Aclaración: Ing. Augusto Vega

Laura C. Machado S.
Consultora Ambiental
CTCA N° 1089

Luis Fernando Roteia
Ingeniero Civil

Por el Contratista
Aclaración:
Fecha:

(Triplicado con hoja papel químico)

Ing. Adrián Sclavi
Consorcio
Puentes Pv.