BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Nuestro banco

Vº Bº
Asesor Jurídico UEP

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

Contrato BNF-P N° 236/2017
Código BID PRA8120

BNF P Nº 566/2018.

Adenda N° 6

Señor:
Representante Legal
CONSORCIO ATJ CONSULTORES - PEYCO
Asunción, Paraguay

Esta carta representa una Adenda al Contrato BNF- P N° 236/2017, (la "Adenda al Contrato") entre el BANCO NACIONAL DE FOMENTO (el "CLIENTE") y el CONSORCIO ATJ CONSULTORES - PEYCO (el "CONSULTOR"), ambas referidas de aquí en adelante como "las Partes", para la Prestación de Servicios de Fiscalización de Obras para 3 Construcciones Nuevas y Refacción – Remodelación de 3 Sucursales.

De acuerdo con la Cláusula CEC 41.2 del citado contrato que prevé: *"...Cuando el servicio de Fiscalización sea extendido por atrasos atribuibles a la empresa contratista, que no esté relacionados con aumento de volumen de obras ni se deban a causas atribuibles a la Fiscalización, se aplicará de forma proporcional al plazo ampliado, un aumento del valor del contrato sobre el 40% del monto del servicio..."*, las Partes convienen ampliar el Contrato BNF-P N° 236/2017 de fecha 30 de enero de 2017, conforme a las siguientes clausulas:

1. Ampliar la Vigencia del Contrato desde el **1 de mayo de 2018** hasta el **31 de diciembre de 2018**.
2. Aumentar el Precio del Contrato en **G. 552.886.070.- (Guaraníes: quinientos cincuenta y dos millones ochocientos ochenta y seis mil setenta)** IVA incluido.
3. La Forma de Pago del Precio del Contrato ampliado queda establecida de la siguiente manera:
   a. En **7 (siete)** pagos iguales y sucesivas mensualmente de **G. 69.110.758.- (Guaraníes: sesenta y nueve millones ciento diez mil setecientos cincuenta y ocho),** IVA incluido.
   b. Un último pago de **G. 69.110.764.- (Guaraníes: sesenta y nueve millones ciento diez mil setecientos sesenta y cuatro),** IVA incluido, que se efectuara a la presentación del Informe Final del Consultor.
4. Incluir el Cuadro de Expertos Claves conforme al nuevo plazo de ejecución ampliado, que se anexa a la presente adenda.
5. Incluir el Cuadro de Desglose del Precio del Contrato conforme al nuevo plazo de ejecución ampliado, que se anexa a la presente adenda.

Las demás clausulas y componentes del Contrato BNF-P N° 236/2017, se mantienen vigentes en todos sus términos.

Gustavo Jesús Mora Villalba
Gerente General
Banco Nacional de Fomento

Econ. Daniel Correa
Presidente
Banco Nacional de Fomento

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
BNF
PRESIDENCIA
ASUNCION

Se deja constancia que la firma obrante en el presente documento fue puesta ante mí,

En caso de estar de acuerdo con esta Adenda al contrato BNF-P N° 236/2017, le agradeceremos suscribirla al pie de la presente y devolver una copia de la misma.

Pablo Calvo Do Allo
Cedula de Identidad N° 7.807.767
Representante Legal
CONSORCIO ATJ CONSULTORES-PEYCO

Gustavo Jesús Mora Villalba
Cédula de Identidad N° 578.892
Gerente General
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
BNF
PRESIDENCIA
ASUNCION

Daniel Correa
Cédula de Identidad N° 2.312.968
Presidente
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Fecha: 06/09/2018.-

Se deja constancia que la firma obrante en el presente documento fue puesta ante mí,

Jefe de Adquisiciones
UEP BNF BID No. 2552/OC-PR

Apéndice B- Expertos Claves

FORMULARIO TECH-6.A: COMPOSICIÓN DEL EQUIPO, TRABAJO E INSUMOS DE EXPERTOS CLAVE

N°	NOMBRE DEL EXPERTO	Insumos de Profesional (en persona/mes) por cada Entregable (que figure en TECH-5)										Total Tiempo - Insumo- FASE A		
												Meses		Total
		CARGO		IM13	IM14	IM15	IM16	IM17	IM18	IM19	IF	Base	Campo	
EXPERTOS CLAVE														
K-1	ING. JULIO ÁLVAREZ	FISCAL GENERAL OBRA NUEVA	Base									0,00		
			Campo	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20					1,00	1,000
K-2	ING. CESAR RUIZ DÍAZ	FISCAL GENERAL OBRA REMODELACIÓN	Base									0,00		
			Campo	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20		1,60	1,600
K-3	ARQ. MIGUEL ÁNGEL PORTILLO	FISCAL RESIDENTE OBRA NUEVA 1	Base									0,00		
			Campo	0,40	0,40	0,40	0,40	0,20					1,80	1,800
K-4	ARQ. MÓNICA BENÍTEZ	FISCAL RESIDENTE OBRA NUEVA 2	Base									0,00		
			Campo	0,40	0,40	0,40	0,40	0,20					1,80	1,800
K-5	ARQ.CARLOS TANAKA	FISCAL RESIDENTE OBRA REMODELACIÓN 1	Base									0,00		
			Campo	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40		3,20	3,200
K-6	ARQ. MICHAEL SHARIF GODOY YAMBAY	FISCAL RESIDENTE OBRA REMODELACIÓN 2	Base									0,00		
			Campo	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40		3,20	3,200
K-7	ARQ.CESAR JARA METTO	FISCAL RESIDENTE OBRA REMODELACIÓN 3	Base									0,00		
			Campo	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40		3,20	3,200
K-8	ING. JULIO ÁLVAREZ	FISCAL ESTRUCTURAS	Base									0,00		
			Campo	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10		0,80	0,800
K-9	ING. JORGE LÓPEZ	FISCAL ELECTROMECÁNICO	Base									0,00		
			Campo	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10					0,50	0,500
K-10	ING. MODESTO ESCOBAR	FISCAL ELECTRICIDAD	Base									0,00		
			Campo	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10		0,80	0,800
K-11	ING. FRANCISCO MARTÍNEZ	FISCAL HIDRAÚLICA	Base									0,00		
			Campo	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10					0,50	0,500
K-12	ING. MODESTO ESCOBAR	FISCAL SEÑALES DEBILES	Base									0,00		
			Campo	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10		0,80	0,800
												0,00	19,20	19,20

Se deja constancia que la firma obrante en el presente documento fue puesta ante mí,

Econ. Daniel Correa
Presidente
Banco Nacional de Fomento

BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF PRESIDENCIA ASUNCION

Gustavo Jesús Mora Villalba
Gerente General
Banco Nacional de Fomento

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Nuestro banco

Vº Bº
Asesor Jurídico UEP

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko ága guive
Construyendo el futuro hoy

EXPERTOS NO CLAVE														
N-1	PERSONAL A DEFINIR	ASISTENTE FISCAL RESIDENTE OBRA NUEVA 1	Base									0,00		
			Campo	1,00									1,00	1,000
N-2	PERSONAL A DEFINIR	ASISTENTE FISCAL RESIDENTE OBRA NUEVA 2	Base									0,00		
			Campo	1,00									1,00	1,000
N-3	PERSONAL A DEFINIR	ASISTENTE FISCAL RESIDENTE OBRA REMODELACIÓN 1	Base									0,00		
			Campo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50		6,50	6,500
N-4	PERSONAL A DEFINIR	ASISTENTE FISCAL RESIDENTE OBRA REMODELACIÓN 2	Base									0,00		
			Campo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50		6,50	6,500
N-5	PERSONAL A DEFINIR	ASISTENTE FISCAL RESIDENTE OBRA REMODELACIÓN 3	Base									0,00		
			Campo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50		6,50	6,500
N-6	PERSONAL A DEFINIR	ASISTENTE GENERAL FISCALIZACIÓN	Base	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8,00		
			Campo										0,00	8,000
N-7	PERSONAL A DEFINIR	ADMINISTRADOR	Base	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,80		
			Campo										0,00	0,800
N-8	PERSONAL A DEFINIR	CONTADOR	Base	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,80		
			Campo										0,00	0,800
N-9	PERSONAL A DEFINIR	SECRETARIA	Base	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,80		
			Campo										0,00	0,800
N-10	PERSONAL A DEFINIR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Base	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,80		
			Campo										0,00	0,800
												11,20	21,50	32,70
												SUB TOTAL		TOTAL
												11,20	40,70	51,90

Se deja constancia que la firma obrante en el presente documento fue puesta ante mí,

Econ. Daniel Correa
Presidente
Banco Nacional de Fomento

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
BNF
PRESIDENCIA
ASUNCION

Gustavo Jesús Mora Villalba
Gerente General
Banco Nacional de Fomento

Apéndice C – Desglose del Precio del Contrato

No.	Nombre	Cargo (como en TECH-6)	Tarifa remuneración persona-mes		Insumo tiempo en Persona/Mes (de TECH-6)	GUARANÍES
	Expertos Clave					
K-1	ING. JULIO ÁLVAREZ	FISCAL GENERAL OBRA NUEVA	BASE	20.000.000 PYG	0,00	20.000.000 PYG
			CAMPO	20.000.000 PYG	1,00	
K-2	ING. CESAR RUIZ DÍAZ	FISCAL GENERAL OBRA REMODELACIÓN	BASE	20.000.000 PYG	0,00	32.000.000 PYG
			CAMPO	20.000.000 PYG	1,60	
K-3	ARQ. MIGUEL ÁNGEL PORTILLO	FISCAL RESIDENTE OBRA NUEVA 1	BASE	10.000.000 PYG	0,00	18.000.000 PYG
			CAMPO	10.000.000 PYG	1,80	
K-4	ARQ. MÓNICA BENÍTEZ	FISCAL RESIDENTE OBRA NUEVA 2	BASE	10.000.000 PYG	0,00	18.000.000 PYG
			CAMPO	10.000.000 PYG	1,80	
K-5	ARQ.CARLOS TANAKA	FISCAL RESIDENTE OBRA REMODELACIÓN 1	BASE	10.000.000 PYG	0,00	32.000.000 PYG
			CAMPO	10.000.000 PYG	3,20	
K-6	ARQ. MICHAEL SHARIF GODOY YAMBAY	FISCAL RESIDENTE OBRA REMODELACIÓN 2	BASE	10.000.000 PYG	0,00	32.000.000 PYG
			CAMPO	10.000.000 PYG	3,20	
K-7	ARQ.CESAR JARA METTO	FISCAL RESIDENTE OBRA REMODELACIÓN 3	BASE	10.000.000 PYG	0,00	32.000.000 PYG
			CAMPO	10.000.000 PYG	3,20	
K-8	ING. JULIO ÁLVAREZ	FISCAL ESTRUCTURAS	BASE	20.000.000 PYG	0,00	16.000.000 PYG
			CAMPO	20.000.000 PYG	0,80	
K-9	ING. JORGE LÓPEZ	FISCAL ELECTROMECÁNICO	BASE	20.000.000 PYG	0,00	10.000.000 PYG
			CAMPO	20.000.000 PYG	0,50	
K-10	ING. MODESTO ESCOBAR	FISCAL ELECTRICIDAD	BASE	20.000.000 PYG	0,00	16.000.000 PYG
			CAMPO	20.000.000 PYG	0,80	
K-11	ING. FRANCISCO MARTÍNEZ	FISCAL HIDRAÚLICA	BASE	20.000.000 PYG	0,00	10.000.000 PYG
			CAMPO	20.000.000 PYG	0,50	
K-12	ING. MODESTO ESCOBAR	FISCAL SEÑALES DEBILES	BASE	20.000.000 PYG	0,00	16.000.000 PYG
			CAMPO	20.000.000 PYG	0,80	
	Expertos No Clave					
N-1	PERSONAL A DEFINIR	ASISTENTE FISCAL RESIDENTE OBRA NUEVA 1	BASE	5.000.000 PYG	0,00	5.000.000 PYG
			CAMPO	5.000.000 PYG	1,00	
N-2	PERSONAL A DEFINIR	ASISTENTE FISCAL RESIDENTE OBRA NUEVA 2	BASE	5.000.000 PYG	0,00	5.000.000 PYG
			CAMPO	5.000.000 PYG	1,00	
N-3	PERSONAL A DEFINIR	ASISTENTE FISCAL RESIDENTE OBRA REMODELACIÓN 1	BASE	5.000.000 PYG	0,00	32.500.000 PYG
			CAMPO	5.000.000 PYG	6,50	
N-4	PERSONAL A DEFINIR	ASISTENTE FISCAL RESIDENTE OBRA REMODELACIÓN 2	BASE	5.000.000 PYG	0,00	32.500.000 PYG
			CAMPO	5.000.000 PYG	6,50	

Econ. Daniel Correa
Presidente
Banco Nacional de Fomento

Gustavo Jesús Mora Villalba
Gerente General
Banco Nacional de Fomento

BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF PRESIDENCIA ASUNCION

Se deja constancia que la firma obrante en el presente documento fue puesta ante mí,

N-5	PERSONAL A DEFINIR	ASISTENTE FISCAL RESIDENTE OBRA REMODELACIÓN 3	BASE	5.000.000 PYG	0,00	32.500.000 PYG
			CAMPO	5.000.000 PYG	6,50	
N-6	PERSONAL A DEFINIR	ASISTENTE GENERAL FISCALIZACIÓN	BASE	5.000.000 PYG	8,00	40.000.000 PYG
			CAMPO	5.000.000 PYG	0,00	
N-7	PERSONAL A DEFINIR	ADMINISTRADOR	BASE	15.000.000 PYG	0,80	12.000.000 PYG
			CAMPO	15.000.000 PYG	0,00	
N-8	PERSONAL A DEFINIR	CONTADOR	BASE	15.000.000 PYG	0,80	12.000.000 PYG
			CAMPO	15.000.000 PYG	0,00	
N-9	PERSONAL A DEFINIR	SECRETARIA	BASE	10.000.000 PYG	0,80	8.000.000 PYG
			CAMPO	10.000.000 PYG	0,00	
N-10	PERSONAL A DEFINIR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE	1.000.000 PYG	0,80	800.000 PYG
			CAMPO	1.000.000 PYG	0,00	
					Costo Total	**432.300.000 PYG**

B. *[Reembolsable]* _____

Nº	**Tipo de [*Gastos Reembolsables]***	**Unidad**	**Costo unitario**	**Cantidad**	*Guaraníes*
	Viáticos diarios	Día	47.500	211	10.022.500
	Vuelos internacionales	Pasaje i/v	5.000.000	0	0
	Transporte a/de aeropuerto	Unidad i/v	220.000	0	0
	Costos de comunicación. Comunicación celular con datos entre obra y oficina	Mes persona	100.000	19	1.900.000
	Costos telefonía y datos en oficina	Mes	300.000	8	2.400.000
	Reproducción de planos, documentos de obra e informes	Mes	1.000.150	8	8.001.200
	Alquiler de oficina	Mes	1.500.000	8	12.000.000
	Equipos informáticos	Unidad	5.700.000	0	0
	Vehículos, mantenimiento incluso amortización, mantenimiento combustible y seguros	Vehículo x mes	2.000.000	18	36.000.000
Costos Totales					**70.323.700**

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
BNF
PRESIDENCIA
ASUNCION

Econ. Daniel Correa
Presidente
Banco Nacional de Fomento

Gustavo Jesús Mora Villalba
Gerente General
Banco Nacional de Fomento

Se deja constancia que la firma obrante en el presente documento fue puesta ante mí,

[illegible] Núñez Sosa
[illegible] Jurídicos