03 de diciembre de 2013

N° : D.N.P./210/2013
Arch. : PAR/97/021

Señor
Pablo Seitz, Director
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Asunción - Paraguay

Asunto: **Proyecto PAR/97/021 "Fortalecimiento Institucional de la C.S.J. para el Desarrollo de los Centros de Justicia". Solicitar CC de ampliación.**

Me dirijo a Ustedes, en el marco del Proyecto de referencia, en a fin de solicitar la emisión del código de contratación para los trabajos complementarios C1 "Ampliación del Palacio de Justicia de Encarnación". Informamos al Señor Director cuanto sigue:

1. Los trabajos complementarios no son solicitados por la Contratista, son considerados por la Unidad de Ejecución del Proyecto y puesto a consideración del PNUD para su aprobación.
2. El dictamen y la justificación para la realización de los trabajos están expuesto en el articulo 5 "Monto y Pago del Contrato" de la Enmienda 1 y en la planilla que se encuentra adjunto a la misma. Se remite adjunto copia del contrato principal.
3. La contratación fue realizada en el marco del Proyecto de referencia bajo las normas y procedimientos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
4. El contrato N° 01/2011, suscrito en fecha 17/01/2011 tiene un plazo total de 1.060 (un mil sesenta días calendario) más el período de garantía de buena ejecución de los trabajos de 180 (ciento ochenta) días, por lo que a la fecha el mismo se encuentra vigente.

Atentamente,

LINA MATTO DE FERREIRA
Directora Nacional
Proyecto PAR/97/021