MEMORANDUM F.O.P. Nº 44/2024

Secretaría de Obras Publicas y Transporte

Gobernación de Itapúa

Fecha: Lunes 17 de junio de 2024

A: ***Ing. Fernando Oreggioni***	***Cargo:*** *Secretario Departamental*	***Secretaria y/o Dependencia:*** *Secretaría de Obras Públicas*
DE: ***Ing. Claudio Gaona***	***Cargo:*** *Fiscal de Obras*	***Secretaria y/o Dependencia:*** *Secretaría de Obras Públicas*
Asunto: Remisión de informes técnicos.		

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de remitir los informes técnicos con relación a la solicitud del MEMORANDUM S.O.P.T. N°690/2024. Referente a la obra "Construcción de Empedado en Encarnación, San Cosme y San Juan Del Paraná - Plurianual" - -Lote 2 Barrio San Pedro – I.D. N° 435.865 – Diego Jara Estigarribia - Contrato N° 94/2023.

Sin otro particular a la espera de su consideración me despido deseándole éxitos en sus funciones.

.Atentamente.

Ing. Claudio Gaona

Fiscal de obras

GOBERNACION DE ITAPUA
Secretaría de Obras Públicas
Fecha: 17/06/24
Hora: 15:03
Firma

Claudio Gaona Valenzuela
Ing. Civil
Reg. MOPC 3822

MEMORANDUM S.O.P.T. Nº 704/2024

Secretaría de Obras Publicas y Transporte

Gobernación de Itapúa

Fecha: Martes, 18 de Junio de 2024

A: ***Mgtr. Mirta González***	***Cargo:*** *Secretaria Departamental*	***Secretaria y/o Dependencia:*** *Secretaría de Administración y Finanzas*
DE: ***Ing. Fernando Oreggioni***	***Cargo:*** *Secretario Departamental*	***Secretaria y/o Dependencia:*** *Secretaría de Obras Públicas y Transporte*
Asunto: *Remisión de Solicitud de Compensación – L.C.O. N° 34/2023: "Construcción de Empedrados en los Distritos de Encarnación, San Cosme y Damián y San Juan del Paraná" - Lote N° 2: Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado con Cordón Cuneta y Badenes de H°A° en Calle Los Granados – Barrio San Pedro – Distrito de Encarnación - Plurianual – I.D. N° 435.865 – Contrato N° 94/2023 – ING. DIEGO JARA ESTIGARRIBIA – DJ INGENIERÍA*		

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Expediente N° 4185/2024, presentado por el **Ing. Diego Marcelo Jara Estigarribia,** representante de la Empresa contratista **DJ INGENIERÍA,** en relación a la obra denominada *L.C.O. N° 34/2023: "Construcción de Empedrados en los Distritos de Encarnación, San Cosme y Damián y San Juan del Paraná" - Lote N° 2: Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado con Cordón Cuneta y Badenes de H°A° en Calle Los Granados – Barrio San Pedro – Distrito de Encarnación - Plurianual – I.D. N° 435.865 – Contrato N° 94/2023,* sobre su solicitud de compensación de rubros.

En relación a la mencionada obra, se recibe el Informe del Fiscal de Obras asignado, Ing. Claudio Gaona, que, en relación a la solicitud presentada por el contratista, donde expresa que existen ítems en la planilla contractual con cantidades en demasía y otros rubros que requieren ser aumentados en relación al proyecto inicial que se describen a continuación:

Rubros que requieren aumento en su cantidad inicial:

- Ítem N° 8 - Construcción de Empedrado de Piedra Basalto: Cantidad: 49,53 m2
- Ítem N° 9 – Construcción de Empedrado – Provisión de Tierra para Colchón de Empedrado: Cantidad: 49,53 m2
- Ítem N° 10 – Construcción de Empedrado – Compactación de Empedrado (sellado, 1°, 2° y 3° compactación final) Incluye relleno de tierra sobre empedrado: Cantidad: 49,53 m2

SECRETARÍA DE ADM. Y FINANZAS – GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
18/06/24 12:05

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA – Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

- Ítem N° 15 – Construcción de Banco de Piedra Bruta – Cabezal de Piedra Bruta colocada esp. 40 cm: Cantidad: 3,19 m3
- Ítem N° 16 – Construcción de Alcantarillado – Alcantarillado Tubular de 0,50 mts. de diámetro, incluye provisión, colocación de tubos y base de H° pobre: Cantidad: 38 ml.

Rubros Compensados en Menor Cantidad:

- Ítem N° 12 - Colocación de Hormigón Armado – Cordón Cuneta de Hormigón Elaborad (fck=180 kg/cm2) ancho 60 cm y 10 cm de espesor: Cantidad: -7,30 ml
- Ítem N° 13 - Colocación de Hormigón Armado – Baden de H°A° (H°E° fck=210 kg/cm2), doble armadura malla Ø 8 cada 20 cm. Ancho 2,00 m y 18 cm de espesor: Cantidad: -10,94 m3
- Ítem N° 17 – Colocación de Hormigón Armado – Levantamiento de Tapas de Registro Cloacal de Hormigón: Cantidad: -3,00 unid.

En conclusión, en mi carácter de Administrador de Contratos se sugiere dar curso al pedido de compensación de rubros mencionado que lo presentado en planilla e informe no afectan en modificación al precio total del contrato y son requeridos para la buena terminación y funcionalidad de la obra.

Sin otro particular, me despido, deseándole éxitos en sus funciones.

Atentamente.

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Publicas y Transporte
Gobernación de Itapúa