Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ciencias Económicas

DECANATO
SAN LORENZO, 10 DE noviembre DE 2014
RESOLUCIÓN Nº 4

AMPLIACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 1/2014 – LOTE Nº 1 OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN, CASA MATRIZ – PRIMERA ETAPA".

VISTO: La Resolución N° 1 del 27 de marzo de 2014 del Decanato de la Facultad de Ciencias Económicas que expresa: *"EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES, RESUELVE: Art. 1° Adjudicar, el llamado a Litación Pública Nacional Nº 1/2014 – **Lote Nº 1 "Construcción de Estructuras de Hormigón Armado para el nuevo edificio de la Escuela de Administración, Casa Matriz – 1º Etapa"**, a la firma **Ing. Juan Canatta Álvarez**, por un monto total de G. **852.565.427.-** (guaraníes ochocientos cincuenta y dos millones quinientos sesenta y cinco mil cuatrocientos veintisiete)…//.* ----------

El Contrato suscripto el 28 de marzo de 2014 por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción con la firma **Ing. Juan Canatta Álvarez** para la Obra: **Lote Nº 1 "Construcción de Estructuras de Hormigón Armado para el nuevo edificio de la Escuela de Administración, Casa Matriz – 1º Etapa – LPN Nº 1/2014"**, conforme a la Resolución Nº 1 del 27 de marzo de 2014 del Decanato de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción. ----------

El Informe del Equipo Técnico para Construcciones, sobre la visita a la Obra: Lote Nº 1 "Construcción de Estructuras de Hormigón Armado para el nuevo edificio de la Escuela de Administración, Casa Matriz – 1º Etapa – LPN Nº 1/2014" en el que expresa: "…la necesidad de realizar trabajos adicionales para la completa terminación de los trabajos adjudicados en vista al proyecto de ampliación del tercer nivel de la obra…".----------

La nota de la Facultad de Ciencias Económicas – Comité de Gestión de Proyectos, de fecha 04 de setiembre de 2014, en la que solicita la cotización de rubros para la ampliación de la planilla de obra básica.----------

La nota de la firma Ing. Juan Canatta Álvarez de fecha 05 de setiembre de 2014, en la que remite las cotizaciones de rubros solicitadas por la Facultad.----------

El informe del Equipo Técnico para Construcciones en el cual manifiestan: *"…que los precios ofertados por la contratista Ing. Juan Canatta Álvarez conforme a las especificaciones técnicas solicitadas se ajustan a los precios del mercado en base a comparaciones realizadas con revistas especializadas en temas constructivos y a los precios establecidos en el contrato original; y que los mismos ascienden a la suma de G. 170.510.260 (guaraníes ciento setenta millones quinientos diez mil doscientos sesenta). Así mismo, este Equipo Técnico solicita otorgar una prórroga en los plazos de ejecución de la obra por el término de 90 (noventa) días calendario a favor de la contratista Ing. Juan Canatta Álvarez, a consecuencia de los trabajos adicionales previstos en la citada obra…".*----------

El dictamen de la Asesoría Jurídica, que expresa: *"…Por tanto, en atención al pedido de autorización para la ampliación del contrato y prórroga en los plazos de ejecución de la Obra: Lote Nº 1 "Construcción de Estructuras de Hormigón Armado para el nuevo edificio de la Escuela de Administración, Casa Matriz – 1º Etapa – LPN Nº 1/2014"; considerando, el punto 14 del Pliego de Bases y Condiciones que forma parte del Contrato, lo establecido en el artículo Nº 62 de la Ley 2051/03, lo establecido en el artículo 78 del Decreto Reglamentario Nº 21909 que reglamenta la Ley Nº 2051/2003 y el informe del Equipo Técnico para Construcciones; esta Asesoría Jurídica recomienda dar lugar a lo solicitado por ajustarse a las normas legales vigentes…".*----------

DECANATO
SAN LORENZO, 10 DE noviembre DE 2014
RESOLUCIÓN N° 1

AMPLIACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 1/2014 – LOTE Nº 1 OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN, CASA MATRIZ – PRIMERA ETAPA".

El dictamen de Auditoría Interna que en su parte conclusiva recomienda: *"...Teniendo en cuenta los antecedentes indicados y dada la justificación para la ampliación del contrato y prórroga en los plazos de ejecución de la Obra: Lote Nº 1 "Construcción de Estructuras de Hormigón Armado para el nuevo edificio de la Escuela de Administración, Casa Matriz – 1º Etapa – LPN Nº 1/2014"; esta dependencia de control recomienda hacer lugar a lo solicitado, por ajustarse a lo estipulado en el contrato y a las disposiciones legales vigentes..."*.----------

El Acta del "Comité de Gestión de Proyectos" de fecha 11 de setiembre del 2014 en el cual los miembros considerando los documentos mencionados previamente y la situación planteada, recomiendan atender las recomendaciones del Equipo Técnico para Construcciones.----------

CONSIDERANDO: La Ley Nº 2.051 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".----------

El Decreto Reglamentario Nº 21.909 "POR EL CUAL REGLAMENTA LA LEY Nº 2.051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".----------

El Contrato suscripto el 28 de marzo de 2014 por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción con la firma **Ing. Juan Canatta Álvarez** para la Obra: **Lote Nº 1 "Construcción de Estructuras de Hormigón Armado para el nuevo edificio de la Escuela de Administración, Casa Matriz – 1º Etapa – LPN Nº 1/2014"**, conforme a la Resolución Nº 1 del 27 de marzo de 2014 del Decanato de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción.----------

EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES, RESUELVE:

Art. 1°) Aprobar la ampliación del Contrato de la Obra: **Lote Nº 1 "Construcción de Estructuras de Hormigón Armado para el nuevo edificio de la Escuela de Administración, Casa Matriz – 1º Etapa – LPN Nº 1/2014"**, adjudicada a la firma **Ing. Juan Canatta Álvarez** por un valor de G. 170.510.260 (guaraníes ciento setenta millones quinientos diez mil doscientos sesenta), conforme a los planos, planillas de obras adicionales y especificaciones técnicas que se anexan y forman parte de la presente resolución.----------

Art. 2°) Aprobar la prórroga en los plazos de ejecución de la Obra: **Lote Nº 1 "Construcción de Estructuras de Hormigón Armado para el nuevo edificio de la Escuela de Administración, Casa Matriz – 1º Etapa – LPN Nº 1/2014"**, adjudicada a la firma contratista **Ing. Juan Canatta Álvarez** por el término de 90 (noventa) días calendario, conforme al nuevo cronograma que se anexan y forman parte de la presente resolución. ----------

Art. 3°) Comunicar y archivar. ----------

PROF. DR. ANTONIO RODRIGUEZ ROJAS
Decano

Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ciencias Económicas

DECANATO
SAN LORENZO, 10 DE noviembre DE 2014
RESOLUCIÓN N° 1

AMPLIACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 1/2014 – LOTE Nº 1 OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN, CASA MATRIZ – PRIMERA ETAPA".

NUEVO CRONOGRAMA DE OBRA FÍSICO

Lote Nº 1 - OBRA: Construcción de Estructuras de Hormigón Armado para el nuevo bloque de la Escuela de Administración, Casa Matriz - Primera Etapa

UBICACIÓN: Casa Matriz		AÑO: 2014					AÑO 2015		
		AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR
		1	2	3	4	5	6	7	8
ITEM	DESCRIPCION								
	FIRMA DE CONTRATO 18/08/2014 - ORDEN DE INICIO 18/09/2014								
	PLANTA BAJA								
1	TRABAJOS PRELIMINARES								
2	Estructuras de H°A°								
3	Instalación Eléctrica								
	PLANTA ALTA								
4	Estructuras de H°A°								
5	Estructuras de Techo de Metálico								
ITEM	**PLAZO CONTRACTUAL**								
1	CONTRATO OBRA BÁSICA LPN Nº 1/2014 - LOTE Nº 1	(A) 180 DÍAS CALENDARIO							
2	AMPLIACIÓN DE OBRAS				(B) 90 DÍAS CALENDARIO				
	PLAZO TOTAL A + B	270 DÍAS : 18/08/2014 - 14/05/2015							

Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ciencias Económicas

DECANATO
SAN LORENZO, 10 DE noviembre DE 2014
RESOLUCIÓN N° 4

AMPLIACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 1/2014 – LOTE Nº 1 OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN, CASA MATRIZ – PRIMERA ETAPA".

OBRAS ADICIONALES

LOTE Nº 1 - OBRA: CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO PARA LA ESCUELA DE ADMINISTRACION - CASA MATRIZ - 1º ETAPA.

ÍTEMS Nº	CÓDIGOS DE CATALOGOS	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDAS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
		PLANTA BAJA				
2	72131601-004	Estructuras de H°A°				
2.1		Pilotes de H°A° según diseño 8,00 m	un	18,00	997.305	17.951.490
2.2		Cabezal de H°A°	m3	16,34	1.620.683	26.481.960
2.3		Pilares de 27x50 cm de H°A°	m3	7,00	2.216.465	15.515.255
2.4		Viga de fundación de H° A° 27x50 cm	m3	12,30	1.594.723	19.615.093
2.5		Viga planta baja de H° A° 27x50 cm	m3	5,40	1.994.507	10.770.338
2.6		Losa de H°A° planta baja esp 12 cm	m3	9,00	1.729.066	15.561.594
2.7		Escalera de H°A°	m3	7,30	2.209.326	16.128.080
		PLANTA ALTA				
4	72131601-004	Estructuras de H°A°				
4.1		Pilares de 27x50 cm de H°A°	m3	4,53	2.255.405	10.222.059
4.2		Viga planta alta de H° A° 27x50	m3	4,00	1.964.004	7.856.016
4.3		Losa de H°A° techo planta alta esp 12 cm	m3	7,08	1.724.523	12.211.347
4.4		Cenefa de H°A°	m3	8,80	2.067.844	18.197.027
		COSTO TOTAL - IVA INCLUIDO				**170.510.260**