MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION GENERAL DE
MIGRACIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

**RESOLUCION D.G.M. N° 1075.-**

***POR LA CUAL SE APRUEBA LA AMPLIACION DE CONTRATO DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2013, CON LA FIRMA RODOLFO BRUGADA HUESPE EN CONCEPTO DE CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL PUESTO DE CONTROL MIGRATORIO DE PUERTO FALCÓN.***

*Asunción, 13 de junio de 2013*

***VISTO:*** *La Nota de fecha 07 de junio de 2013, remitida por el Fiscalizador de Obras* ***Arq. Vidal Coronel****, por medio de la cual solicita una ampliación del 11,102 % para la realización de obras complementarias en el Puesto de Control de Puerto Falcón, entre la Dirección General de Migraciones y la firma Rodolfo Brugada Huespe y a efectos de optimizar las funciones de atención al publico y para brindar comodidad a los funcionarios, y; ----------*

***CONSIDERANDO: Que,*** *la nota remitida a la firma Rodolfo Brugada Huespe en la cual se solicita la conformidad para la Ampliación del 11,102% del monto del Contrato, pedido aceptado por la contratada, según nota de fecha 07 de junio de 2013.----------*

***Que*** *la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", en su Artículo 63 - Convenios Modificatorios en Adquisiciones, Locaciones y Servicios - expresa: "Las Unidades Operativas de Contratación (UOC) podrán, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, acordar el incremento en la cantidad de bienes solicitados mediante modificaciones a sus contratos vigentes, dentro de los doce meses posteriores a su firma, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio unitario de los bienes sea igual al pactado originalmente, pudiéndose aplicar los ajustes de precios de conformidad con las fórmulas establecidas en los pliegos concúrsales respectivos. Tratándose de contratos en los que se incluyan bienes o servicios de diferentes características, el porcentaje se aplicará para cada partida o concepto de los bienes o servicios de que se trate."----------*

***Que****, la Institución cuenta dentro del Presupuesto de Gastos para el presente Ejercicio Fiscal, con créditos presupuestarios en el Sub Grupo 520; Objeto del Gasto 522 "Construcción y Remodelación del Puesto de Control Migratorio de Puerto Falcón".----------*

***Que****, la mencionada solicitud, se halla prevista en el Programa Anual de Contrataciones.----------*

***Que****, la Ley 978/96 "De Migraciones", en el Art. 146 inc. f) establece que el Director General de Migraciones deberá administrar los fondos previstos en el Presupuesto General de la Nación, para la Institución y demás recursos establecidos en esta Ley; así como el inc. g) establece que deberá realizar los demás actos necesarios para el mejor cumplimiento de los fines y objetivos de la Dirección General de Migraciones.----------*

MINISTERIO DEL INTERIOR Dirección General de Migraciones Secretaría General

ABG. BLAS ANTONIO DUBREZ RODAS
Secretario General de Migraciones

MINISTERIO DEL INTERIOR Dirección General de Migraciones DIRECCION GENERAL

ABG. IRMA ENDARNACION LLANO PEREIRA
Directora General
Dirección General de Migraciones

MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION GENERAL DE
MIGRACIONES
CAPITAL ASUNCIÓN PARAGUAY

**RESOLUCION D.G.M. Nº 1075.-**

***POR LA CUAL SE APRUEBA LA AMPLIACION DE CONTRATO DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2013, CON LA FIRMA RODOLFO BRUGADA HUESPE EN CONCEPTO DE CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL PUESTO DE CONTROL MIGRATORIO DE PUERTO FALCÓN.***

***POR TANTO,*** *en uso de sus atribuciones legales*
***LA DIRECTORA GENERAL DE MIGRACIONES***

***RESUELVE:***

*Art.1°* ***AUTORIZAR*** *la ampliación del Contrato de fecha 08 de abril de 2013, suscrito con el Arq. Rodolfo Brugada Huespe por un monto de Gs. 10.700.000, por la realización de obras complementarias que se describen en el siguiente cuadro;*

| IT | RUBRO | UN | CANT. | P. UNIT. | P. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ***Mobiliarios*** | | | | |
| 1.1 | *Mesada corrida según diseño (Atención Publico), con revestido e formica en la parte superior de mesada y lustre natural en el resto del mueble.* | UN | 1.00 | 7.085.000 | 7.085.000 |
| 1.2 | *Mesada para Área Privada (Comedor Funcionarios)* | UN | 1.00 | 950.000 | 950.000 |
| 2 | ***Inst. Sanitario*** | | | | |
| 2.1 | *Inst. Adicional de Bidet* | UN | 1.00 | 845.000 | 845.000 |
| 3 | ***Carteleria*** | | | | |
| 3.1 | *Cartel de Información de Tarifas al Publico con Iluminación de medidas 0.46 x 1.00.* | UN | 1.00 | 1.820.000 | 1.820.000 |
| | TOTAL IVA INCLUIDO | | | | 10.700.000 |
| | | | | | |
| | SON DIEZ MILLONES SETECIENTOS MIL. | | | | |

*Art. 2° Suscribir la Adenda de Contrato.*----------

*Art.2°* ***COMUNICAR,*** *a quienes corresponda y cumplida, archivar.*----------

MINISTERIO DEL INTERIOR Dirección General de Migraciones REPUBLICA DEL PARAGUAY Secretaría General

Lic. ELIAS ANTONIO DUBREZ RODAS
Secretario General de Migraciones

MINISTERIO DEL INTERIOR Dirección General de Migraciones REPUBLICA DEL PARAGUAY DIRECCION GENERAL

FIRMA ENCARNACION LLANO PEREIRA
Directora General
Dirección General de Migraciones