INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ASUNCIÓN – PARAGUAY

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
SBE Nº 119/2016

"TERMINACIÓN DE LA OBRA DEL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO DEL IPS"

ANEXO N° 11 – "ADENDA"

CONTRATO N° 395/2016

APONTE LATORRE S.A.

AÑO 2017

ANEXO Nº 11 DEL CONTRATO Nº 395/16

"ADENDA"

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 30 días del mes de octubre del año 2.017, el **Instituto de Previsión Social** (Instituto, I.P.S., Contratante), ente autárquico con Personería Jurídica (Art. 4º Decreto Ley 1860/50), domiciliado en Constitución c/ Herrera (Art. 5º del Decreto Ley 1.860/50), representado para este acto por el Gerente de Abastecimiento y Logística, **el Econ. Armando Daniel Rodríguez Franco con C.I. Nº 914.759**, conforme a la Resolución C.A. Nº 036-011/17 de fecha 30 de mayo de 2017, y la firma **APONTE LATORRE S.A.**, con RUC Nº 80022538-4, domiciliada en la calle J. F. Kennedy Nº 960 entre Teodoro S. Mongelós y Herminio Giménez. (Asunción – Paraguay), representada por el Señor **Carlos Diógenes LATORRE GARCIA**, con Cédula de Identidad 706.026 de acuerdo a la Escritura Pública Nº 81, de fecha 25 de JUNIO de 2.015, pasada ante la Escribana Elizabeth L. Delgado de Ayala, inscripta en el Registro Publico Sección Poderes y/o Contratos, acuerdan celebrar la presente Adenda de conformidad a lo estipulado en el Art. 62 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", de acuerdo con las siguientes cláusulas y condiciones:

PRIMERA: OBJETO. Por la presente Adenda el Instituto de Previsión Social a través de la Resolución N° 075-007/17 de fecha 24 de octubre del año 2017, dictada por el Consejo de Administración del IPS resuelve en su art. 1°) **APROBAR** la elaboración y suscripción de una Adenda al Contrato N° 395/16, suscripto con la firma APONTE LATORRE S.A., en el marco de la **Licitación Pública Nacional - SBE N° 119/16 "TERMINACION DE LA OBRA DEL HOSPITAL REGIONAL DE CNEL. OVIEDO DEL IPS"**, modificando la cláusula N° **7 "PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES", conforme al siguiente detalle:**

ITEMS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO A SER AMPLIADOS
COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

CATÁLOGOS	RUBROS	ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCL.
72131601-002		**1**	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
	520	1.8	Limpieza del terreno	m²	154,00	3.417	526.218
	520	1.4	Trazado, replanteo y marcación	m²	154,00	1.367	210.518
72103003-001		**2**	**DEMOLICIONES**				
		2.1	De mampostería				
	520	2.1.2	De mampostería de ladrillos e= 0,15 m	m²	86,00	19.648	1.689.728
		2.2	De pisos				
	520	2.2.1	De pisos, contrapisos y zócalos	m²	60,00	25.798	1.547.880
		2.3	De aberturas				
	520	2.3.1	De puertas c/marcos	un	2,00	17.085	34.170
	520	2.3.2	De ventanas c/marcos	un	3,00	17.085	51.255
72131601-003	**520**	**4**	**ESTRUCTURA DE HORMIGON**				
		4.2	Estructura			0	
	520	4.2.1	Pilares de hormigón armado, Fck=200 kg/cm2	m3	1,00	3.170.236	3.170.236
	520	4.2.2	Encadenado Superior de hormigon armado, Fck= 200 kg/cm2	ml	51,00	142.661	7.275.711

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte y Latorre s.a.
CONSTRUCCIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Armando Rodríguez
Gerente de Abastecimiento y Logística

ANEXO Nº 11 DEL CONTRATO Nº 395/16

72131601-006	**520**	**5**	**AISLACION**				
	520	5.3	Horizontal asfáltica 3 caras, con aditivo hidrófugo inorgánico	m²	25,00	35.114	877.850
72131601-005		**6**	**MAMPOSTERIA Y TABIQUES**				
	520	6.3	Mampostería de nivelación de ladrillos comunes, e= 0,30 m	m²	11,00	144.729	1.592.019
	520	6.4	Mampostería de elevación de ladrillos comunes, e= 0,15 m	m²	169,00	77.589	13.112.541
72131601-999	**520**	**7**	**CONSTRUCCIÓN Y/O COLOCACIÓN DE DINTELES**				
	520	7,1	Dintel prefabricado	ml	13,00	116.748	1.517.724
	520	7,2	Envarillado sobre aberturas 2 varillas de 8 mm	ml	12,00	30.010	360.120
72131601-008	**520**	**8**	**REVOQUES**				
		8.1	De paredes interiores				
	520	8.1.1	A dos capas interior c/hidrófugo	m²	187,00	26.737	4.999.819
		8.2	De paredes exteriores				
	520	8.2.1	A dos capas exterior con hidrófugo (muro de nivelación muralla, cerramiento depósito bajo rampa, fachadas, muro de cordón de mampostería - ampliación de guardaobra, En viga de fundación a la vista)	m²	104,00	29.860	3.105.440
72131601-007		**9**	**TECHOS**				
	520	9.1	Provisión y colocación de chapas galvanizada N° 28 sobre estructura existente.	m²	155,93	341.700	53.281.281
72131601-009		**11**	**CONTRAPISO**				
	520	11.1	De hormigón de cascotes sobre terreno natural.	m²	146,00	34.295	5.007.070
72131601-009		**12**	**PISOS - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN**				
	520	12.3	De Piedra roja de 0,50 x 0,50 m cuadrada rustica como guardaobra y camineros peatonales	m²	39,50	182.404	7.204.958
72131601-011		**15**	**INSTALACION HIDRAULICA, SANITARIA Y PLUVIAL**				
		15.3	INSTALACIÓN DESAGÜE PLUVIAL				
		15.3.2	Provisión y colocación de:				

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Abog. Benigno López Benítez
Presidente
Instituto de Previsión Social

Arnaldo Rodríguez
Gerente Gerencia de Abastecimiento y Logística

ANEXO Nº 11 DEL CONTRATO Nº 395/16

	520	15.3.2.1	Tubería PVC rígido Serie Reforzada 100 mm, junta elástica con anillo de goma	ml	8,00	41.756	334.048
	520	15.3.2.5	Canaleta Aérea Moldurada de Chapa Galvanizada Nº 24 - des. 50 cm., incluye antióxido y pintura final.	ml	16,00	96.815	1.549.040
72131601-001		**16**	**INSTALACION ELECTRICA Y AIRE ACONDICIONADO**				
		16.1	INSTALACION ELECTRICA				
			BAJA TENSIÓN - LUCES Y TOMAS				
		16.1.9	ALIMENTACION A CIRCUITOS				
	520	16.1.9.1	Provisión de materiales y mano de obra para alimentación a circuitos de luces con conductores de cobre 2 x 4 mm2.	ml	70,00	18.224	1.275.680
	520	16.1.9.2	Provisión de materiales y mano de obra para alimentación a circuitos de toma corriente con conductores de cobre 2 x 4 mm2.	ml	20,00	18.224	364.480
	520	16.1.10	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN.				
	520	16.1.10.5	Provisión y montaje de equipos fluorescentes de 2x40 W de adosar acanaladito con reactancia electronica de alto factor de potencia.	un	9,00	228.939	2.060.451
		16.1.12	TOMA CORRIENTE.				
	520	16.1.12.1	Provisión y montaje de Boca para tomas comunes	un	4,00	86.564	346.256
72131601-012		**20**	**PINTURAS**				
		20.1.1	Enduido				
	520	20.1.1.1	En paredes a dos capas, mamposteria y tabiques de roca de yeso	m²	267,50	9.568	2.559.440
		20.2	En Puesto de Distribución				
		20.2.1	Al látex acrílico				
	520	20.2.1.1	De paredes interiores	m²	145,00	17.085	2.477.325
	520	20.2.1.2	De paredes exteriores	m²	59,00	17.085	1.008.015
82101502-001		**23**	**CARTELERIA INTERNA. Provisión y Colocación.**				
	530	23.1.5	Panel de PVC termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. Gráfica en vinilo autoadhesivo de corte a	un	2,00	108.205	216.410

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aporte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ecón. Armando Rodríguez
Gerente Gerencia de Abastecimiento y Logística

ANEXO Nº 11 DEL CONTRATO Nº 395/16

			plotter. Medidas: 25 x 35 cms. Tipo AD5				
72131601-013		**28**	**TRABAJOS FINALES**				
	520	28.3	Limpieza Final	m2	154,00	2.278	350.812
			TOTAL A AMPLIAR				**118.106.495**

Monto a ser ampliado: G. 118.106.495.- (Guaraníes ciento dieciocho millones ciento seis mil cuatrocientos noventa y cinco) IVA incluido.

ITEMS NUEVOS

COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

CATÁLOGOS	RUBROS	ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCL.
72131601-003	**520**	**4**	**ESTRUCTURA DE HORMIGON**				
		4.1	Fundaciones				
NUEVO	520	4.1.4	Cimiento de piedra bruta colocada. Incluye excavación y retiro de materiales de excavación.	m3	23,90	426.700	10.198.130
72131601-007		**9**	**TECHOS**				
NUEVO	520	9.2	Cenefa metálica de chapa nº 22 para bordes laterales.	m²	66,30	201.480	13.358.124
72131601-009		**12**	**PISOS - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN**				
		12.6	De Hormigón				
NUEVO	520	12.6.4	Piso de hormigón armado, base de equipos, h = 0,20 m	m²	106,10	230.980	24.506.978
72101903-001		**26**	**CARPINTERIA METALICA**				
		26.3	HIERRO- PROVISION Y COLOCACION				
NUEVO	520	26.3.7	Ventana metálica fija con estructura en caños metálicos cuadrados con malla metálica. Tipo VM según diseño de 3,20x0,60m	un	3,00	1.093.255	3.279.765
NUEVO	520	26.3.8	Puerta de estructura metálica y malla de metal desplegado. Tipo PC1 de 6,30x2,40 según detalle.	un	1,00	8.609.395	8.609.395
NUEVO	520	26.3.9	Puerta de estructura metálica y malla de metal desplegado. Tipo PC2 de 6,15x2,40 según detalle.	un	1,00	8.404.410	8.404.410
			TOTAL ITEMS NUEVOS				

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte y Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Abog. [illegible] Benítez
Presidente
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Econ. Armando Rodríguez
Gerente Gerencia de Abastecimiento y Logística

ANEXO Nº 11 DEL CONTRATO Nº 395/16

Monto total de Ítem no contemplado: Gs. 68.356.802.- (Guaraníes sesenta y ocho millones trescientos cincuenta y seis mil ochocientos dos) IVA incluido.

ITEMS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO A SER DESCONTADOS
COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

CATÁLOGOS	RUBROS	ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCL.
26111601-002	530	16.1.2.6	Provisión de materiales y mano de obra para adecuación de sala del generador y transformador.	gl	-1,00	22.780.000	-22.780.000
		16.1.15	TERMOCALEFONES				
	540	16.1.15.1	Provision , Montaje y Puesta en Funcionamiento de Termocalefones de 80 litros de capacidad, incluye accesorios de fijación	un	-33,00	1.638.053	-54.055.749
			TOTAL A DESCONTAR				**-76.835.749**

Monto total de Ítem a ser descontado: Gs. 76.835.749.- (Guaraníes setenta y seis millones ochocientos treinta y cinco mil setecientos cuarenta y nueve) IVA incluido.

RESUMEN	
NUEVA SALA DE PD Y GENERADOR	
ITEMS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO A SER AMPLIADOS	118.106.495
ITEMS NUEVOS	68.356.802
ITEMS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO A SER DESCONTADOS	-76.835.749
TOTAL A ADENDAR	**109.627.548**

Monto total ampliado: Gs. 109.627.548.- (Guaraníes ciento nueve millones seiscientos veintisiete mil quinientos cuarenta y ocho), IVA incluido.

SEGUNDA: GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO. La Proveedora deberá presentar en el plazo de diez (10) días corridos de la firma del Convenio, un endoso de la Garantía de Fiel Cumplimiento presentada originalmente, ampliando el capital asegurado por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del Convenio.-
La Contratista podrá solicitar la cancelación de la póliza y su devolución, previa acreditación del cumplimiento de todas las obligaciones contractuales asumidas en esta Adenda.-
La inobservancia de cualquier cláusula de este acuerdo dará derecho al Instituto a rescindir el Contrato y ejecutar la Garantía otorgada.-

TERCERA: CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. por Memorándum DCP/DPR/PR2 Nº 8291/17, de fecha 18 de octubre de 2017, la Sección Ejecución y Control Presupuestario del Departamento de Presupuesto de la Dirección de Contabilidad y Presupuesto, informó que el monto aprobado para el Ejercicio 2017, en el Rubro 520 "Construcciones", del Programa 2 "Servicios Sociales de Calidad", es de Gs. 109.627.548.- (Guaraníes ciento nueve millones seiscientos veintisiete mil quinientos cuarenta y ocho).

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Latorre s.a.
CONSTRUCCIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Armando Rodríguez
Gerente Gerencia de Abastecimiento y Logística

ANEXO N° 11 DEL CONTRATO N° 395/16

Certificación de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) N° 2297/17 de fecha 18 de octubre de 2017, correspondiente a la ampliación del Contrato N° 395/2016, suscrito con la firma **APONTE LATORRE S.A.**

CUARTA: TERMINOS DEL CONTRATO ORIGINAL. Todas las demás Cláusulas del Contrato original quedan a su vez invariables y ratificados por este acto.

EN FE DE LO CUAL, EL INSTITUTO Y LA CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de su representante, debidamente autorizado, firman la presente Adenda, constituida por 6 (seis) páginas, en dos ejemplares de igual tenor y a un mismo efecto, recibiendo cada parte una copia.

Abog. Benigno López Benítez
Presidente
Instituto de Previsión Social

CONTRATISTA

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a.
CONSTRUCCIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Armando Rodríguez
Gerente - Gerencia de
Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Lic. Marcelo Bordón
Director