MEMORÁNDUM DCV Nº375 /2025

A : **ABG. LISE VERA, Directora**
Dirección de Unidad Operativa de Contratación.

DE : **ING. GUIDO BENÍTEZ VILLATE, Director**
Dirección de Caminos Vecinales

REF: : CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 562/2022 - LLAMADO MOPC N° 97/2022 "MEJORAMIENTO DE ZONAS CRITICAS CON OBRAS DE DRENAJE EN EL DPTO. DE PDTE. HAYES - REGION OCCIDENTAL". ID Nº 419.427

OBJETO: : Respuesta al Memorándum UOC Nº 750/2025 referente al pedido de prórroga de "HUGO NAVARRO RUIZ DIAZ" - Expediente MEU Nº 50.519/2024.

FECHA : 10 de marzo de 2025

Visto el Memorándum del objeto y en atención a lo solicitado por la DNCP según la Nota DGNCP Nº 1543/2025, cumplo en dar respuesta sobre el aspecto observado por el ente regulador.

1. **Se verifica una inconsistencia entre el periodo de tiempo otorgado y lo registrado, se solicita remitir libro de obras del periodo de septiembre a fin de corroborar si los días otorgados coinciden con los días efectivamente no trabajados.**

Al respecto, luego de la verificación del periodo de tiempo otorgado y lo registrado, contrastado con la documentación que avala la prórroga otorgada, no se encuentran inconsistencias en la misma, y conforme a lo solicitado se hace mención que en el mes de septiembre/2024 no se han otorgado días de prórroga debido a que no se registraron inclemencias climáticas y sus consecuencias, como se visualiza en el cuadro de lluvia y/o humedad excesiva del SICOE (folio 32).

Asi mismo, se informa que en el expediente se visualizan las copias de libro de obra correspondiente a los meses en los que efectivamente se han registrado inclemencias climáticas y sus consecuencias, conforme al siguiente detalle:

- Junio/2024: folios 28 al 27.
- Julio/2024: folios 26 al 24.
- Agosto/2024: folios 23 al 22.
- Octubre/2024: folio 21.

Esperando sus buenos oficios para la carga del expediente en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP), me despido muy atentamente.