Asunción, 29 de junio de 2023

NOTA D.V. N° 1342/2023

Señores
JOSE MARIA DIAZ BENZA CAMERON, Representante Legal
CONSORCIO NUEVA GENERACIÓN
Luis Alberto de Herrera 1424 c/ Pai Pérez, Asunción, Paraguay
Email:
Presente

Referencia: **Llamado MOPC N° 92/2021**, LPI; "Contratación de Firmas Constructoras para el mejoramiento y rehabilitación del tramo empalme Ruta 6 – empalme Corredor de Exportación (KIMEX R6 – FRUTIKA – CARLOS ANTONIO LÓPEZ), Lote 2" ID N° 402.400. Contrato S.G. Ministro N° 241/2022.

Asunto: **ORDEN DE INICIO. -**

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con relación al contrato de referencia suscripto en fecha 28 de junio del 2022 entre el Consorcio Nueva Generación (Constructora Asunción S.A. – SOTEC S.A.) y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, para la ejecución de la obra de Mejoramiento y rehabilitación del tramo empalme Ruta 6 – empalme Corredor de Exportación (KIMEX R6 – FRUTIKA – CARLOS ANTONIO LÓPEZ), Lote 2.

A efectos de dar cumplimiento a lo estipulado en el Contrato de emitir la **ORDEN DE INICIO** de las obras, conforme a la Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato (CEC), en el ítem CGC 1.1 (z). Las obras consisten en lo estipulado en el ítem CGC 1.1 (dd) de la misma Sección VI (CEC). Así también, ha sido entregado y verificado los documentos correspondientes al ítem 2.2. Ejecución de las Obras de la Sección VII - Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento, Capítulo 2. Obras, y cuenta con el Plan de Trabajo, y la aprobación el Plan de Autocontrol de Calidad y Plan de Señalización de Obra para inicio de la ejecución de las obras.

Por último, se hace mención a la Nota O-CSC/CPR-979/2023 remitida por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con fecha 24 de mayo de 2023, donde el Banco informa la no objeción al inicio de las obras de los lotes 1 y 2.

Por todo lo expuesto anteriormente se emite la **ORDEN DE INICIO** para la ejecución de las obras del Tramo 2: KRESSBURGO-CARLOS ANTONIO LOPEZ (29,82km) con 24 meses de plazo, se informa que a partir del 1 **de julio del 2023** empieza el plazo de ejecución de todas las obras.

Sin otro particular hago propicia la ocasión para saludarle muy atentamente. -

Ing. VICTOR HUGO OLMEDO LÓPEZ
Director
Dirección de Vialidad

C.c a Consorcio Fiscalizador del Sur. –

29-06-23