Concepción, 05 de diciembre del 2023

ADENDA CONTRACTUAL Nº 01

La Universidad Nacional de Concepción, presenta la **Adenda Contractual Nº 01**, con relación a la licitación por ***CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 25/2023 "CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS - SEXADO PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA U.N.C. FILIAL HORQUETA" – ID 426.519***; C.C.: CD-28005-23-233915, procedimiento realizado conforme a los Art. 62 de la Ley 2051/03 y en el Art. 95 del Decreto Reglamentario Nº 2992/2019, que hacen referencia a los Convenios Modificatorios en Obras Públicas, que al respecto se menciona lo siguiente:

A partir de la presente Adenda y por Resolución REC. Nº 558/2023 de fecha 05 de diciembre del 2023, se amplía el **MONTO DE ADJUDICACIÓN** con la empresa unipersonal **AGFI INGENIERÍA - ING. ANDRÉS ANÍBAL AGÜERO FIGARI - RUC 3965457-5,** por un valor de **Gs. 10.080.798.- (Guaraníes diez millones, ochenta mil, setecientos noventa y ocho), equivalente al 20 % (veinte por ciento)** del monto total adjudicado originalmente, según consta en el Contrato de Licitación U.N.C. N° 26/2023 de fecha 31 de octubre del 2023.

Los Rubros ampliados, están previstos conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° ***426.519***, conforme al siguiente detalle:

Año	T.P.	Prog.	Sub. Prog.	Proy.	O.G.	F.F.	O.F.	Dep.	Monto
2023	1	1	0	1	522	30	088	1	**10.080.798**

Los rubros ampliados serán realizados, conforme al siguiente detalle:

Ítems	**Código de Catalogo**	**Descripción de Rubros**	**Unidad de Medida**	**AMPLIACIÓN 20 %**		
				Cant.	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Total**
TRABAJOS PRELIMINARES						
1	72131601-9974	Replanteo y marcación	m^2	4,1	5.925	24.293
ESTRUCTURA DE Hº Aº						
2	72131601-004	Encadenado superior	m^2	15	101.568	1.523.520
MAMPOSTERÍA						
3	72131601-005	Mampostería de nivelación 0,30.	unidad	2	143.888	287.776
4	72131601-005	Mampostería de 0,15.	unidad	19	93.104	1.768.976
CONTRAPISOS						
5	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos de H° de cascote	m^2	3,2	27.085	86.672
TECHO						
6	72131601-007	Techo de chapa zinc s/ estructura metálica	m^2	5,6	143.888	805.773
PISOS						
7	72131601-009	Piso cerámico	m^2	4,2	71.944	302.165
ZÓCALOS						
8	72131601-009	Zócalo	m^2	3	38.088	114.264
AISLACIONES						

Ing. David Arturo Cuenca Barrio
Secretario General
Universidad Nacional de Concepción

AGFI INGENIERIA
Andrés Aníbal Agüero Figari
Ingeniero Civil

Ing. Dr. Claudio Bolzan Marín
Rector
Universidad Nacional de Concepción

jaam

9	72131601-006	Aislación de mampostería en U invertida	m^2	1,2	20.314	24.377
REVOQUES						
10	72131601-008	Revoque de pared interior	m^2	11	27.085	297.935
11	72131601-008	Revoque de pared exterior c/ Hidrof.	m^2	19	28.778	546.782
ABERTURAS						
12	72102602-005	Puertas de madera placa	m^2	2	550.160	1.100.320
REVESTIMIENTO						
15	72102602-9997	Azulejos en baños	m^2	8	71.944	575.552
16	72102602-9997	Cielorraso de PVC	m^2	4,2	50.784	213.293
INSTALACIÓN ELÉCTRICA						
17	72131601-001	Bocas (llaves, tomas y artefactos)	m^2	2,4	135.424	325.018
18	72131601-001	Tablero seccional con 12 llaves TM	m^2	0,2	1.015.680	203.136
DESAGÜE CLOACAL						
19	72101510-007	Desagüe cloacal (pozo ciego, C. S., etc.)	m^2	0,2	4.655.200	931.040
20	72131601-007	Cenefa metálica	m^2	0,2	1.269.600	253.920
PINTURAS						
22	72131601-012	Interior	unidad	11	19.467	214.137
23	72131601-012	Exterior	m^2	21,1	19.467	410.754
24	72131601-012	De aberturas de madera	unidad	3	23.699	71.097
		TOTAL				**10.080.798**

La empresa contratista, en un plazo no mayor a los cinco días corridos de firmado el presente documento, deberá presentar a la Dirección de U.O.C., una Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, instrumentado por Declaración Jurada. El porcentaje solicitado para ser asegurado es del 5 (cinco) % del monto ampliado en la presente Adenda, cuya vigencia mínima será hasta el 31 de enero del 2024.

AGFI INGENIERIA
Andrés A. Agüero Figari
Ingeniero Civil

Ing. Andrés Aníbal Agüero Figari
Rep. Legal de AGFI INGENIERÍA
Contratista

Ing. Agro. Derlys Fernando López Ávalos
Decano – F.C.A. – U.N.C.
Contratante

Mg. David Arturo Cuenca Barrios
Secretario General – Rectorado U.N.C.
Contratante

Dr. Clarito Rojas Marín
Rector – U.N.C.
Contratante