ADENDA Nº 01/2019

CONTRATO Nº 12/2019

Construcción de Accesos y Empastado en la Escuela Germán Wilcke.-
MODALIDAD: CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 14/2019

Entre la MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ, domiciliada en LA CALLE GERMÁN WILCKE ENTRE BOQUERÓN Y YATEVÓ, de la ciudad de Carmen del Paraná, República del Paraguay, representada para este acto por EL ING. GERMÁN ALFREDO GNEITING DICHTIAR, con Cédula de Identidad N° 663.274, INTENDENTE MUNICIPAL NOMBRADO POR A.I Nº:75 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2015, y LA SECRETARIA GENERAL SRA. LOURDES BEATRIZ FERREIRA GUTIERREZ con Cédula de Identidad Nº 3.431.590, NOMBRADA POR RESOLUCIÓN Nº:02/2016, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma unipersonal CONSTRUCCIONES TECNOLÓGICAS CON RUC: 3023918-4, representada para este acto por el ING. JORGE ALBERTO CARDOZO., con Cédula de Identidad N° 3.023.918, PROPIETARIO DE LA EMPRESA, domiciliado en la casa de la calle Rio Pilcomayo a una cuadra y media de la Iglesia Católica del Barrio San Pedro (casco antiguo) de la ciudad de ENCARNACIÓN, denominado en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente Adenda al "CONTRATO PARA CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS Y EMPASTADO EN LA ESCUELA GERMÁN WILCKE", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

15. CONVENIOS MODIFICACTORIOS EN ADQUISICIONES, LOCACIONES Y SERVICIOS.
En consideración al Memorando Nº 02/2019 de fecha 13/12/2019 del Fiscal de Obras, el Memorado Nº 26/2019 y el Dictamen Nº06/2019, ambas de fecha 13/12/2019, de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Carmen del Paraná y la autorización establecida por la Resolución I.M. Nº 331/2019 a las prescripciones contenidas en el art. 62 de la Ley 2051/03, amplíese el plazo y el monto del contrato de la construcción de la obra en cuestión, de conformidad a las necesidades establecidas, elaboradas por la mencionada unidad y que pasan a ser parte integrante del contrato, de acuerdo a las prescripciones legales.-

16. VIGENCIA DEL CONTRATO / ADENDA.-
El plazo de vigencia del contrato / adenda será hasta el cumplimiento total de las obligaciones.-

17. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.-
Atento a lo establecido en la cláusula precedente y, a partir de la finalización autorizada en primera instancia; amplíese el monto del contrato de la **CLÁUSULA SEXTA,** como se detalla a continuación;

ING. JORGE A. CARDOZO
Reg. MOPC Nº 1701

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ

Intendencia Municipal – Periodo 2015/2020

Antigua **"Tupá ra`y"** hoy **"Capital del Arroz"** y **"Cuna de la Independencia"**

"Batalla de Tacuary" - 09/Marzo/1811

Nro. De Orden	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Monto Total
	CAMINERO PEATONAL				
1	Marcación y replanteo	*m 2*	*200*	*1.300*	***260.000***
2	**CAMINERO:**				
	a- Nivelación y compactación	*m 2*	*200*	*9.750*	***1.950.000***
	b- Cordón de ladrillos 0,15 revocados	*m 2*	*50*	*89.700*	***4.485.000***
	c- Relleno de pista	*m 2*	*200*	*4.550*	***910.000***
	d- Pintura	*Global*	*1*	*500.000*	***500.000***
3	**EMPASTADO:**				
	a- Provisión y colocación de pasto, iden existente (incluye: compactado y conformación de taludes)	*m 2*	*300*	*13.000*	***3.900.000***

Total: **Gs. 12.005.000.-**

En letras: Doce millones cinco mil guaraníes.----------

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Carmen del Paraná, República del Paraguay al día 17 *del* mes de diciembre del año 2019.-

Firmado por: ----------. Ing. Germán Alfredo Gneiting Dichtiar
Intendente Municipal.-

Firmado por: ----------Sra. Lourdes Beatriz Ferreira Gutiérrez
Secretaria General.-

ING. JORGE A. CARDOZO
Reg. MOPC Nº 1791

Firmado por: ----------. Ing. Jorge Alberto Cardozo
Construcciones Tecnológicas.