Ciudad del Este, 04 de abril del 2024.

Notificación De Prórroga De Plazo

Señores:
ELIAN CONSTRUCCIONES del Sr. Juan Carlos Bernal Rodríguez
Domicilio: Avd. Fortín Toledo y la Blanca 5 ½ , Ciudad del Este
RUC: 880202-5
Teléf.: 0983-400102
Correo: elianconstrucciones@hotmail.com
P r e s e n t e:

COMUNICAMOS, que por **Resolución G.A.P Nº 657/2024,** de fecha 04 de abril de 2024, que en su parte resolutiva manifiesta ***Art.1º AUTORIZAR, la Prórroga de la Ejecución de la Obra adjudicada según CONTRATO Nº 44/2023 de fecha 28 de noviembre de 2023, en el marco de la LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 01-2023 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIFERENTES DISTRITOS DEL ALTO PARANA-PLURIANUAL 2024", CON ID 435.201*** *suscripto con la firma* ***ELIAN CONSTRUCCIONES., con RUC N.º 880202-5, del Sr. Juan Carlos Bernal Rodríguez****, conforme a los argumentos expuestos en el exordio de la presente Resolución;* ***Art.2º DISPONER****, el desplazamiento de la ejecución contractual por* ***16 (dieciséis) días para su conclusión****, equivalente al periodo durante el cual el contratista no pudo ejecutar el contrato por motivos de inclemencias climáticas, acorde a los fundamentos expuestos más arriba, en el que se estipularán las cláusulas y condiciones que regirán la prórroga de los plazos de ejecución de obras de referencia.----------*

Se adjunta con la presente:

1. Copia de la Resolución de Adjudicación Nº 657/2024.

Atentamente.

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ UOC Contrataciones Pública

Lic. Alice M. Jiménez Peña
Coordinadora de U.O.C
Gobernación de Alto Paraná

Recibido
04/04/24

ELIAN CONSTRUCCIONES
Telef: 574293
Km. 8 Bo. Don Bosco - Av. Fortin Toledo
Ciudad del Este - Paraguay