Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

ADENDA N° 04/2018

CONTRATO N° 03/2017 – LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/16 2DO. LLAMADO ID N° 305.078

Entre la **UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (UEPP)** del Ministerio de Educación y Ciencias, con domicilio en la calle Gral. Díaz e/ Hernandarias, Edificio Natura, 3° piso, Asunción – República del Paraguay, representada en adelante para este acto por el Sr. **GUSTAVO RAUL BOGARIN**, con C.I. N° 600.849, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra la firma **CARAGUATAY S.A. CONSTRUCTORA,** representada por el señor **RUBEN CARDOZO FARIÑA** con Cédula de Identidad N° 633.608 y RUC N° 80011849-9, con domicilio en Santísima Trinidad esq. Américo, de la ciudad de Asunción, en adelante denominado el CONTRATISTA; acuerdan celebrar la presente adenda al Contrato N° 03/2017, en el marco a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/16 2DO. LLAMADO "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIÓNES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 – ID N° 305.078, sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA:
Por la presente adenda, aprobada por Resolución UEPP – MEC N° 371 de fecha 20 de diciembre de 2018, las partes acuerdan modificar, la CLAUSULA 7. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art 37, inciso c de la Ley N° 2051/03), quedando de la siguiente manera:

Ampliar el monto del contrato, por un valor de Gs. 1.137.054.086 (Guaraníes un mil ciento treinta y siete millones cincuenta y cuatro mil ochenta y seis), conforme a la planilla que se adjunta, y forma parte de la presente Adenda.

CLAUSULA SEGUNDA:
El Art. 2° de la Resolución UEPP – MEC N° 371 de fecha 20 de diciembre de 2018, modifica la CLAUSULA 8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art 37, inciso d de la Ley N° 2051/03) ampliando el plazo de ejecución del referido contrato por 54 días calendario.

CLAUSULA TERCERA:
Se mantienen vigentes e inalterables las demás cláusulas del Contrato en todos sus términos y condiciones, salvo aquello que haya sido modificado por la presente ADENDA.

En prueba de conformidad y aceptación de las modificaciones realizadas al contrato principal, firman las partes, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Asunción, a los 21 días del mes de diciembre del dos mil dieciocho.

RUBEN CARDOZO FARIÑA
CARAGUATAY S.A. CONSTRUCTORA
Representante Legal
CARAGUATAY S.A.
RUBÉN CARDOZO FARIÑA
Representante Legal

GUSTAVO RAÚL BOGARÍN VERA
Coordinador General
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 02 /16 "Construcciones, Ampliaciones y Reparaciones de Establecimientos Educativos en el Marco de los Proyectos Financiados por el FEEI - SEGUNDO LLAMADO" ID N° 305.078 CARAGUATAY S.A.

DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO LOTE 3 - PROYECTO 822

ITEM	COD. LOCAL	COD. I	DPTO.	DISTRITO		INSTITUCIONES y OBRAS				Inversión prevista			ADENDA
15	204008	1457	02	General Elizardo Aquino		Escuela Básica N° 978 San Antonio de Padua	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	629.815.270	Cant.	Costos Unitarios	689.562.837
					A-	Bloque de 2 Aulas 5,80m x 6,80m con Techo de Tejas	Unid.	1	193.380.291	193.380.551	1	195.693.051	195.693.051
					B-	Aula de 1° Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	154.555.289	154.555.289	1	176.128.252	176.128.252
					C-	Cocina-Comedor de 8.60 X 10.90 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	146.540.668	146.540.668	1	167.058.125	167.058.125
					D-	Reposición de SSHH	Unid.	1	35.442.970	35.442.970	1	42.223.350	42.223.350
					E-	Obras exteriores							
						Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	100	107.712	10.771.200	100	107.712	10.771.200
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	180	99.334	17.880.300	180	99.334	17.880.120
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	270	99.334	26.820.450	270	99.334	26.820.180
						Bebedero colectivo de 0,50 x2,45 m	Unid.	1	2.789.050	2.789.051	1	2.789.050	2.789.050
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.228.252	9.228.250	1	9.228.252	9.228.252
						Plataforma de mástil de 1,80 x 3,00 m	Unid.	1	2.827.715	2.827.715	1	2.827.715	2.827.715
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	15.565.706	15.565.706	1	15.565.706	15.565.706
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1'' con accesorios	Global	1	2.678.720	2.678.720	1	2.678.720	2.678.720
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.984.000	5.984.000	1	5.984.000	5.984.000
					G-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.350.400	5.350.400	1	5.350.400	5.350.400
						ADENDA							
						Trabajos adicionales en patio de formación							
						Excavación y carga de cimiento con PBC.	m3		432.256		8,09	432.256	3.496.951
						Mamposteria de nivelación de 0,30 m	m2		173.184		13,2	173.184	2.286.029
						Revoque de mamposteria de nivelación	m2		30.554		33,00	30.554	1.008.282
						Relleno y compactación	m3		43.789		40,50	43.789	1.773.455
16	204028	1477	02	General Elizardo		Escuela Básica N° 1275 San Antonio	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	747.235.676	Cant.	Costos Unitarios	1.108.106.769
					A-	Bloque de 2 Aulas 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	193.380.291	193.380.551	1	195.693.051	195.693.051
					B-	Aula de 1° Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	154.555.289	154.555.289	1	169.689.903	169.689.903
					C-	Cocina-Comedor de 8.60 X 10.90 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	146.540.668	146.540.668	1	165.955.878	165.955.878
					D-	Reposición de aulas	Unid.	4	42.398.669	169.594.676			
						Reposición de aula N° 1	Unid.				1	86.884.489	86.884.489
						Reposición de aula N° 2	Unid.				1	86.001.955	86.001.955
						Reposición de aula N° 3	Unid.				1	86.884.489	86.884.489
						Reposición de aula N° 4	Unid.				1	86.001.955	86.001.955
					E-	Obras exteriores							
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	99.334	11.920.200	120	99.334	11.920.080
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	99.334	26.820.450	270	99.334	26.820.180
						Bebedero colectivo de 0,50 x2,45 m	Unid.	1	2.789.050	2.789.051	1	2.789.050	2.789.050
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.228.252	9.228.250	1	9.228.252	9.228.252
						Plataforma de mástil de 1,80 x 3,00 m	Unid.	1	2.827.715	2.827.715	1	2.827.715	2.827.715
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	15.565.706	15.565.706	1	15.565.706	15.565.706
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1'' con accesorios	Global	1	2.678.720	2.678.720	1	2.678.720	2.678.720
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.984.000	5.984.000	1	5.984.000	5.984.000
					G-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.350.400	5.350.400	1	5.350.400	5.350.400
						ADENDA							
						Pilastra ANDE, construcción en instalación	un				1	2.449.216	2.449.216
						Alimentacion al tablero existente c/ cable NYY de 2 x 6 mm2	m.		63.401		60	63.401	3.804.060
						Canal de Desague abierto de 0,60m	ml		107.712		275	107.712	29.620.800
						Cercado Perimetral con PORTON	ml		257.717		400	257.717	103.086.800
						Trabajos adicionales en patio de formación							
						Excavación y carga de cimiento con PBC.	m3		432.256		8,45	432.256	3.652.563
						Mamposteria de nivelación de 0,30 m	m2		173.184		13,8	173.184	2.389.939
						Revoque de mamposteria de nivelación	m2		30.554		34,50	30.554	1.054.113
						Relleno y compactación	m3		43.789		40,50	43.789	1.773.455

CARAGUATAY S.A.
RUBÉN CARDOZO FARIÑA
Representante Legal

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

17	213003	2036	02	Villa del Rosario		Escuela Nacional De Comercio Cuarepoti	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	865.134.154	Cant.	Costos Unitarios	835.137.742
					A-	Reposición de aulas	Unid.	8	42.398.669	339.189.352			
						Reposición de aula N° 1	Unid.				1	43.622.082	43.622.082
						Reposición de aula N° 2	Unid.				1	48.942.201	48.942.201
						Reposición de aula N° 3	Unid.				1	33.975.411	33.975.411
						Reposición de aula N° 4	Unid.				1	47.426.981	47.426.981
						Reposición de aula N° 5	Unid.				1	44.109.515	44.109.515
						Reposición de aula N° 6	Unid.				1	40.823.012	40.823.012
						Reposición de aula N° 7	Unid.				1	34.187.845	34.187.845
						Reposición de aula N° 8	Unid.				1	0	0
					B-	Bloque Administrativo Integrado con Informàtica y Biblioteca con TECHO de TEJAS	Unid.	1	460.050.910	460.050.910	1	464.675.910	464.675.910
					C-	Obras exteriores							
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m X 0,40m	m^2	270	99.334	26.820.450	270	99.334	26.820.180
						Bebedero colectivo de 0,50 x2,45 m	Unid.	1	2.789.050	2.789.051	1	2.789.050	2.789.050
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.228.252	9.228.250	1	9.228.252	9.228.252
						Plataforma de mástil de 1,80 x 3,00 m	Unid.	1	2.827.715	2.827.715	1	2.827.715	2.827.715
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	15.565.706	15.565.706	1	15.565.706	15.565.706
					D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	2.678.720	2.678.720	1	2.678.720	2.678.720
					E-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.984.000	5.984.000	1	5.984.000	5.984.000
						ADENDA							
						SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.		96.658.928			96.658.928	
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1'' con accesorios	Global		2.678.720			2.678.720	
						Las autoridades escolares han solicitado un baño nuevo ya que la							
						capacidad del baño es insuficiente							
						Alimentacion al tablero existente c/ cable NYY de 2 x 6 mm2	m.		63.401		46	63.401	2.916.446
						Trabajos adicionales en patio de formación							
						Excavación y carga de cimiento con PBC.	m3		432.256		8,09	432.256	3.496.951
						Mamposteria de nivelación de 0,30 m	m2		173.184		13,2	173.184	2.286.029
						Revoque de mamposteria de nivelación	m2		30.554		33,00	30.554	1.008.282
						Relleno y compactación	m3		43.789		40,50	43.789	1.773.455
18	213004	2019	02	Villa del Rosario		Colegio Nacional Villa del Rosario	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	499.258.313	Cant.	Costos Unitarios	524.786.705
					A-	Bloque de 3 Aulas tipo 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	280.746.483	280.746.483	1	284.793.358	284.793.358
					B-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	96.658.928	96.658.928	1	96.658.928	96.658.928
					C-	Reposición de SSHH	Unid.	1	35.442.970	35.442.970	1	48.360.160	48.360.160
						El baño posee las siguientes dimensiones: 13,00 m x 5,82 m							
					D-	Obras exteriores							
						Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	55	107.712	5.924.160	55	107.712	5.924.160
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	120	99.334	11.920.200	120	99.334	11.920.080
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m^2	270	99.334	26.820.450	270	99.334	26.820.180
						Bebedero colectivo de 0,50 x2,45 m	Unid.	1	2.789.050	2.789.051	1	2.789.050	2.789.050
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.228.252	9.228.250	1	9.228.252	9.228.252
						Plataforma de mástil de 1,80 x 3,00 m	Unid.	1	2.827.715	2.827.715	1	2.827.715	2.827.715
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	15.565.706	15.565.706	1	15.565.706	15.565.706
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.984.000	5.984.000	1	5.984.000	5.984.000
					F-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.350.400	5.350.400	1	5.350.400	5.350.400
						ADENDA							
						Trabajos adicionales en patio de formación							
						Excavación y carga de cimiento con PBC.	m3		432.256		8,09	432.256	3.496.951
						Mamposteria de nivelación de 0,30 m	m2		173.184		13,20	173.184	2.286.029
						Revoque de mamposteria de nivelación	m2		30.554		33,00	30.554	1.008.282
						Relleno y compactación	m3		43.789		40,50	43.789	1.773.455

CARAGUATAY S.A.
RUBÉN CARDOZO FARIÑA
Representante Legal

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

19	213036	2038	02	Villa del Rosario		Colegio Nacional San José del Rosario	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	875.449.055	Cant.	Costos Unitarios	784.631.330
					A-	Bloque Administrativo Integrado con Informàtica y Biblioteca con TECHO de TEJAS	Unid.	1	460.050.910	460.050.910	1	464.675.910	464.675.910
					B-	Reposición de aulas	Unid.	7	42.398.669	296.790.683			
						Reposición de aula N° 1	Unid.				1	23.317.028	23.317.028
						Reposición de aula N° 2	Unid.				1	19.686.759	19.686.759
						Reposición de aula N° 3	Unid.				1	20.257.348	20.257.348
						Reposición de aula N° 4	Unid.				1	20.145.546	20.145.546
						Reposición de aula N° 5	Unid.				1	21.771.915	21.771.915
						Reposición de aula N° 6	Unid.				1	19.098.923	19.098.923
						Reposición de aula N° 7	Unid.				1	66.507.057	66.507.057
					C-	Reposición de SSHH	Unid.	1	35.442.970	35.442.970	1	30.110.932	30.110.932
					D-	Obras exteriores							
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	99.334	11.920.200	120	99.334	11.920.080
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40 x 0,40 m	m²	270	99.334	26.820.450	270	99.334	26.820.180
						Bebedero colectivo de 0,50 x2,45 m	Unid.	1	2.789.050	2.789.051	1	2.789.050	2.789.050
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.228.252	9.228.250	1	9.228.252	9.228.252
						Plataforma de mástil de 1,80 x 3,00 m	Unid.	1	2.827.715	2.827.715	1	2.827.715	2.827.715
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	15.565.706	15.565.706	1	15.565.706	15.565.706
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.678.720	2.678.720	1	2.678.720	2.678.720
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.984.000	5.984.000	1	5.984.000	5.984.000
					F-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.350.400	5.350.400	1	5.350.400	5.350.400
						ADENDA							
						SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.		96.658.928			96.658.928	
						Las autoridades escolares han solicitado un baño nuevo ya que la							
						capacidad del baño a ser refaccionado es insuficiente							
						Pilastra ANDE, construcción en instalación	un				1	2.449.216	2.449.216
						Alimentacion al tablero existente c/ cable NYY de 2 x 6 mm2	m.		63.401		77	63.401	4.881.877
						Trabajos adicionales en patio de formación							
						Excavación y carga de cimiento con PBC.	m3		432.256		8,09	432.256	3.496.951
						Mamposteria de nivelación de 0,30 m	m2		173.184		13,2	173.184	2.286.029
						Revoque de mamposteria de nivelación	m2		30.554		33,00	30.554	1.008.282
						Relleno y compactación	m3		43.789		40,50	43.789	1.773.455
20	213013	2028	02	Villa del Rosario		Escuela Básica N° 1620 Prof. Tomasa Vázquez	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	782.678.646	Cant.	Costos Unitarios	743.715.435
					A-	Bloque de 2 Aulas 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	193.380.291	193.380.551	1	195.693.051	195.693.051
					B-	Cocina-Comedor de 8.60 X 10.90 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	146.540.668	146.540.668	1	148.853.168	148.853.168
					C-	Aula de 1° Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	154.555.289	154.555.289	1	154.555.289	154.555.289
					D-	Reposición de SSHH	Unid.	1	35.442.970	35.442.970	1	47.740.890	47.740.890
					E-	Reposición de aulas	Unid.	4	42.398.669	169.594.676			
						Reposición de aula N° 1	Unid.				1	42.508.003	42.508.003
						Reposición de aula N° 2	Unid.				1	20.219.507	20.219.507
						Reposición de aula N° 3	Unid.				1	20.219.507	20.219.507
						Reposición de aula N° 4	Unid.				1	21.820.952	21.820.952
					F-	Obras exteriores							
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	99.335	11.920.200	120	99.335	11.920.200
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40 x 0,40 m	m²	270	99.335	26.820.450	270,84	99.335	26.903.891
						Bebedero colectivo de 0,50 x2,45 m	Unid.	1	2.789.051	2.789.051	1	2.789.051	2.789.051
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.228.250	9.228.250	1	9.228.250	9.228.250
						Plataforma de mástil de 1,80 x 3,00 m	Unid.	1	2.827.715	2.827.715	1	2.827.715	2.827.715
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	15.565.706	15.565.706	1	15.565.706	15.565.706
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.678.720	2.678.720	1	2.678.720	2.678.720
					G-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.984.000	5.984.000	1	5.984.000	5.984.000
					H-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.350.400	5.350.400	1	5.350.400	5.350.400
						ADENDA							
						Trabajos adicionales en patio de formación							
						Excavación y carga de cimiento con PBC.	m3		432.256		8,43	432.256	3.643.918
						Mamposteria de nivelación de 0,30 m	m2		173.184		13,76	173.184	2.383.012
						Revoque de mamposteria de nivelación	m2		30.554		34,4	30.554	1.051.058
						Relleno y compactación	m3		43.789		40,63	43.789	1.779.147

CARAGUATAY S.A.
RUBÉN CARDOZO FARIÑA
Representante Legal

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

21	213015	2030	02	Villa del Rosario		Escuela Básica N° 977 Sto. 1ro Eduardo Sánchez Berdun	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	594.010.130	Cant.	Costos Unitarios	425.377.676
					A-	SSHH de 3,60m x 4,35m	Unid.	1	51.327.518	51.327.518	1	51.327.518	51.327.518
					B-	Cocina-Comedor de 8.60 X 10.90 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	146.540.668	146.540.668	1	148.853.168	148.853.168
					C-	Reposición de aulas	Unid.	4	42.398.669	169.594.676			
						No amerita la intervención - Reposición de aula N° 1	Unid.				1	0	0
						No amerita la intervención - Reposición de aula N° 2	Unid.				1	0	0
						No amerita la intervención - Reposición de aula N° 3	Unid.				1	0	0
						No amerita la intervención - Reposición de aula N° 4	Unid.				1	0	0
					D-	Obras exteriores							
						Tanque elevado de 5000 lts. con estructura de soporte y conexión al SSHH	Unid.	1	152.819.601	152.819.601	1	152.819.601	152.819.601
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	25	99.335	2.483.375	25	99.335	2.483.375
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40 x 0,40	m²	270	99.335	26.820.450	120	99.335	11.920.200
						Se reduce el área, debido a las dimensiones							
						Bebedero colectivo de 0,50 x2,45 m	Unid.	1	2.789.051	2.789.051	1	2.789.051	2.789.051
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.228.250	9.228.250	1	9.228.250	9.228.250
						Plataforma de mástil de 1,80 x 3,00 m	Unid.	1	2.827.715	2.827.715	1	2.827.715	2.827.715
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	15.565.706	15.565.706	1	15.565.706	15.565.706
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1'' con accesorios	Global	1	2.678.720	2.678.720	1	2.678.720	2.678.720
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.984.000	5.984.000	1	5.984.000	5.984.000
					F-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.350.400	5.350.400	1	5.350.400	5.350.400
						ADENDA							
						Pilastra ANDE, construcción en instalación	un				1	2.449.216	2.449.216
						Alimentacion al tablero existente c/ cable NYY de 2 x 6 mm2	m.		63.401		40	63.401	2.536.040
						Trabajos adicionales en patio de formación							
						Excavación y carga de cimiento con PBC.	m3		432.256		8,09	432.256	3.496.951
						Mamposteria de nivelación de 0,30 m	m2		173.184		13,2	173.184	2.286.029
						Revoque de mamposteria de nivelación	m2		30.554		33,00	30.554	1.008.282
						Relleno y compactación	m3		43.789		40,50	43.789	1.773.455
22	204003	1452	02	General Elizardo		Escuela Básica N° 99 General Elizardo Aquino	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	461.330.953	Cant.	Costos Unitarios	483.667.939
					A-	Biblioteca de 11,10m x 10,15m conTECHO de TEJAS	Unid.	1	207.517.223	207.517.223	1	209.829.723	209.829.723
					B-	Cocina-Comedor de 8.60 X 10.90 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	146.540.668	146.540.668	1	148.853.168	148.853.168
					D-	Reposición de SSHH	Unid.	1	35.442.970	35.442.970	1	44.214.380	44.214.380
					E-	Obras exteriores							
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	99.335	11.920.200	120	99.335	11.920.200
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	270	99.335	26.820.450	270,84	99.335	26.903.891
						Bebedero colectivo de 0,50 x2,45 m	Unid.	1	2.789.051	2.789.051	1	2.789.051	2.789.051
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.228.250	9.228.250	1	9.228.250	9.228.250
						Plataforma de mástil de 1,80 x 3,00 m	Unid.	1	2.827.715	2.827.715	1	2.827.715	2.827.715
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	15.565.706	15.565.706	1	15.565.706	15.565.706
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1'' con accesorios	Global	1	2.678.720	2.678.720	1	2.678.720	2.678.720
						ADENDA							
						Trabajos adicionales en patio de formación							
						Excavación y carga de cimiento con PBC.	m3		432.256		8,43	432.256	3.643.918
						Mamposteria de nivelación de 0,30 m	m2		173.184		13,76	173.184	2.383.012
						Revoque de mamposteria de nivelación	m2		30.554		34,4	30.554	1.051.058
						Relleno y compactación	m3		43.789		40,63	43.789	1.779.147
23	204026	1475	02	General Elizardo		Colegio Nacional Adolfo Rojas Silva	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	552.875.268	Cant.	Costos Unitarios	634.514.112
					A-	Bloque de 2 Aulas 7,20m x 7,20m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	222.744.546	222.744.546	1	274.956.076	274.956.076
					B-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	150.307.302	150.307.302	1	152.041.677	152.041.677
					C-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	96.658.928	96.658.928	1	96.658.928	96.658.928
					D-	Obras exteriores							
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	99.335	11.920.200	120	99.335	11.920.200
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	270	99.335	26.820.450	270	99.335	26.820.450
						Bebedero colectivo de 0,50 x2,45 m	Unid.	1	2.789.051	2.789.051	1	2.789.051	2.789.051
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.228.250	9.228.250	1	9.228.250	9.228.250
						Plataforma de mástil de 1,80 x 3,00 m	Unid.	1	2.827.715	2.827.715	1	2.827.715	2.827.715
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	15.565.706	15.565.706	1	15.565.706	15.565.706
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1'' con accesorios	Global	1	2.678.720	2.678.720	1	2.678.720	2.678.720
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.984.000	5.984.000	1	5.984.000	5.984.000
					F-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.350.400	5.350.400	1	5.350.400	5.350.400
						ADENDA							
						Trabajos adicionales en patio de formación							
						Excavación y carga de cimiento con PBC.	m3		432.256		15,59	432.256	6.738.871
						Mamposteria de nivelación de 0,30 m	m2		173.184		13,20	173.184	2.286.029
						Revoque de mamposteria de nivelación	m2		30.554		33,00	30.554	1.008.282
						Relleno y compactación	m3		43.789		216,00	43.789	9.458.424
						Gradas de acceso a patio de formación	un				1,00	8.201.333	8.201.333

CARAGUATAY S.A.
RUBEN CARDOZO FARIÑA
Representante Legal

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

24	**213003**	**2036**	**02**	**General Elizardo Aquino**		Colegio Nacional General Elizardo Aquino	**Unid.**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**247.045.873**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**249.358.373**
					A-	Bloque de 2 Aulas 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	193.380.551	193.380.551	1	195.693.051	195.693.051
					B-	Obras exteriores							
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	99.335	11.920.200	120	99.335	11.920.200
						Bebedero colectivo de 0,50 x2,45 m	Unid.	1	2.789.051	2.789.051	1	2.789.051	2.789.051
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.228.250	9.228.250	1	9.228.250	9.228.250
						Plataforma de mástil de 1,80 x 3,00 m	Unid.	1	2.827.715	2.827.715	1	2.827.715	2.827.715
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	15.565.706	15.565.706	1	15.565.706	15.565.706
					C-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.984.000	5.984.000	1	5.984.000	5.984.000
					D-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.350.400	5.350.400	1	5.350.400	5.350.400
25	**204056**	**1505**	**02**	**General Elizardo Aquino**		Escuela Básica Nº 3466 San José	**Unid.**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**417.675.471**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**430.865.187**
					A-	Bloque de 2 Aulas 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	193.380.551	193.380.551	1	195.693.051	195.693.051
					B-	Cocina-Comedor de 8.60 X 10.90 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	146.540.668	146.540.668	1	148.853.168	148.853.168
					D-	Obras exteriores							
						Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	55	107.712	5.924.160	55	107.712	5.924.160
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	99.335	11.920.200	120	99.335	11.920.200
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	270	99.335	26.820.450	270	99.335	26.820.450
						Bebedero colectivo de 0,50 x2,45 m	Unid.	1	2.789.051	2.789.051	1	2.789.051	2.789.051
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.228.250	9.228.250	1	9.228.250	9.228.250
						Plataforma de mástil de 1,80 x 3,00 m	Unid.	1	2.827.715	2.827.715	1	2.827.715	2.827.715
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	15.565.706	15.565.706	1	15.565.706	15.565.706
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1'' con accesorios	Global	1	2.678.720	2.678.720	1	2.678.720	2.678.720
						ADENDA							
						Trabajos adicionales en patio de formación							
						Excavación y carga de cimiento con PBC.	m3		432.256		8,09	432.256	3.496.951
						Mamposteria de nivelación de 0,30 m	m2		173.184		13,20	173.184	2.286.029
						Revoque de mamposteria de nivelación	m2		30.554		33,00	30.554	1.008.282
						Relleno y compactación	m3		43.789		40,50	43.789	1.773.455
26	**204049**	**1498**	**02**	**General Elizardo Aquino**		Colegio Nacional 1º de Marzo	**Unid.**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**250.680.878**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**293.655.475**
					A-	Bloque de 2 Aulas 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	193.380.551	193.380.551	1	195.693.051	195.693.051
					B-	Obras exteriores							
						Canal de Desague abierto de 0,60 m	ml	60	107.712	6.462.720	60	107.712	6.462.720
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	99.335	11.920.200	120	99.335	11.920.200
						Bebedero colectivo de 0,50 x2,45 m	Unid.	1	2.789.051	2.789.051	1	2.789.051	2.789.051
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.228.250	9.228.250	1	9.228.250	9.228.250
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	15.565.706	15.565.706	1	15.565.706	15.565.706
					C-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.984.000	5.984.000	1	5.984.000	5.984.000
					D-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.350.400	5.350.400	1	5.350.400	5.350.400
						ADENDA							
						Pilastra ANDE, construcción en instalación	un				1	2.449.216	2.449.216
						Plataforma de mástil de 1,80 x 3,00 m	Unid.		2.827.715		1	2.827.715	2.827.715
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40	m²		99.335		270	99.335	26.820.450
						Trabajos adicionales en patio de formación							
						Excavación y carga de cimiento con PBC.	m3		432.256		8,09	432.256	3.496.951
						Mamposteria de nivelación de 0,30 m	m2		173.184		13,20	173.184	2.286.029
						Revoque de mamposteria de nivelación	m2		30.554		33,00	30.554	1.008.282
						Relleno y compactación	m3		43.789		40,50	43.789	1.773.455

CARAGUATAY S.A.
RUBÉN CARDOZO FARIÑA
Representante Legal

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

27	**204042**	**1491**	**02**	**General Elizardo Aquino**		**Escuela Básica N° 1623 Santo Tomas**	**Unid.**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**554.418.161**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**603.069.512**
					A-	Bloque de 3 Aulas tipo 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	280.746.483	280.746.483	1	299.528.966	299.528.966
					C-	Cocina-Comedor de 8.60 X 10.90 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	146.540.668	146.540.668	1	160.679.693	160.679.693
					D-	SSHH de 3,60m x 4,35m	Unid.	1	51.327.518	51.327.518	1	56.043.429	56.043.429
					E-	Obras exteriores							
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	160	99.335	15.893.600	160	99.335	15.893.600
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40	m²	270	99.335	26.820.450	270	99.335	26.820.450
						Bebedero colectivo de 0,50 x2,45 m	Unid.	1	2.789.051	2.789.051	1	2.789.051	2.789.051
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.228.250	9.228.250	1	9.228.250	9.228.250
						Plataforma de mástil de 1,80 x 3,00 m	Unid.	1	2.827.715	2.827.715	1	2.827.715	2.827.715
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	15.565.706	15.565.706	1	15.565.706	15.565.706
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1'' con accesorios	Global	1	2.678.720	2.678.720	1	2.678.720	2.678.720
						ADENDA							
						Pilastra ANDE, construcción en instalación	un				1	2.449.216	2.449.216
						Trabajos adicionales en patio de formación							
						Excavación y carga de cimiento con PBC.	m3		432.256		8,09	432.256	3.496.951
						Mamposteria de nivelación de 0,30 m	m2		173.184		13,20	173.184	2.286.029
						Revoque de mamposteria de nivelación	m2		30.554		33,00	30.554	1.008.282
						Relleno y compactación	m3		43.789		40,50	43.789	1.773.455
28	**204038**	**1487**	**02**	**General Elizardo Aquino**		**Escuela Básica N° 4428 San Rafael**	**Unid.**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**611.083.971**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**628.457.278**
					A-	Bloque de 3 Aulas 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	280.746.483	280.746.483	1	284.793.358	284.793.358
					B-	Cocina-Comedor de 8.60 X 10.90 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	146.540.668	146.540.668	1	148.853.168	148.853.168
					C-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	96.658.928	96.658.928	1	96.658.928	96.658.928
					D-	Obras exteriores							
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	160	99.335	15.893.600	160	99.335	15.893.600
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40 x 0,40 m	m²	270	99.335	26.820.450	270	99.335	26.820.450
						Bebedero colectivo de 0,50 x2,45 m	Unid.	1	2.789.051	2.789.051	1	2.789.051	2.789.051
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.228.250	9.228.250	1	9.228.250	9.228.250
						Plataforma de mástil de 1,80 x 3,00 m	Unid.	1	2.827.715	2.827.715	1	2.827.715	2.827.715
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	15.565.706	15.565.706	1	15.565.706	15.565.706
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1'' con accesorios	Global	1	2.678.720	2.678.720	1	2.678.720	2.678.720
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.984.000	5.984.000	1	5.984.000	5.984.000
					F-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.350.400	5.350.400	1	5.350.400	5.350.400
						ADENDA							
						Pilastra ANDE, construcción en instalación	un				1	2.449.216	2.449.216
						Trabajos adicionales en patio de formación							
						Excavación y carga de cimiento con PBC.	m3		432.256		8,09	432.256	3.496.951
						Mamposteria de nivelación de 0,30 m	m2		173.184		13,20	173.184	2.286.029
						Revoque de mamposteria de nivelación	m2		30.554		33,00	30.554	1.008.282
						Relleno y compactación	m3		43.789		40,50	43.789	1.773.455
29	**215014**	**2133**	**2**	**General Elizardo Aquino**		**Escuela Básica N° 2501 Teniente José M. Fariña**	**Unid.**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**732.055.318**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**747.923.989**
					A-	Bloque de 2 Aulas 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	193.380.551	193.380.551	1	195.693.051	195.693.051
					B-	Cocina-Comedor de 8.60 X 10.90 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	146.540.668	146.540.668	1	148.853.168	148.853.168
					C-	Aula de 1°Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	154.555.289	154.555.289	1	154.555.289	154.555.289
					D-	SSHH de 3,60m x 4,35m	Unid.	1	51.327.518	51.327.518	1	51.327.518	51.327.518
					E-	Obras exteriores							
						Cercado Perimetral con PORTON	ml	400	257.717	103.086.800	410	257.717	105.663.970
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	99.335	11.920.200	120	99.335	11.920.200
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	270	99.335	26.820.450	270	99.335	26.820.450
						Bebedero colectivo de 0,50 x2,45 m	Unid.	1	2.789.051	2.789.051	1	2.789.051	2.789.051
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.228.250	9.228.250	1	9.228.250	9.228.250
						Plataforma de mástil de 1,80 x 3,00 m	Unid.	1	2.827.715	2.827.715	1	2.827.715	2.827.715
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	15.565.706	15.565.706	1	15.565.706	15.565.706
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1'' con accesorios	Global	1	2.678.720	2.678.720	1	2.678.720	2.678.720
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.984.000	5.984.000	1	5.984.000	5.984.000
					G-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.350.400	5.350.400	1	5.350.400	5.350.400
						ADENDA							
						Trabajos adicionales en patio de formación							
						Excavación y carga de cimiento con PBC.	m3		432.256		8,21	432.256	3.548.822
						Mamposteria de nivelación de 0,30 m	m2		173.184		13,4	173.184	2.320.666
						Revoque de mamposteria de nivelación	m2		30.554		33,5	30.554	1.023.559
						Relleno y compactación	m3		43.789		40,50	43.789	1.773.455

CARAGUATAY S.A.
RUBÉN CARDOZO FARIÑA
Representante Legal

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

30	215030	11283	02	Yataity del Norte		Colegio Nacional Ysau	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	383.975.171	Cant.	Costos Unitarios	394.933.774
					A-	Bloque de 2 Aulas 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	193.380.551	193.380.551	1	195.693.051	195.693.051
					B-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	96.658.928	96.658.928	1	96.658.928	96.658.928
					C-	Obras exteriores							
						Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	100	107.712	10.771.200	100	107.712	10.771.200
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	99.335	11.920.200	120	99.335	11.920.200
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	270	99.335	26.820.450	270,2	99.335	26.840.317
						Bebedero colectivo de 0,50 x2,45 m	Unid.	1	2.789.051	2.789.051	1	2.789.051	2.789.051
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.228.250	9.228.250	1	9.228.250	9.228.250
						Plataforma de mástil de 1,80 x 3,00 m	Unid.	1	2.827.715	2.827.715	1	2.827.715	2.827.715
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	15.565.706	15.565.706	1	15.565.706	15.565.706
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1'' con accesorios	Global	1	2.678.720	2.678.720	1	2.678.720	2.678.720
					D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.984.000	5.984.000	1	5.984.000	5.984.000
					E-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.350.400	5.350.400	1	5.350.400	5.350.400
						ADENDA							
						Trabajos adicionales en patio de formación							
						Excavación y carga de cimiento con PBC.	m3		432.256		8,16	432.256	3.527.209
						Mamposteria de nivelación de 0,30 m	m2		173.184		13,32	173.184	2.306.811
						Revoque de mamposteria de nivelación	m2		30.554		33,3	30.554	1.017.448
						Relleno y compactación	m3		43.789		40,53	43.789	1.774.768
31	215026	2151	02	Yataity del Norte		Escuela Básica N° 4421 6 de Enero	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	1.212.413.913	Cant.	Costos Unitarios	1.234.745.791
					A-	Bloque de 3 Aulas 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	280.746.483	280.746.483	1	284.793.358	284.793.358
					B-	Cocina-Comedor de 8.60 X 10.90 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	146.540.668	146.540.668	1	148.853.168	148.853.168
					C-	Aula de 1° Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	154.555.289	154.555.289	1	154.555.289	154.555.289
					D-	Bloque de 2 Aulas 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	193.380.551	193.380.551	1	195.693.051	195.693.051
					E-	Bloque Administrativo 7,20 x 7,20 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	150.307.302	150.307.302	1	152.041.677	152.041.677
					F-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	96.658.928	96.658.928	1	96.658.928	96.658.928
					G-	Obras exteriores							
						Cercado Perimetral con PORTON	ml	400	257.717	103.086.800	400	257.717	103.086.800
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	160	99.335	15.893.600	160	99.335	15.893.600
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	270	99.335	26.820.450	270	99.335	26.820.450
						Bebedero colectivo de 0,50 x2,45 m	Unid.	1	2.789.051	2.789.051	1	2.789.051	2.789.051
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.228.250	9.228.250	1	9.228.250	9.228.250
						Plataforma de mástil de 1,80 x 3,00 m	Unid.	1	2.827.715	2.827.715	1	2.827.715	2.827.715
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	15.565.706	15.565.706	1	15.565.706	15.565.706
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1'' con accesorios	Global	1	2.678.720	2.678.720	1	2.678.720	2.678.720
					H-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.984.000	5.984.000	1	5.984.000	5.984.000
					I-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.350.400	5.350.400	1	5.350.400	5.350.400
						ADENDA							
						Escalera de acceso	un				3	1.120.304	3.360.912
						Trabajos adicionales en patio de formación							
						Excavación y carga de cimiento con PBC.	m3		432.256		8,09	432.256	3.496.951
						Mamposteria de nivelación de 0,30 m	m2		173.184		13,2	173.184	2.286.029
						Revoque de mamposteria de nivelación	m2		30.554		33	30.554	1.008.282
						Relleno y compactación	m3		43.789		40,50	43.789	1.773.455

CARAGUATAY S.A.
RUBÉN CARDOZO FARIÑA
Representante Legal

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

32	215025	2143	02	Yataity del Norte		Colegio Nacional Santa Rita	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	648.803.958	Cant.	Costos Unitarios	684.215.534
					A-	Bloque de 3 Aulas 7,20m x 7,20m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	324.490.668	324.490.668	1	328.537.543	328.537.543
					B-	Reposición de SSHH	Unid.	1	35.442.970	35.442.970	1	52.848.074	52.848.074
					C-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	96.658.928	96.658.928	1	96.658.928	96.658.928
					D-	Obras exteriores							
						Cercado Perimetral con PORTON	ml	400	257.717	103.086.800	408	257.717	105.148.536
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	180	99.335	17.880.300	180	99.335	17.880.300
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	270	99.335	26.820.450	270	99.335	26.820.450
						Bebedero colectivo de 0,50 x2,45 m	Unid.	1	2.789.051	2.789.051	1	2.789.051	2.789.051
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.228.250	9.228.250	1	9.228.250	9.228.250
						Plataforma de mástil de 1,80 x 3,00 m	Unid.	1	2.827.715	2.827.715	1	2.827.715	2.827.715
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	15.565.706	15.565.706	1	15.565.706	15.565.706
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1'' con accesorios	Global	1	2.678.720	2.678.720	1	2.678.720	2.678.720
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.984.000	5.984.000	1	5.984.000	5.984.000
					F-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.350.400	5.350.400	1	5.350.400	5.350.400
						ADENDA							
						Canal de Desague abierto de 0,60m	ml		107.712		30	107.712	3.231.360
						Trabajos adicionales en patio de formación							
						Excavación y carga de cimiento con PBC.	m3		432.256		8,21	432.256	3.548.822
						Mamposteria de nivelación de 0,30 m	m2		173.184		13,4	173.184	2.320.666
						Revoque de mamposteria de nivelación	m2		30.554		33,5	30.554	1.023.559
						Relleno y compactación	m3		43.789		40,50	43.789	1.773.455
33	211013	####	02	Yataity del Norte		Colegio Nacional General Díaz	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	426.540.528	Cant.	Costos Unitarios	430.587.403
					A-	Bloque de 3 Aulas 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	280.746.483	280.746.483	1	284.793.358	284.793.358
					B-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	96.658.928	96.658.928	1	96.658.928	96.658.928
					C-	Obras exteriores							
						Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	45	107.712	4.847.040	45	107.712	4.847.040
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	99.335	11.920.200	120	99.335	11.920.200
						Bebedero colectivo de 0,50 x2,45 m	Unid.	1	2.789.051	2.789.051	1	2.789.051	2.789.051
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	15.565.706	15.565.706	1	15.565.706	15.565.706
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1'' con accesorios	Global	1	2.678.720	2.678.720	1	2.678.720	2.678.720
					D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.984.000	5.984.000	1	5.984.000	5.984.000
					E-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.350.400	5.350.400	1	5.350.400	5.350.400
34	211002	1965	02	Unión		Colegio Nacional San Carlos	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	508.287.488	Cant.	Costos Unitarios	538.164.692
					A-	Bloque de 3 Aulas 7,20m x 7,20m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	324.490.668	324.490.668	1	328.537.543	328.537.543
					B-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	96.658.928	96.658.928	1	113.403.262	113.403.262
					C-	Obras exteriores							
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	160	99.335	15.893.600	160	99.335	15.893.600
						Patio de formación de baldosones de H° DE 0.40 X 0.40 m.	m²	270	99.335	26.820.450	273	99.335	27.118.455
						Bebedero colectivo de 0,50 x2,45 m	Unid.	1	2.789.051	2.789.051	1	2.789.051	2.789.051
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.228.250	9.228.250	1	9.228.250	9.228.250
						Plataforma de mástil de 1,80 x 3,00 m	Unid.	1	2.827.715	2.827.715	1	2.827.715	2.827.715
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	15.565.706	15.565.706	1	15.565.706	15.565.706
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1'' con accesorios	Global	1	2.678.720	2.678.720	1	2.678.720	2.678.720
					D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.984.000	5.984.000	1	5.984.000	5.984.000
					E-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.350.400	5.350.400	1	5.350.400	5.350.400
						ADENDA							
						Trabajos adicionales en patio de formación							
						Excavación y carga de cimiento con PBC.	m3		432.256		8,33	432.256	3.600.692
						Mamposteria de nivelación de 0,30 m	m2		173.184		13,6	173.184	2.355.302
						Revoque de mamposteria de nivelación	m2		30.554		34	30.554	1.038.836
						Relleno y compactación	m3		43.789		40,95	43.789	1.793.160

CARAGUATAY S.A.
RUBÉN CARDOZO FARIÑA
Representante Legal

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

35	215013	2147	02	Unión		Colegio Nacional José Domingo Portillo	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	591.743.428	Cant.	Costos Unitarios	649.029.888
					A-	Bloque de 3 Aulas 5,80 x 6,80 con Losa de HºAº P B	Unid.	1	289.140.822	289.140.822	1	318.164.188	318.164.188
					B-	SSHH de 3,60m x 4,35m	Unid.	1	51.327.518	51.327.518	1	68.914.841	68.914.841
					C-	Reposición de aulas	Unid.	4	42.398.669	169.594.676			
						Reposición de aula N° 1	Unid.				1	42.796.113	42.796.113
						Reposición de aula N° 2	Unid.				1	42.796.113	42.796.113
						Reposición de aula N° 3	Unid.				1	42.796.113	42.796.113
						Reposición de aula N° 4	Unid.				1	42.796.113	42.796.113
					D-	Obras exteriores							
						Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	60	107.712	6.462.720	60	107.712	6.462.720
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	40	99.335	3.973.400	40	99.335	3.973.400
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40	m²	270	99.335	26.820.450	273	99.335	27.118.455
						Bebedero colectivo de 0,50 x2,45 m	Unid.	1	2.789.051	2.789.051	1	2.789.051	2.789.051
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.228.250	9.228.250	1	9.228.250	9.228.250
						Plataforma de mástil de 1,80 x 3,00 m	Unid.	1	2.827.715	2.827.715	1	2.827.715	2.827.715
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	15.565.706	15.565.706	1	15.565.706	15.565.706
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1'' con accesorios	Global	1	2.678.720	2.678.720	1	2.678.720	2.678.720
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.984.000	5.984.000	1	5.984.000	5.984.000
					F-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.350.400	5.350.400	1	5.350.400	5.350.400
						ADENDA							
						Trabajos adicionales en patio de formación							
						Excavación y carga de cimiento con PBC.	m3		432.256		8,33	432.256	3.600.692
						Mamposteria de nivelación de 0,30 m	m2		173.184		13,6	173.184	2.355.302
						Revoque de mamposteria de nivelación	m2		30.554		34	30.554	1.038.836
						Relleno y compactación	m3		43.789		40,95	43.789	1.793.160
36	208197	1918	02	an Estanislao		Escuela Básica N° 6621 Virgen de Caacupe	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	607.110.571	Cant.	Costos Unitarios	656.704.628
					A-	Bloque de 3 Aulas 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	280.746.483	280.746.483	1	284.793.358	284.793.358
					B-	Cocina-Comedor de 8.60 X 10.90 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	146.540.668	146.540.668	1	165.955.878	165.955.878
					C-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	96.658.928	96.658.928	1	113.403.262	113.403.262
					D-	Obras exteriores							
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	99.335	11.920.200	120	99.335	11.920.200
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	270	99.335	26.820.450	270	99.335	26.820.450
						Bebedero colectivo de 0,50 x2,45 m	Unid.	1	2.789.051	2.789.051	1	2.789.051	2.789.051
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.228.250	9.228.250	1	9.228.250	9.228.250
						Plataforma de mástil de 1,80 x 3,00 m	Unid.	1	2.827.715	2.827.715	1	2.827.715	2.827.715
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	15.565.706	15.565.706	1	15.565.706	15.565.706
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1'' con accesorios	Global	1	2.678.720	2.678.720	1	2.678.720	2.678.720
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.984.000	5.984.000	1	5.984.000	5.984.000
					F-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.350.400	5.350.400	1	5.350.400	5.350.400
						ADENDA							
						Trabajos adicionales en patio de formación							
						Excavación y carga de cimiento con PBC.	m3		432.256		9,07	432.256	3.920.562
						Mamposteria de nivelación de 0,30 m	m2		173.184		14,8	173.184	2.563.123
						Revoque de mamposteria de nivelación	m2		30.554		37,0	30.554	1.130.498
						Relleno y compactación	m3		43.789		40,50	43.789	1.773.455
37	215001	2120	02	Yatalty del Norte		Escuela Básica N° 417 Juana Maria de Lara	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	565.461.067	Cant.	Costos Unitarios	600.401.209
					A-	Reposición de aulas	Unid.	8	42.398.669	339.189.352			
						Reposición de aula N° 1	Unid.				1	49.679.671	49.679.671
						Reposición de aula N° 2	Unid.				1	49.679.671	49.679.671
						Reposición de aula N° 3	Unid.				1	49.679.671	49.679.671
						Reposición de aula N° 4	Unid.				1	34.130.511	34.130.511
						Reposición de aula N° 5	Unid.				1	49.679.671	49.679.671
						Reposición de aula N° 6	Unid.				1	49.679.671	49.679.671
						Reposición de aula N° 7	Unid.				1	49.679.671	49.679.671
						Reposición de aula N° 8	Unid.				1	28.313.920	28.313.920
					B-	Cocina-Comedor de 8.60 X 10.90 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	146.540.668	146.540.668	1	148.853.168	148.853.168
					C-	Reposición de SSHH	Unid.	1	35.442.970	35.442.970	1	46.737.507	46.737.507
					D-	Obras exteriores							
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	99.335	11.920.200	120	99.335	11.920.200
						Bebedero colectivo de 0,50 x2,45 m	Unid.	1	2.789.051	2.789.051	1	2.789.051	2.789.051
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	15.565.706	15.565.706	1	15.565.706	15.565.706
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1'' con accesorios	Global	1	2.678.720	2.678.720	1	2.678.720	2.678.720
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.984.000	5.984.000	1	5.984.000	5.984.000
					F-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.350.400	5.350.400	1	5.350.400	5.350.400

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarin Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

CARAGUATAY S.A.
RUBÉN CARDOZO FARIÑA
Representante Legal

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

38	**215003**	**11282**		**Yataity del Norte**		**Escuela Básica N° 1497 12 de Junio Y Colegio Nacional 12 de Junio**	**Unid.**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**764.623.213**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**852.360.140**
					A-	Bloque de 3 Aulas 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	280.746.483	280.746.483	1	284.793.358	284.793.358
					B-	Cocina-Comedor de 8.60 X 10.90 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	146.540.668	146.540.668	1	165.955.878	165.955.878
					C-	Bloque administrativo de 7,20 x 7,20 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	150.307.302	150.307.302	1	172.273.305	172.273.305
					D-	SSHH de 3,60m x 4,35m	Unid.	1	51.327.518	51.327.518	1	68.914.841	68.914.841
					E-	Obras exteriores							
						Cercado Perimetral con PORTON	ml	200	257.717	51.543.400	200	257.717	51.543.400
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	130	99.335	12.913.550	130	99.335	12.913.550
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	270	99.335	26.820.450	270	99.335	26.820.450
						Bebedero colectivo de 0,50 x2,45 m	Unid.	1	2.789.051	2.789.051	1	2.789.051	2.789.051
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.228.250	9.228.250	1	9.228.250	9.228.250
						Plataforma de mástil de 1,80 x 3,00 m	Unid.	1	2.827.715	2.827.715	1	2.827.715	2.827.715
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	15.565.706	15.565.706	1	15.565.706	15.565.706
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1'' con accesorios	Global	1	2.678.720	2.678.720	1	2.678.720	2.678.720
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.984.000	5.984.000	1	5.984.000	5.984.000
					G-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.350.400	5.350.400	1	5.350.400	5.350.400
						ADENDA							
						Canal de Desague abierto de 0,60m	ml		107.712		150	107.712	16.156.800
						Trabajos adicionales en patio de formación							
						Excavación y carga de cimiento con PBC.	m3		432.256		8,09	432.256	3.496.951
						Mamposteria de nivelación de 0,30 m	m2		173.184		13,2	173.184	2.286.029
						Revoque de mamposteria de nivelación	m2		30.554		33,0	30.554	1.008.282
						Relleno y compactación	m3		43.789		40,50	43.789	1.773.455
39	**215012**	**2131**	**02**	**Yataity del Norte**		**Escuela Básica N° 2875 San José**	**Unid.**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**546.590.811**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**572.686.378**
					A-	SSHH de 3,60m x 4,35m	Unid.	1	51.327.518	51.327.518	1	51.327.518	51.327.518
					B-	Cocina-Comedor de 8.60 X 10.90 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	146.540.668	146.540.668	1	148.853.168	148.853.168
					C-	Bloque de 3 Aulas 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	280.746.483	280.746.483	1	284.793.358	284.793.358
					D-	Obras exteriores							
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	60	99.335	5.960.100	60	99.335	5.960.100
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,4 x 0,40	m²	270	99.335	26.820.450	270	99.335	26.820.450
						Bebedero colectivo de 0,50 x2,45 m	Unid.	1	2.789.051	2.789.051	1	2.789.051	2.789.051
						Plataforma de mástil de 1,80 x 3,00 m	Unid.	1	2.827.715	2.827.715	1	2.827.715	2.827.715
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	15.565.706	15.565.706	1	15.565.706	15.565.706
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1'' con accesorios	Global	1	2.678.720	2.678.720	1	2.678.720	2.678.720
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.984.000	5.984.000	1	5.984.000	5.984.000
					F-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.350.400	5.350.400	1	5.350.400	5.350.400
						ADENDA							
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.		9.228.250		1	9.228.250	9.228.250
						Escalera de acceso					1	1.120.304	1.120.304
						Trabajos adicionales en patio de formación							
						Excavación y carga de cimiento con PBC.	m3		432.256		9,07	432.256	3.920.562
						Mamposteria de nivelación de 0,30 m	m2		173.184		14,8	173.184	2.563.123
						Revoque de mamposteria de nivelación	m2		30.554		37	30.554	1.130.498
						Relleno y compactación	m3		43.789		40,50	43.789	1.773.455
40	**208004**	**1684**	**02**	**an Estanislao**		**Escuela Básica N° 1874 Coronel Vicente Mongelos**	**Unid.**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**566.593.987**	**Cant.**	**Costos Unitarios**	**780.526.394**
					B-	Reposición de aulas	Unid.	6	42.398.669	254.392.014			
						Reposición de aula N° 1	Unid.				1	78.212.889	78.212.889
						Reposición de aula N° 2	Unid.				1	71.244.291	71.244.291
						Reposición de aula N° 3	Unid.				1	72.269.019	72.269.019
						Reposición de aula N° 4	Unid.				1	75.152.105	75.152.105
						Reposición de aula N° 5	Unid.				1	74.762.085	74.762.085
						Reposición de aula N° 6	Unid.				1	75.152.105	75.152.105
					C-	Cocina-Comedor de 8.60 X 10.90 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	146.540.668	146.540.668	1	148.853.168	148.853.168
					D-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	96.658.928	96.658.928	1	96.658.928	96.658.928
					E-	Obras exteriores							
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	99.335	11.920.200	120	99.335	11.920.200
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	270	99.335	26.820.450	270,84	99.335	26.903.891
						Bebedero colectivo de 0,50 x2,45 m	Unid.	1	2.789.051	2.789.051	1	2.789.051	2.789.051
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.228.250	9.228.250	1	9.228.250	9.228.250
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	15.565.706	15.565.706	1	15.565.706	15.565.706
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1'' con accesorios	Global	1	2.678.720	2.678.720	1	2.678.720	2.678.720
						ADENDA							
						Reparación de Canal de Desague abierto	m.				126	59.136	7.451.136
						Plataforma de mástil de 1,80 x 3,00 m	Unid.		2.827.715		1	2.827.715	2.827.715
						Trabajos adicionales en patio de formación							
						Excavación y carga de cimiento con PBC.	m3		432.256		8,43	432.256	3.643.918
						Mamposteria de nivelación de 0,30 m	m2		173.184		13,76	173.184	2.383.012
						Revoque de mamposteria de nivelación	m2		30.554		34,4	30.554	1.051.058
						Relleno y compactación	m3		43.789		40,63	43.789	1.779.147

CARAGUATAY S.A.
RUBÉN CARDOZO FARIÑA
Representante Legal

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

41	208052	1732	2	San Estanislao		Escuela Básica N° 1470 Mariscal José Félix Estigarribia	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	958.806.264	Cant.	Costos Unitarios	909.966.692
					A-	Bloque de 3 Aulas 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	280.746.483	280.746.483	1	284.793.358	284.793.358
					B-	Cocina-Comedor de 8.60 X 10.90 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	146.540.668	146.540.668	1	148.853.168	148.853.168
					C-	Aula de Primera Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	154.555.289	154.555.289	1	154.555.289	154.555.289
					D-	SSHH de 3,60m x 4,35m	Unid.	1	51.327.518	51.327.518	1	51.327.518	51.327.518
					E-	Reposición de aulas	Unid.	6	42.398.669	254.392.014			
						Reposición de aula N° 1					1	21.702.549	21.702.549
						Reposición de aula N° 2					1	31.698.140	31.698.140
						Reposición de aula N° 3					1	30.018.390	30.018.390
						Reposición de aula N° 4					1	31.116.602	31.116.602
						Reposición de aula N° 5					1	24.375.356	24.375.356
						Reposición de aula N° 6					1	24.151.958	24.151.958
					F-	Obras exteriores							
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	99.335	11.920.200	120	99.335	11.920.200
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	150	99.335	14.900.250	150,77	99.335	14.976.688
						Bebedero colectivo de 0,50 x2,45 m	Unid.	1	2.789.051	2.789.051	1	2.789.051	2.789.051
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.228.250	9.228.250	1	9.228.250	9.228.250
						Plataforma de mástil de 1,80 x 3,00 m	Unid.	1	2.827.715	2.827.715	1	2.827.715	2.827.715
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	15.565.706	15.565.706	1	15.565.706	15.565.706
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1'' con accesorios	Global	1	2.678.720	2.678.720	1	2.678.720	2.678.720
					G-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.984.000	5.984.000	1	5.984.000	5.984.000
					H-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.350.400	5.350.400	1	5.350.400	5.350.400
						ADENDA							
						Pilastra ANDE, construcción en instalación	un				1	2.449.216	2.449.216
						Trabajos adicionales en patio de formación							
						Excavación y carga de cimiento con PBC.	m3		432.256		6,39	432.256	2.762.116
						Mamposteria de nivelación de 0,30 m	m2		173.184		10,43	173.184	1.806.309
						Revoque de mamposteria de nivelación	m2		30.554		26,08	30.554	796.848
						Relleno y compactación	m3		43.789		22,62	43.789	990.507
						Desague pluvial en patio							
						Tuberia de 150 mm	m.				60,00	98.560	5.913.600
						Registro pluvial de 50x50	un				10,00	381.568	3.815.680
						Canal de Desague abierto de 0,60m	ml		107.712		162,65	107.712	17.519.357
42	215002	2121	02	Yataity del Norte		Colegio Yataity del Norte	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	696.874.854	Cant.	Costos Unitarios	640.514.078
					A-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	150.307.302	150.307.302	1	152.041.677	152.041.677
					B-	Reposición de aulas	Unid.	10	42.398.669	423.986.690			
						Reposición de aula N° 1					1	39.449.002	39.449.002
						Reposición de aula N° 2					1	38.440.185	38.440.185
						Reposición de aula N° 3					1	29.260.267	29.260.267
						Reposición de aula N° 4					1	38.440.185	38.440.185
						Reposición de aula N° 5					1	39.449.002	39.449.002
						Reposición de aula N° 6					1	31.071.655	31.071.655
						Reposición de aula N° 7					1	32.732.334	32.732.334
						Reposición de aula N° 8					1	31.706.450	31.706.450
						Reposición de aula N° 9					1	40.180.518	40.180.518
						Reposición de aula N° 10					1	29.400.127	29.400.127
					C-	Reposición de SSHH y demolicion de un baño	Unid.	1	35.442.970	35.442.970	1	39.669.573	39.669.573
					D-	Obras exteriores							
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	160	99.335	15.893.600	160	99.335	15.893.600
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	270	99.335	26.820.450	273	99.335	27.118.455
						Bebedero colectivo de 0,50 x2,45 m	Unid.	1	2.789.051	2.789.051	1	2.789.051	2.789.051
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.228.250	9.228.250	1	9.228.250	9.228.250
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	15.565.706	15.565.706	1	15.565.706	15.565.706
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1'' con accesorios	Global	1	2.678.720	2.678.720	1	2.678.720	2.678.720
						Plataforma de mástil de 1,80 x 3,00 m	Unid.	1	2.827.715	2.827.715	1	2.827.715	2.827.715
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.984.000	5.984.000	1	5.984.000	5.984.000
					F-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.350.400	5.350.400	1	5.350.400	5.350.400
						ADENDA							
						Pilastra ANDE, construcción en instalación	un				1	2.449.216	2.449.216
						Trabajos adicionales en patio de formación							
						Excavación y carga de cimiento con PBC.	m3		432.256		8,33	432.256	3.600.692
						Mamposteria de nivelación de 0,30 m	m2		173.184		13,6	173.184	2.355.302
						Revoque de mamposteria de nivelación	m2		30.554		34,0	30.554	1.038.836
						Relleno y compactación	m3		43.789		40,95	43.789	1.793.160

CARAGUATAY S.A.
RUBÉN CARDOZO FARIÑA
Representante Legal

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

43	215013	2147	02	Yataity del Norte		Colegio Nacional Niño Salvador y Escuela Básica N° 1682 Guavirá Poty	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	664.829.477	Cant.	Costos Unitarios	679.245.844
					A-	Bloque de 3 Aulas 7,20m x 7,20m con TECHO de tejas	Unid.	1	324.490.668	324.490.668	1	328.537.543	328.537.543
					B-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	96.658.928	96.658.928	1	96.658.928	96.658.928
					C-	Aula de Primera Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	154.555.289	154.555.289	1	154.555.289	154.555.289
					D-	Obras exteriores							
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	180	99.335	17.880.300	180	99.335	17.880.300
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	270	99.335	26.820.450	275,5	99.335	27.366.793
						Bebedero colectivo de 0,50 x2,45 m	Unid.	1	2.789.051	2.789.051	1	2.789.051	2.789.051
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.228.250	9.228.250	1	9.228.250	9.228.250
						Plataforma de mástil de 1,80 x 3,00 m	Unid.	1	2.827.715	2.827.715	1	2.827.715	2.827.715
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	15.565.706	15.565.706	1	15.565.706	15.565.706
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.678.720	2.678.720	1	2.678.720	2.678.720
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.984.000	5.984.000	1	5.984.000	5.984.000
					F-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.350.400	5.350.400	1	5.350.400	5.350.400
						ADENDA							
						Escalera de acceso	un				1	1.120.304	1.120.304
						Trabajos adicionales en patio de formación							
						Excavación y carga de cimiento con PBC.	m3		432.256		8,21	432.256	3.548.822
						Mamposteria de nivelación de 0,30 m	m2		173.184		13,4	173.184	2.320.666
						Revoque de mamposteria de nivelación	m2		30.554		33,5	30.554	1.023.559
						Relleno y compactación	m3		43.789		41,33	43.789	1.809.799
44	0217040	1803	02	Capiibary		Colegio Nacional Ara Pyahu	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	574.575.829	Cant.	Costos Unitarios	580.357.079
					A-	Bloque de 3 aulas de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	280.746.483	280.746.483	1	284.793.358	284.793.358
					B-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	150.307.302	150.307.302	1	152.041.677	152.041.677
					C-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	96.658.928	96.658.928	1	96.658.928	96.658.928
					D-	Obras exteriores							
						Camineros con baldosones de Hº de 0,40m x 0,40	m²	174	99.335	17.284.290	174	99.335	17.284.290
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	15.565.706	15.565.706	1	15.565.706	15.565.706
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.678.720	2.678.720	1	2.678.720	2.678.720
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.984.000	5.984.000	1	5.984.000	5.984.000
					F-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.350.400	5.350.400	1	5.350.400	5.350.400
45	0217041	1804	02	Capiibary		Colegio Nacional San José Obrero	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	392.171.962	Cant.	Costos Unitarios	395.062.587
					A-	Bloque Administrativo con aula de 7,20m x 7,20m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	251.530.633	251.530.633	1	254.421.258	254.421.258
					B-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	96.658.928	96.658.928	1	96.658.928	96.658.928
					C-	Obras exteriores							
						Camineros con baldosones de Hº de 0,40m x 0,40	m²	145	99.335	14.403.575	145	99.335	14.403.575
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	15.565.706	15.565.706	1	15.565.706	15.565.706
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.678.720	2.678.720	1	2.678.720	2.678.720
					D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.984.000	5.984.000	1	5.984.000	5.984.000
					E-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.350.400	5.350.400	1	5.350.400	5.350.400
46	0217044	1807	02	Capiibary		Colegio Nacional Capiibary	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	500.755.256	Cant.	Costos Unitarios	505.380.256
					A-	Bloque Administrativo Integrado con Informática y Biblioteca con TECHO de TEJAS	Unid.	1	460.050.910	460.050.910	1	464.675.910	464.675.910
					B-	Obras exteriores							
						Camineros con baldosones de Hº de 0,40m x 0,40	m²	112	99.335	11.125.520	112	99.335	11.125.520
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	15.565.706	15.565.706	1	15.565.706	15.565.706
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.678.720	2.678.720	1	2.678.720	2.678.720
					C-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.984.000	5.984.000	1	5.984.000	5.984.000
					D-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.350.400	5.350.400	1	5.350.400	5.350.400
INVERSIÓN PROYECTO 822										**19.430.904.914**			**20.287.712.730**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

CARAGUATAY S.A.
RUBÉN CARDOZO FARIÑA
Representante Legal

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

PROYECTO PRIMERA INFANCIA - EXPANSIÓN FASE II - LOTE 3 SAN PEDRO													
ITEM	COD. LOCAL	COD. II	DPTO.	DISTRITO		INSTITUCIONES y OBRAS				Inversión prevista			ADENDA
48	0204019	1468	02	General Elizardo Aquino		Escuela Básica N° 637 Coronel Panchito López	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	211.202.050	Cant.	Costos Unitarios	213.072.380
					A-	Aula Primera Infancia 7.20 - Expansión Fase II con TECHO de TEJAS	Unid.	1	194.235.650	194.235.650	1	196.105.980	196.105.980
					C-	Relevamiento	Global	1	5.632.000	5.632.000	1	5.632.000	5.632.000
					B-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.984.000	5.984.000	1	5.984.000	5.984.000
					C-	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Global	1	5.350.400	5.350.400	1	5.350.400	5.350.400
49	0204062	1511	02	General Elizardo Aquino		Escuela Básica N° 1643 Mariano Dinatale	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	211.202.050	Cant.	Costos Unitarios	234.162.315
					A-	Aula Primera Infancia 7.20 - Expansión Fase II con TECHO de TEJAS	Unid.	1	194.235.650	194.235.650	1	217.195.915	217.195.915
					C-	Relevamiento	Global	1	5.632.000	5.632.000	1	5.632.000	5.632.000
					B-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.984.000	5.984.000	1	5.984.000	5.984.000
					C-	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Global	1	5.350.400	5.350.400	1	5.350.400	5.350.400
50	0208001	1681	02	an Estanislao		Escuela Básica N° 357 Coronel Zoilo Gonzalez	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	211.202.050	Cant.	Costos Unitarios	231.493.930
					A-	Aula Primera Infancia 7.20 - Expansión Fase II con TECHO de TEJAS	Unid.	1	194.235.650	194.235.650	1	213.428.868	213.428.868
					B-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.984.000	5.984.000	1	5.984.000	5.984.000
					C-	Relevamiento	Global	1	5.632.000	5.632.000	1	5.632.000	5.632.000
					D-	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Global	1	5.350.400	5.350.400	1	5.350.400	5.350.400
						ADENDA							
						Canal de Desague abierto de 0,60m	ml		107.712		10,2	107.712	1.098.662
51	0208029	1709	02	an Estanislao		Escuela Básica N°1473 Mariscal Estigarribia	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	211.202.050	Cant.	Costos Unitarios	211.202.050
					A-	Aula Primera Infancia 7.20 - Expansión Fase II con TECHO de TEJAS	Unid.	1	194.235.650	194.235.650	1	194.235.650	194.235.650
					B-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.984.000	5.984.000	1	5.984.000	5.984.000
					C-	Relevamiento	Global	1	5.632.000	5.632.000	1	5.632.000	5.632.000
					D-	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Global	1	5.350.400	5.350.400	1	5.350.400	5.350.400
52	0213001	2016	02	Villa del Rosario		Escuela Básica N° 33 Don Carlos Antonio López	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	211.202.050	Cant.	Costos Unitarios	211.202.050
					A-	Aula Primera Infancia 7.20 - Expansión Fase II con TECHO de TEJAS	Unid.	1	194.235.650	194.235.650	1	194.235.650	194.235.650
					B-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.984.000	5.984.000	1	5.984.000	5.984.000
					C-	Relevamiento	Global	1	5.632.000	5.632.000	1	5.632.000	5.632.000
					D-	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Global	1	5.350.400	5.350.400	1	5.350.400	5.350.400
53	0213028	2269	02	Villa del Rosario		Escuela Básica N° 100 Repúbliba de Colombia	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	211.202.050	Cant.	Costos Unitarios	211.202.050
					A-	Aula Primera Infancia 7.20 - Expansión Fase II con TECHO de TEJAS	Unid.	1	194.235.650	194.235.650	1	194.235.650	194.235.650
					C-	Relevamiento	Global	1	5.632.000	5.632.000	1	5.632.000	5.632.000
					B-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.984.000	5.984.000	1	5.984.000	5.984.000
					C-	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Global	1	5.350.400	5.350.400	1	5.350.400	5.350.400

CARAGUATAY S.A.
RUBÉN CARDOZO FARIÑA
Representante Legal

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

PROYECTO PRIMERA INFANCIA - EXPANSIÓN FASE II OFERTADO EN 822 - LOTE 3 SAN PEDRO													
										Inversión prevista			ADENDA
22	204003	1452	02	General Elizardo Aquino		Escuela Básica N° 99 General Elizardo Aquino	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	205.570.050	Cant.	Costos Unitarios	205.570.050
					C-	Aula Primera Infancia 7.20 - Expansión Fase II con TECHO de TEJAS	Unid.	1	194.235.650	194.235.650	1	194.235.650	194.235.650
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.984.000	5.984.000	1	5.984.000	5.984.000
					G	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.350.400	5.350.400	1	5.350.400	5.350.400
25	204056	1505	02	General Elizardo Aquino		Escuela Básica Nº 3466 San José	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	205.570.050	Cant.	Costos Unitarios	205.570.050
					C-	Aula Primera Infancia 7.20 - Expansión Fase II con TECHO de TEJAS	Unid.	1	194.235.650	194.235.650	1	194.235.650	194.235.650
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.984.000	5.984.000	1	5.984.000	5.984.000
					F-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.350.400	5.350.400	1	5.350.400	5.350.400
27	204042	1491	02	General Elizardo Aquino		Escuela Básica N° 1623 Santo Tomas	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	205.570.050	Cant.	Costos Unitarios	213.959.264
					B-	Aula Primera Infancia 7.20 - Expansión Fase II con TECHO de TEJAS	Unid.	1	194.235.650	194.235.650	1	202.624.864	202.624.864
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.984.000	5.984.000	1	5.984.000	5.984.000
					G-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.350.400	5.350.400	1	5.350.400	5.350.400
40	208004	1684	02	San Estanislao		Escuela Básica N° 1874 Coronel Vicente Mongelos	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	205.570.050	Cant.	Costos Unitarios	205.570.050
					A-	Aula Primera Infancia 7.20 - Expansión Fase II con TECHO de TEJAS	Unid.	1	194.235.650	194.235.650	1	194.235.650	194.235.650
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.984.000	5.984.000	1	5.984.000	5.984.000
					G-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.350.400	5.350.400	1	5.350.400	5.350.400
INVERSIÓN - PROYECTO PRIMERA INFANCIA										2.089.492.500			2.143.004.189
TOTAL GENERAL PROYECTO 822, IFD Y PROYECTO PRIMERA INFANCIA - EXPANSIÓN FASE II										21.750.213.614			22.887.267.621

RUBEN CARDOZO FARIÑA
CARAGUATAY S.A. CONSTRUCTORA
Representante Legal

CARAGUATAY S.A.
RUBÉN CARDOZO FARIÑA
Representante Legal

GUSTAVO RAÚL BOGARÍN VERA
Coordinador General
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos