R.I.M.S.L Nº 1847/2019.-

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA FIRMA DE UN CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO Nº 01/2019 DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2019, SUSCRIPTO CON LA FIRMA DC INGENIERIA S.A. PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: RECAPADO DE VARIAS CALLES DEL MICROCENTRO DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO – AD REFERENDUM – PLURIANUAL.----------

San Lorenzo, 13 de noviembre de 2.019.-

VISTO: El Informe del Fiscal de Obras, em la que expone la necesidad de la firma de um convenio modificatorio al CONTRATO Nº 01/2019 suscripto con la firma DC INGENIERIA S.A para la OBRA: **RECAPADO DE VARIAS CALLES DEL MICROCENTRO DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO – AD REFERENDUM – PLURIANUAL**, a los efectos de compensar items cuyas cantidades deben ser ajustadas y, cuya diferencia a favor de la institucion se destine al recapado de otras artérias, conjuntamente con la ampliacion del contrato referido, dentro de los parámetros establecidos por la Ley Nº 2051/03 DE CONTRATACIONES PUBLICAS, y;----------

CONSIDERANDO: Que, a través del citado documento, se desprende cuanto sigue:

Conforme a los detalles, la CLAUSULA **6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley Nº 2051)** del Contrato Nº 01/2019, deberá quedar de la siguiente manera:

Ítem Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.	**14 de MAYO (MCAL. ESTIGARRIBIA hasta AZARA) Long. (m) = 1.240 Área (m2) = 11.160,00**				**910.755.232**
1.1	Levantamiento y reposición de tapas de registros cloacales	un	10,00	820.402	8.204.020
1.2	Levantamiento y reposición de válvulas de agua corriente	un	1	775.632	775.632
1.3	Fresado	tn	520,00	99.608	51.796.160
1.4	Riego de liga	lts	9.000	6.079	54.711.000
1.5	Bacheo Profundo	m3	500,00	147.241	73.620.500
1.6	Regularización con Hº asfaltico en caliente	tn	1.200	583.275	699.930.000
1.7	Señalización Horizontal	m2	560	38.782	21.717.920
2.	**CNEL. BOGADO (AV. DEL AGRÓNOMO hasta AZARA) Long. (m) = 1.200 Área (m2) = 10.800,00**				**854.963.860**
2.1	Levantamiento y reposición de tapas de registros cloacales	un	7,00	820.402	5.742.814
2.2	Levantamiento y reposición de válvulas de agua corriente	un	1	775.632	775.632
2.3	Fresado	tn	635,70	99.608	63.320.806
2.4	Riego de liga	lts	8.640	6.079	52.522.560
2.5	Bacheo Profundo	m3	475,80	147.241	70.057.268
2.6	Regularización con Hº asfaltico en caliente	tn	1.100	583.275	641.602.500
2.7	Señalización Horizontal	m2	540	38.782	20.942.280
3.	**CERRO CORA (AV. DEL AGRÓNOMO hasta GRAL. GENES) Long. (m) = 1.070 Área (m2) = 9.630,00**				**761.881.785**
3.1	Levantamiento y reposición de tapas de registros cloacales	un	11,00	820.402	9.024.422
3.2	Levantamiento y reposición de válvulas de agua corriente	un	1	775.632	775.632
3.3	Fresado	tn	571,12	99.608	56.888.121
3.4	Riego de liga	lts		6.079	46.808.300

REPUBLICA DEL PARAGUAY 2019 Intendencia Municipalidad de San Lorenzo

3.5	Bacheo Profundo	m3	469,08	147.241	69.067.808
3.6	Regularización con Hº asfaltico en caliente	tn	959,97	583.275	559.926.502
3.7	Señalización Horizontal	m2	500	38.782	19.391.000
4.	**SAN LORENZO (MCAL. ESTIGARRIBIA hasta AZARA) Long. (m) = 1.200 Área (m2) = 10.800,00**				**841.478.809**
4.1	Levantamiento y reposición de tapas de registros cloacales	un	11,00	820.402	9.024.422
4.2	Levantamiento y reposición de válvulas de agua corriente	un	1	775.632	775.632
4.3	Fresado	tn	497,75	99.608	49.579.882
4.4	Riego de liga	lts	8640	6.079	52.522.560
4.5	Bacheo Profundo	m3	482,98	147.241	71.114.458
4.6	Regularización con Hº asfaltico en caliente	tn	1.093,00	583.275	637.519.575
4.7	Señalización Horizontal	m2	540	38.782	*20.942.280*
5.	**TTE. BENÍTEZ (J.B. ALBERDI hasta JUAN S. GODOY) Long. (m) = 1.602 Área (m2) = 14.418,00**				**1.099.439.264**
5.1	Levantamiento y reposición de tapas de registros cloacales	un	11,00	820.402	9.024.422
5.2	Levantamiento y reposición de válvulas de agua corriente	un	1	775.632	775.632
5.3	Fresado	tn	708,49	99.608	70.571.272
5.4	Riego de liga	lts	11.500	6.079	69.908.500
5.5	Bacheo Profundo	m3	558,91	147.241	82.294.467
5.6	Regularización con Hº asfaltico en caliente	tn	1.438,33	583.275	838.941.931
5.7	Señalización Horizontal	m2	720	38.782	27.923.040
6.	**BUENOS AIRES (RUTA 1 hasta JUAN S. GODOY) Long. (m) = 1.330 Área (m2) = 11.970,00**				**948.353.583**
6.1	Levantamiento y reposición de tapas de registros cloacales	un	7,00	820.402	5.742.814
6.2	Levantamiento y reposición de válvulas de agua corriente	un	1	775.632	775.632
6.3	Fresado	tn	458,60	99.608	45.680.229
6.4	Riego de liga	lts	9.600	6.079	58.358.400
6.5	Bacheo Profundo	m3	393,57	147.241	57.949.640
6.6	Regularización con Hº asfaltico en caliente	tn	1.297,12	583.275	756.577.668
6.7	Señalización Horizontal	m2	600	38.782	23.269.200
7.	**AZARA (RUTA 1 hasta DR. GABRIEL PELLON) Long. (m) = 1.036 Área (m2) = 9.324,00**				**794.158.190**
7.1	Levantamiento y reposición de tapas de registros cloacales	un	7,00	820.402	5.742.814
7.2	Levantamiento y reposición de válvulas de agua corriente	un	1	775.632	775.632
7.3	Fresado	tn	124,35	99.608	12.386.253
7.4	Riego de liga	lts	3.800,00	6.079	23.100.200
7.5	Bacheo Profundo	m3	125,38	147.241	18.461.077
7.6	Regularización con Hº asfaltico en caliente	tn	1.083,57	583.275	632.019.292
7.7	Señalización Horizontal	m2	500	38.782	19.391.000

7.8	Dren longitudinal profundo en la calle Azara entre el Arroyo San Lorenzo y la calle Dr. Gabriel Pellon	ml	160,00	514.262	82.281.920
8.	**GRAL. GENES (MCAL. ESTIGARRIBIA hasta 14 DE MAYO) Long. (m) = 710 Área (m2) = 6.390,00**				**333.423.092**
8.1	Levantamiento y reposición de tapas de registros cloacales	un	4,00	820.402	3.281.608
8.2	Levantamiento y reposición de válvulas de agua corriente	un	0	775.632	0
8.3	Fresado	tn	0	99.608	0
8.4	Riego de liga	lts	1.650,00	6.079	10.030.350
8.5	Bacheo Profundo	m3	0	147.241	0
8.6	Regularización con Hº asfaltico en caliente	tn	527,54	583.275	307.700.894
8.7	Señalización Horizontal	m2	320	38.782	12.410.240
9.	**FORTIN ARCE (JULIA MIRANDA CUETO hasta GABRIEL PELLON) Long. (m) = 780 Área (m2) = 7.020**				**572.920.354**
9.1	Levantamiento y reposición de tapas de registros cloacales	un	5,00	820.402	4.102.010
9.2	Levantamiento y reposición de válvulas de agua corriente	un	1	775.632	775.632
9.3	Fresado	tn	170,42	99.608	16.975.195
9.4	Riego de liga	lts	6.450,00	6.079	39.209.550
9.5	Bacheo Profundo	m3	381,41	147.241	56.159.190
9.6	Regularización con Hº asfaltico en caliente	tn	754,68	583.275	440.185.977
9.7	Señalización Horizontal	m2	400	38.782	15.512.800
10.	**CNEL. ROMERO (LA RESIDENTA hasta 14 DE MAYO) Long. (m) = 1.440 Área (m2) = 12.960,00**				**793.038.053**
10.1	Levantamiento y reposición de tapas de registros cloacales	un	12,00	820.402	9.844.824
10.2	Levantamiento y reposición de válvulas de agua corriente	un	1	775.632	775.632
10.3	Fresado	tn	229,51	99.608	22.861.032
10.4	Riego de liga	lts	6.700,00	6.079	40.729.300
10.5	Bacheo Profundo	m3	0	147.241	0
10.6	Regularización con Hº asfaltico en caliente	tn	1189,18	583.275	693.618.965
10.7	Señalización Horizontal	m2	650	38.782	25.208.300
11.	**ESPAÑA (LA RESIDENTA hasta 14 DE MAYO) Long. (m) = 1.440 Área (m2) = 12.960,00**				**1.016.581.156**
11.1	Levantamiento y reposición de tapas de registros cloacales	un	10,00	820.402	8.204.020
11.2	Levantamiento y reposición de válvulas de agua corriente	un	1	775.632	775.632
11.3	Fresado	tn	465,84	99.608	46.401.391
11.4	Riego de liga	lts	10.300	6.079	62.613.700
11.5	Bacheo Profundo	m3	393,44	147.241	57.930.499
11.6	Regularización con Hº asfaltico en caliente	tn	1.398,05	583.275	815.447.614
11.7	Señalización Horizontal	m2	650	38.782	25.208.300

12.	**GRAL. CABALLERO (LA RESIDENTA hasta 14 DE MAYO) Long. (m) = 1.440 Área (m2) = 12.960,00**				**890.720.054**
12.1	Levantamiento y reposición de tapas de registros cloacales	un	9,00	820.402	7.383.618
12.2	Levantamiento y reposición de válvulas de agua corriente	un	1	775.632	0
12.3	Fresado	tn	100,50	99.608	10.010.604
12.4	Riego de liga	lts	5.850,00	6.079	35.562.150
12.5	Bacheo Profundo	m3	150,26	147.241	22.124.433
12.6	Regularización con Hº asfaltico en caliente	tn	1.355,16	583.275	790.430.949
12.7	Señalización Horizontal	m2	650	38.782	25.208.300
13.	**HERNANDARIAS (MANUEL ORTÍZ GUERRERO hasta JULIA M. CUETO) Long. (m) = 590 Área (m2) = 5.310,00**				**460.843.034**
13.1	Levantamiento y reposición de tapas de registros cloacales	un	1,00	820.402	820.402
13.2	Levantamiento y reposición de válvulas de agua corriente	un	1,00	775.632	775.632
13.3	Fresado	tn	300,00	99.608	29.882.400
13.4	Riego de liga	lts	4.200,00	6.079	25.531.800
13.5	Bacheo Profundo	m3	300,00	147.241	44.172.300
13.6	Regularización con Hº asfaltico en caliente	tn	600,00	583.275	349.965.000
13.7	Señalización Horizontal	m2	250,00	38.782	9.695.500
14.	**SARGENTO SILVA (LA RESIDENTA hasta 14 DE MAYO) Long. (m) = 1.440 Área (m2) = 12.960,00**				**793.369.160**
14.1	Levantamiento y reposición de tapas de registros cloacales	un	12,00	820.402	9.844.824
14.2	Levantamiento y reposición de válvulas de agua corriente	un	1,00	775.632	775.632
14.3	Fresado	tn	127,47	99.608	12.697.032
14.4	Riego de liga	lts	4.600,00	6.079	27.963.400
14.5	Bacheo Profundo	m3	0	147.241	0
14.6	Regularización con Hº asfaltico en caliente	tn	1.229,06	583.275	716.879.972
14.7	Señalización Horizontal	m2	650,00	38.782	25.208.300
TOTAL					**11.071.925.626.**

Establecer la aplicación del monto resultante como compensatorio y la ampliación del contrato para la ejecución de los siguientes trabajos:

ITEM	CALLE	MONTO INICIAL
1	Recapado de la calle Takeda (desde 14 de mayo hasta Avenida del Agrónomo)	320.203.509
2	Recapado de la calle Cabo Verde (desde Avenida del Agrónomo hasta la calle Elena de Garcia)	288.538.238
3	Recapado de la calle 10 de agosto (desde Avda. del Agrónomo hasta Alberdi)	1.482.757.780
	Recapado de la Avda. Defensores del Chaco (desde Mcal. Estigarribia hasta Yugoslavia)	1.475.810.474
	TOTAL	**3.567.310.001**

Monto contractual	**12.199.484.106**	
Monto planilla compensatoria		1.127.558.480
Monto trabajos adicionales	**3.567.310.001**	
Monto ampliación de contrato		2.439.751.521

Que, para dicho efecto, fue suscrito el Contrato N° 01/2019, cuyo monto ascendía a la suma de Gs. 12.199.484.106.- (Guaraníes doce mil ciento noventa y nueve millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil ciento seis), IVA incluido.----------

Que, habiéndose compensado el monto contractual, y ante la necesidad de ejecutar trabajos de recapado de otras arterias, es necesario su ampliación, a fin de cubrir el Informe presentado por el fiscal de Obra, por un monto de Gs. 2.439.751.521 (Guaraníes dos mil cuatrocientos treinta y nueve millones setecientos cincuenta y un mil quinientos veintiuno) del contrato inicial, lo cual se halla enmarcado dentro del parámetro establecido en el Art. 63 de la Ley N° 2051/03 DE CONTRATACIONES PUBLICAS, que señala que podrá acordarse un incremento mediante modificaciones a sus contratos vigentes, dentro de los doce meses posteriores a su firma, y siempre y cuando, el monto total no rebase el veinte por ciento del contrato original.----------

Que, por Resolución J.M.S.L N° 39/2019 de fecha 20 de febrero de 2019, designa al Señor ALCIBIADES QUIÑONEZ AYALA, como Intendente Municipal de la ciudad de San Lorenzo.----------

Que, el Art. 60 de la Ley Orgánica Municipal N° 3.966/10 *Serán atribuciones y deberes de la Intendencia Municipal* Inc. a) Ejercer la representación legal de la Municipalidad; Art. 62 *En materia de Administración General, es competencia de la Intendencia* Inc. b) Administrar los bienes municipales.----------

POR TANTO, en uso de sus atribuciones: ----------

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO.----------

RESUELVE:

Art.1°.-**AUTORIZAR** la firma de un Convenio Modificatorio al Contrato N° 01/2019 de fecha 16 de abril de 2019, suscripto con la firma **DC INGENIERIA S.A.** para la ejecución de la OBRA: RECAPADO DE VARIAS CALLES DEL MICROCENTRO DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO – AD REFERENDUM – PLURIANUAL con la firma **DC INGENIERIA S.A.**, por un monto de Gs. 2.439.751.521 (Guaraníes dos mil cuatrocientos treinta y nueve millones setecientos cincuenta y un mil quinientos veintiuno).----------

Art. 2°.-**COMUNIQUESE**, dese amplia difusión, cúmplase y archívese.----------

Sr. HUGO NICOLAS BAEZ SOTOMAYOR
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

Sr. ALCIBIADES QUIÑONEZ AYALA
Intendente Municipal
Municipalidad de San Lorenzo