## RESUMEN DE AJUSTES CERTIFICADOS.-

| # | Concepto | MONTO DE CERTIFICADO PORCION SALARIOS | MONTO DE REAJUTES | Monto de Reajustes Personales | | MONTO ACUMULADO - AMBOS FONDOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CAF 70% | Fonplata (30%) | TOTAL |
| 1 | Certificado Julio 2023 | 310.508.365 | 9.501.557 | 6.651.090 | 2.850.467 | 9.501.557 |
| 2 | Certificado Agosto 2023 | 310.508.365 | 9.501.557 | 6.651.090 | 2.850.467 | 9.501.557 |
| 3 | Certicado Septiembre 2023 | 233.776.994 | 7.153.577 | 5.007.504 | 2.146.073 | 7.153.577 |
| 4 | Certificado Octubre 2023 | 233.776.994 | 7.153.577 | 5.007.504 | 2.146.073 | 7.153.577 |
| 5 | Certificado Noviembre 2023 | 233.776.994 | 7.153.577 | 5.007.504 | 2.146.073 | 7.153.577 |
| 6 | Certificado Diciembre 2023 | 263.110.797 | 8.051.192 | 5.635.834 | 2.415.358 | 8.051.192 |
| 7 | Certificado Enero 2024 | 263.110.797 | 8.051.192 | 5.635.834 | 2.415.358 | 8.051.192 |
| 8 | Certifcado Febrero 2024 | 263.110.797 | 8.051.192 | 5.635.834 | 2.415.358 | 8.051.192 |
| 9 | Certifcado Marzo 2024 | 263.110.797 | 8.051.192 | 5.635.834 | 2.415.358 | 8.051.192 |
| 10 | Certifcado Abril 2024 | 263.110.797 | 8.051.192 | 5.635.834 | 2.415.358 | 8.051.192 |
| 11 | Certifcado Mayo 2024 | 263.110.797 | 8.051.192 | 5.635.834 | 2.415.358 | 8.051.192 |
| 12 | Certificado Junio 2024 | 259.768.203 | 7.846.625 | 5.492.638 | 2.353.988 | 7.846.626 |
| Certificado de regularizaciones anteriores, desde el certificado 01 al 08. | | 144.146.979 | 4.410.898 | 3.087.629 | 1.323.269 | 4.410.898 |
| MONTO TOTAL DE AJUSTES | | | | **70.719.963** | **30.308.558** | **101.028.521** |

LILIAN GANDOLFO AQUINO

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO ECATEF CAMINOS VECINALES

LILIAN GANDOLFO A.
CONSORCIO ECATEF
CAMINOS VECINALES

MIGUEL ANGEL RIVELLI

JEFE UEP CAF-FONPLATA-DCV
MOPC