essap

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A.

RESOLUCIÓN Nº 034/2012

Asunción, 06 de Setiembre de 2012

VISTO: La solicitud de ampliación de la vigencia de los Contratos **N° 096/2011** de fecha 09 de Setiembre de 2011, suscripto con la empresa **PROYEC S.A.,** y **N° 098/2011** de fecha 12 de Setiembre de 2011, suscripto con la empresa **SAUCE CONSTRUCCIONES**, ambos en el marco de la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 16/2011 "ALQUILER DE MAQUINARIAS EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO"**, y;

CONSIDERANDO: Que, la Comunicación Interna UOC N° 0711/2012 de fecha 04/09/2012 informa que los Contratos mencionados tienen fecha de vencimiento el 09 y 12 de Setiembre de 2012.

Que, los mismos aún cuentan con saldo presupuestario a ejecutar, y de manera a no quedar desabastecidos mientras se analiza la preparación de un nuevo llamado a contratación, dicha Unidad ha remitido nota a los Proveedores proponiendo la ampliación de los Contratos por el plazo de sesenta (60) días calendario a partir del vencimiento; respondiendo ambos Proveedores de manera afirmativa.

POR TANTO, de conformidad a las atribuciones conferidas al Presidente del Directorio, según los Estatutos Sociales de **la EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A. (ESSAP S.A.).**

El Presidente
Resuelve:

Art. 1°) **Suscribir** la Addenda N° 001/2012 del Contrato Principal **N°096/2011** de fecha 09 de Setiembre de 2011, suscripto con la empresa PROYEC S.A., con el objeto de ampliar el plazo de vigencia por sesenta (60) días calendario para la ejecución del Lote N° 3.

Art. 2°) **Suscribir** la Addenda N° 001/2012 del Contrato Principal N° 098/2011 de fecha 12 de Setiembre de 2011, suscripto con la empresa SAUCE CONSTRUCCIONES, con el objeto de ampliar

el plazo de vigencia por sesenta (60) días calendario para la ejecución de los lotes N° 1 y 2.

Art. 3º) **Comunicar** a quienes corresponda y cumplido, archivar.

Ing. Andrés Rivarola Casaccia
Presidente