3 (TRES)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

30000001

CONSORCIO CEP (CALDETEC S.R.L. - EDIVI S.A. - PUNTAL CONSTRUCCIONES)

OBRA: LLAMADO MOPC N 97/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. ID 402.399

Nº 0000632

CONTRATISTA: CONSORCIO CEP
FISCALIZACIÓN CONSORCIO INTEGRACIÓN
FECHA: 01/diciembre/2024

Clima:
Humedad

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Sin actividad en obras viales por	
exceso de humedad en pista.	
Actividades parciales en obras civi	
les ya que el abastecimiento de ma	
teriales no se puede realizar de-	
forma regular ya que la calle de	
circulación interna se encuentra	
con exceso de humedad.	

OBSERVACIONES:

Ing. Luis Funes
.....
Firma contratista

Ing. Luis [illegible] Y.
Fiscal [illegible] de Obra
M.O.P.C.
.....
Firma Fiscalizacion/Supervision

4(WATTO)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

0002

CONSORCIO CEP (CALDETEC S.R.L. - EDIVI S.A. - PUNTAL CONSTRUCCIONES)

OBRA: LLAMADO MOPC N 97/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. ID 402.399

Nº 0000637

CONTRATISTA: CONSORCIO CEP
FISCALIZACIÓN CONSORCIO INTEGRACIÓN
FECHA: 06/diciembre/2024

Clima:
Parcial soleado
Llovió = 27 mm

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
En la fecha se ejecutan obras viales y obras civiles.	
Actividades suspendidas por lluvia despues del medio día.	
Se verifica el cumplimiento de la EIAS y el PASA	
Ing. Blas P. Recalde V. Consultor Ambiental Reg. MADES N° CTCA N° I - 309	
Trabajo en Tenenta de especialistas sociales. Recolección de evidencias p/ informe del mes. Lic. Soffia Moreira Juárez Consultoría Social y Educativa	

OBSERVACIONES:

Ing. Luis Funes
.....
Firma contratista

Ing. Laura Arevalo V.
Fiscal Residente de Obra
M.O.P.C.
.....
Firma Fiscalizacion/Supervision

5 (CINCO)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

0000003

CONSORCIO CEP (CALDETEC S.R.L. - EDIVI S.A. - PUNTAL CONSTRUCCIONES)

OBRA: LLAMADO MOPC N 97/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. ID 402.399

Nº 0000638

CONTRATISTA: CONSORCIO CEP
FISCALIZACIÓN CONSORCIO INTEGRACIÓN
FECHA: 07/diciembre/2024

Clima:
Nublado
Llovió = 85 mm.

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Sin actividad en zona de obra por lluvia.	
Se realizó una reunión con el equipo técnico para la elaboración del informe mensual.	
Ing. Blas P. Recalde V. Consultor Ambiental Reg. MADES N° CTCA N° I - 309	
Especialistas sociales y el equipo de conducción de obra ajustan cuadros para incluir en el informe Mag. Sofía Barrios Jacquet Consultoría Social y Educativa	

OBSERVACIONES:

Ing. Luis Funes
.....
Firma contratista

Ing. Laura C. Arevalo V.
Fiscal Residente de Obra
M.O.P.C.
.....
Firma Fiscalizacion/Supervision

6(seis)

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

00000004

CONSORCIO CEP (CALDETEC S.R.L. - EDIVI S.A. - PUNTAL CONSTRUCCIONES)

OBRA: LLAMADO MOPC N 97/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. ID 402.399

Nº 0000639

CONTRATISTA: CONSORCIO CEP
FISCALIZACIÓN CONSORCIO INTEGRACIÓN
FECHA: 8/diciembre/2024

Clima:
Lluvia = 40 mm

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Sin actividad en zona de obra por lluvia.	
Se verifica que efecto negativo sobre la obra a provocado la lluvia y se verifica la elaboración del informe mensual	
Ing. Blas P. Recalde V. Consultor Ambiental Reg. MADES Nº CTCA Nº I - 309	

OBSERVACIONES:

Ing. Luis Funes
Firma contratista

Ing. Laura [illegible] V.
Fiscal Residente de Obra
M.O.P.C.
Firma Fiscalizacion/Supervision

7 (SIETE)

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

0000005

CONSORCIO CEP (CALDETEC S.R.L. - EDIVI S.A. - PUNTAL CONSTRUCCIONES)

OBRA: LLAMADO MOPC N 97/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. ID 402.399

Nº 0000640

CONTRATISTA: CONSORCIO CEP
FISCALIZACIÓN CONSORCIO INTEGRACIÓN
FECHA: 09/diciembre/2024

Clima:
lluvia = 14mm
Nublado

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Sin actividad en zona de obra por lluvia.	
Se realizaron las últimas correcciones para el informe mensual a fin de tener todo listo para la entrega	
Ing. Blas P. Recalde V. Consultor Ambiental Reg. MADES Nº CTCA Nº I - 309	

OBSERVACIONES:

Ing. Luis Funes
Firma contratista

Ing. Laura C. Arévalo V. Fiscal Residente de Obra M.O.P.C.
Firma Fiscalizacion/Supervision

(BLOCHO)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

00000006

CONSORCIO CEP (CALDETEC S.R.L. - EDIVI S.A. - PUNTAL CONSTRUCCIONES)

OBRA: LLAMADO MOPC N 97/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. ID 402.399

Nº 0000641

CONTRATISTA: CONSORCIO CEP
FISCALIZACIÓN CONSORCIO INTEGRACIÓN
FECHA: 10/diciembre/2024

Clima:
Humedad

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Esta contratista informa a la fiscalización que a partir de las fechas 23 de diciembre de 2024 al 05 de enero de 2024 las obras viales estaran de receso.	
Y (del) el 24 y 25 diciembre 31 de diciembre y 01 de enero de 2025	

OBSERVACIONES:

Ing. Luis Funes
.....
Firma contratista

Ing. Laura [illegible]
Fiscal Residente de Obra
M.O.P.C.
.....
Firma Fiscalización/Supervision

9 (NUEVE)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

0000007

CONSORCIO CEP (CALDETEC S.R.L. - EDIVI S.A. - PUNTAL CONSTRUCCIONES)

OBRA: LLAMADO MOPC N 97/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. ID 402.399

Nº 0000642

CONTRATISTA: CONSORCIO CEP
FISCALIZACIÓN CONSORCIO INTEGRACIÓN
FECHA: 11/diciembre/2024

Clima:
Humedad.

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
La contratista informa por este medio a la fiscalizacion que las obras viales estaran de receso por las festividades de fin de año a partir del 23 de diciembre del 2024 al 05 de enero del 2025.	
Las obras aviles el 24 y 25 de diciembre del 2024 y el 31 de diciembre del 2024 y 01 de enero del 2025.	
También comunicamos los contactos de emergencia:	
Ing. Luis Funes: 0981 284765	
Ing. Fatima Vera 0973 824451	
Para lo que hubiera lugar.	

OBSERVACIONES:

Ing. Luis Funes
Firma contratista

Ing. Laura S. Arévalo V.
Fiscal Residente de Obra
Firma Fiscalizacion/Supervision

10 (DIEZ)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

0000008

CONSORCIO CEP (CALDETEC S.R.L. - EDIVI S.A. - PUNTAL CONSTRUCCIONES)

OBRA: LLAMADO MOPC N 97/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. ID 402.399

Nº 0000650

CONTRATISTA: CONSORCIO CEP
FISCALIZACIÓN CONSORCIO INTEGRACIÓN
FECHA: 19/diciembre/2024.

Clima:
Lluvia = 22mm

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Actividades suspendidas despues del medio día por lluvia.	

OBSERVACIONES:

Ing. Luis Funes

.....
Firma contratista

Ing. Lara C. Arevalo V.
Fiscalizador de Obra
M.O.P.C.

.....
Firma Fiscalizacion/Supervision

11 (ONCE)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

0000009

CONSORCIO CEP (CALDETEC S.R.L. - EDIVI S.A. - PUNTAL CONSTRUCCIONES)

OBRA: LLAMADO MOPC N 97/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. ID 402.399

Nº 0000651

CONTRATISTA: CONSORCIO CEP
FISCALIZACIÓN CONSORCIO INTEGRACIÓN
FECHA: 20/diciembre/2024

Clima:
Humedad

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Se da apertura al libro de obra	
Nº 14 de la obra mencionada en la	
parte superior.	
Actividades en obras civiles de	
forma parcial debido al exceso de	
humedad.	
Sin actividad en obras viales.	

OBSERVACIONES:

Ing. Luis Funes
.....
Firma contratista

Ing. Laura C. Arevalo V.
Fiscal Residente de Obra
MOPC
.....
Firma Fiscalizacion/Supervision

12 (DOCE)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

00010

CONSORCIO CEP (CALDETEC S.R.L. - EDIVI S.A. - PUNTAL CONSTRUCCIONES)

OBRA: LLAMADO MOPC N 97/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. ID 402.399

Nº 0000652

CONTRATISTA: CONSORCIO CEP
FISCALIZACIÓN CONSORCIO INTEGRACIÓN
FECHA: 21/diciembre/2024

Clima:
Humedad

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Sin actividad en obras viales por	
exceso de humedad	
Actividades parciales en obras	
civiles por exceso de humedad	

OBSERVACIONES:

Ing. Luis Funes
.....
Firma contratista

Ing. Laura C. Arévalo V.
Fiscal Residente de Obra
M.O.P.C.
.....
Firma Fiscalizacion/Supervision