MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ADENDA N° 01/2015

C O N T R A T O N° 28/2014 – REF: LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 10/2013 "CONSTRUCCION DE DOS PABELLONES Y REMODELACIONES VARIAS EN EL CENTRO EDUCATIVO ITAGUA" ID. 252.264

Entre el MINISTERIO DE JUSTICIA, domiciliado en la Avda. Rodríguez de Francia esq. Estados Unidos, cuidad de Asunción, capital de la República del Paraguay, representada para este acto por S.E. ABOG. SHEILA R. ABED, Ministra, nombrada por Decreto N° 01/2013 del 15 de agosto del 2013, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma ***APONTE LA TORRE S.A****, domiciliado en la calle J.F. Kennedy N° 960 e/ Teodoro S. Mongelos y Herminio Giménez, de la ciudad de Asunción , República del Paraguay, representada para este acto por el* ***Señor CARLOS DIOGENES LATORRE GARCIA****, con C.I.C. N°* ***706.026*** *, según Poder Especial otorgado por la Firma* ***APONTE LA TORRE S.A*** *denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente adenda al contrato N°* ***28/2014 "CONSTRUCCION DE DOS PABELLONES Y REMODELACION VARIAS EN EL CENTRO EDUCATIVO ITAGUA****", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:*

CLAUSULA PRIMERA:

La presente Adenda N° 1 al Contrato Principal firmado en fecha ***19 de Junio DE 2014****, tiene por Objeto, regular los derechos y obligaciones de LAS PARTES con relación a la adjudicación de la Licitación Pública Nacional 10/2013 para el* ***CONSTRUCCION DE DOS PABELLONES Y REMODELACION VARIAS EN EL CENTRO EDUCATIVO ITAGUA" ID 252.264.-***

CLAUSULA SEGUNDA:

El plazo de ejecución se amplía por 92 (noventa y dos) días de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nª 952 de fecha 04 de noviembre de 2015, quedando las demás clausulas y disposiciones contractuales vigentes.-

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 5 días del mes de Noviembre del 2015.-

SR. CARLOS DIOGENES LATORRE GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Sheila R. Abed
Abg. SHEILA R. ABED
MINISTRA