| PISTA POLIDEPORTIVA CON GRADERIAS - ESC. BAS. 1.250 ROMULO LEGUIZAMON | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fechas | | | | | Actividades | |
| Diciembre/20 | Dia | Lluvia mm | Dias sin Acividad por lluvia | Dias Laboral | | |
| 1 | Martes | | | | | |
| 2 | Mierc | | | | | |
| 3 | Juev | | | | | |
| 4 | Viern | | | | | |
| 5 | Sabad | | | | | |
| 6 | Doming | | | | | |
| 7 | Lunes | | | | | |
| 8 | Martes | | | | FERIADO | |
| 9 | Mierc | | | 1 | | |
| 10 | Juev | | | 1 | | |
| 11 | Viern | | | 1 | | |
| 12 | Sabad | | | 1 | | |
| 13 | Doming | 21 | 1 | 1 | | |
| 14 | Lunes | | | 1 | | |
| 15 | Martes | 26 | 1 | 1 | | |
| 16 | Mierc | 6 | | 1 | | |
| 17 | Juev | | | 1 | Barroso | |
| 18 | Viern | | | 1 | | |
| 19 | Sabad | 36 | 1 | 1 | | |
| 20 | Doming | 23 | 1 | 1 | | |
| 21 | Lunes | | 1 | 1 | | |
| 22 | Martes | | | 1 | | |
| 23 | Mierc | | | 1 | | |
| 24 | Juev | | | 1 | | |
| 25 | Viern | 1 | | 1 | FERIADO | |
| 26 | Sabad | 10 | | 1 | | |
| 27 | Doming | | | 1 | Barroso | |
| 28 | Lunes | | | 1 | | |
| 29 | Martes | | | 1 | | |
| 30 | Mierc | 0,6 | | 1 | | |
| 31 | Juev | | | 1 | | |
| Total de Dias Laborales | | | | 23,00 | | |
| Dias sin actividad por lluvia | | | 5,00 | | | |
| TOTAL DE DIAS UTILES DE TRABAJO | | | | 18,00 | | |

FERIADOS
LLUVIA
BARROSO

Arq. J. D. Franco Scura
Municipalidad de San Juan Bautista - Misiones
Fiscal de obras

ARQ. J. D. Franco Scura
Fiscal de Obras
Municipalidad San Juan Btta. Mnes