**RESOLUCIÓN DNCP Nº 4317 / 2019**

**POR LA CUAL SE AMPLÍA EL MONTO MÁXIMO DEL CONTRATO DNCP N° 24/2019 «CONTRATACIÓN DE EMPRESA CONSULTORA PARA EL MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE LA DNCP» - ID N° 363.792, SUSCRIPTO ENTRE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Y LA FIRMA CODELAB S.A.**

Asunción, 25 de octubre de 2019

**VISTO:** La solicitud realizada por la Dirección de Tecnología de la Información, los antecedentes de la convocatoria identificada con el ID N° 363.792, el Dictamen UOC N° 38/2019, la Ley Nº 2051/03 «*De Contrataciones Públicas*», la Ley N° 3439/07 «*Que modifica la Ley N° 2051/03 ´De Contrataciones Públicas´ y establece la Carta Orgánica de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas*», los Decretos reglamentarios y sus correspondientes modificaciones, el Decreto N° 285/2018; y

**CONSIDERANDO:** Que, en fecha 26 de septiembre del corriente, la Dirección de Tecnología de la Información de la DNCP, Administradora del Contrato, solicita a la Coordinación de Adquisiciones de Bienes y Servicios (UOC) mediante correo electrónico institucional, iniciar los trámites de la ampliación del 20% del monto máximo del Contrato DNCP N° 24/2018, exponiendo que la petición se realiza con el fin de *«… dar apoyo al equipo de desarrollo para lo que resta del año 2019»*.

Que, en fecha 11 de junio de 2019 fue suscripto el Contrato N° 24/2019 entre la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y la firma Codelab S.A., con una vigencia de 18 (dieciocho) meses, contados desde el día 12 de junio de 2019, y conforme al siguiente detalle:

| Perfil Solicitado | Cantidad | Monto Mínimo | Monto Máximo |
|---|---|---|---|
| Arquitecto de Software | 1 | ₲ 256.268.571 | ₲ 358.776.000 |
| Desarrollador Nivel Senior | 3 | ₲ 666.977.143 | ₲ 933.768.000 |
| **Total del Contrato** | | **₲ 923.245.714** | **₲ 1.292.544.000** |

Que, la Resolución DNCP N° 844/18 establece las directrices relativas a la aplicación de la modalidad de Contrato Abierto en los procesos de contratación regidos por la Ley N° 2051/03 y en su Artículo 2°, dispone que: *«…la modalidad de **´Contrato Abierto´**, será aplicable a los contratos cuyo objeto sea la provisión de bienes, ejecución de obras o prestación de servicios o consultorías, en los que la Convocante no pueda definir con exactitud la cantidad y amplitud de los bienes, servicios y/u obras que se ejecutarán durante el plazo de vigencia del contrato…»*.

Que, en el Artículo 9° se establecen las reglas en cuanto a las modificaciones a ser introducidas, con posterioridad a la suscripción de los contratos abiertos, expresando entre otros conceptos que: *«Las modificaciones a ser introducidas a los contratos abiertos con posterioridad a su suscripción se regirán por las disposiciones contenidas en los Artículos 62 y 63 de la Ley N° 2051/2003…»*, indicando – en la parte que nos atañe – que: *«…b) de no resultar suficientes las modificaciones indicadas en el párrafo que antecede, **la Contratante podrá ampliar hasta el 20% del valor total del contrato**….c) En caso de que el contrato tuviera más de un ítem, independientemente al sistema de adjudicación, el límite de 20% será aplicado a cada ítem»*.

Que, la Coordinación de Adquisiciones de Bienes y Servicios (UOC), a través del Dictamen UOC N° 38/2019, de fecha 11 de octubre del corriente, recomienda a la máxima autoridad institucional,

aprobar la ampliación de los montos máximos del Contrato DNCP N° 24/2019, suscripto con la firma Codelab S.A., conforme al siguiente detalle y manteniendo el costo unitario por hora de cada servicio establecido en el contrato:

| Perfil Solicitado | Cantidad | Monto Mínimo ₲ | Monto Máximo ₲ | Monto Ampliado ₲ | Monto Máximo ₲ |
|---|---|---|---|---|---|
| Arquitecto de Software | 1 | 256.268.571 | 358.776.000 | 71.755.200 | 430.531.200 |
| Desarrollador Nivel Senior | 3 | 666.977.143 | 933.768.000 | 186.753.600 | 1.120.521.600 |
| **Total del Contrato** | | **923.245.714** | **1.292.544.000** | **258.508.800** | **1.551.052.800** |

Que, el Artículo 63 «CONVENIOS MODIFICATORIOS EN ADQUISICIONES, LOCACIONES Y SERVICIOS», de la Ley 2051/03, en su tercer párrafo, indica que: *«Cualquier modificación a los contratos deberá formalizarse por escrito por parte de las contratantes y los instrumentos legales respectivos serán suscritos por el funcionario o empleado público que lo haya hecho en el contrato original o quien lo sustituya o esté facultado para ello».*

Que, por Decreto Nº 285 de fecha 21 de septiembre de 2018, el Abg. Pablo Fernando Seitz Ortiz, fue nombrado como Director Nacional de Contrataciones Públicas.

**POR TANTO**, en ejercicio de sus atribuciones legales,

**EL DIRECTOR NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS**

**R E S U E L V E:**

**Artículo 1°** **AMPLIAR** el monto máximo del Contrato DNCP N° 24/2019 *«Contratación de empresa consultora para el mantenimiento y desarrollo de sistemas de la DNCP»* - ID N° 363.792, suscripto con la firma Codelab S.A., por un total de **₲ 258.508.800** (guaraníes doscientos cincuenta y ocho millones quinientos ocho mil ochocientos).

**Artículo 2°** **AUTORIZAR** y encargar a la Dirección de Administración y Finanzas a proseguir con los trámites pertinentes para la formalización de la Adenda correspondiente.

**Artículo 3°** **COMUNICAR** a quienes corresponda, publicar y cumplido, archivar.

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

***Abg. PABLO SEITZ ORTIZ***
***Director Nacional***