# ANEXO I

# PLANILLA COMPARATIVA DE CANTIDADES Y PRECIOS

6 (seis)

# LT S.A.

CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1

## PLANILLA COMPARATIVA DE CANTIDADES Y PRECIOS

**LLAMADO MOPC Nº: 172/2019**

**OBRA: LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 7ª TANDA - AD REFERNDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA con ID: 370193**

**LOTE 1: NUEVA TOLEDO - VAQUERÍA. LONG.: 19,795 KM**

| ÍTEM | CÓDIGO DE CATÁLOGO | DESCRIPCION DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | CANTIDADES | | | PRECIO TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ORIGINAL | CONVENIO MODIFICATORIO Nº1 | DIFERENCIA AUMENTO / DISMINUCIÓN | ORIGINAL | CONVENIO MODIFICATORIO Nº1 |
| 1 | 72131701-008 | Bacheo de Empedrado Existente | Metros cuadrados | 53.686 | 5.542,60 | 9.749,50 | 4.206,90 | 297.560.024 | 523.411.657 |
| 2 | 72131701-010 | Bacheo Profundo con Macadam Hidráulico | Metros cúbicos | 237.085 | 989,75 | 4.453,09 | 3.463,34 | 234.654.879 | 1.055.760.843 |
| 3 | 72131701-004 | Riego de Liga | Litros | 6.310 | 126.688,00 | 161.577,00 | 34.889,00 | 799.401.280 | 1.019.550.870 |
| 4 | 72131701-004 | Regularización con CºAº | Tonelada | 459.259 | 7.918,00 | 8.717,50 | 799,50 | 3.636.412.762 | 4.003.590.333 |
| 5 | 72131701-004 | Carpeta de CºAº | Metros cúbicos | 1.320.937 | 9.501,60 | 10.017,00 | 515,40 | 12.551.014.999 | 13.231.825.929 |
| 6 | 72131701-9999 | Pórtico de Señalización | Unidad | 49.760.451 | 1,00 | 1,00 | - | 49.760.451 | 49.760.451 |
| 7 | 72131701-001 | Señalización Horizontal | Metros cuadrados | 85.643 | 7.126,20 | 7.126,20 | - | 610.309.147 | 610.309.147 |
| 8 | 55121703-003 | Tachas Reflectivas | Unidad | 22.702 | 5.939,00 | 5.939,00 | - | 134.827.178 | 134.827.178 |
| 9 | 55121703-003 | Tachones Reflectivos | Unidad | 88.452 | 445,00 | 445,00 | - | 39.361.140 | 39.361.140 |
| 10 | 72131701-001 | Señalización Vertical | Metros cuadrados | 1.385.151 | 63,34 | 63,34 | - | 87.735.464 | 87.735.464 |
| 11 | 72131701-019 | Barandas Metálicas de Contención Vehicular | Metros | 397.232 | 197,95 | 197,95 | - | 78.632.074 | 78.632.074 |
| 12 | 72131701-001 | Loseta de HºAº para Acceso a Propiedades | Metros cúbicos | 2.329.902 | 22,00 | 22,00 | - | 51.257.844 | 51.257.844 |
| 13 | 72131701-9998 | Cunetas Revestidas de Hormigón | Metros cúbicos | 915.199 | 118,77 | 118,77 | - | 108.698.185 | 108.698.185 |
| 14 | 72131701-021 | Limpieza de Alcantarillas | Metros | 122.832 | 180,50 | 180,50 | - | 22.171.176 | 22.171.176 |
| 15 | 72131701-021 | Limpieza de Cunetas laterales y zanjas de drenajes | Metros | 29.323 | 4.650,00 | 4.650,00 | - | 136.351.950 | 136.351.950 |
| 16 | 72131701-999 | Revestimiento Vegetal con Tepes | Metros cuadrados | 8.023 | 2.771,30 | 47.400,00 | 44.628,70 | 22.234.140 | 380.290.200 |

Ing. Nery Gómez
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Omar Bustos Adi
Representante Legal

7 (siete)

# LT S.A.

CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1

## PLANILLA COMPARATIVA DE CANTIDADES Y PRECIOS

**LLAMADO MOPC Nº: 172/2019**

**OBRA: LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 7ª TANDA - AD REFERNDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA con ID: 370193**

**LOTE 1: NUEVA TOLEDO - VAQUERÍA. LONG.: 19,795 KM**

| ÍTEM | CÓDIGO DE CATÁLOGO | DESCRIPCION DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | CANTIDADES | | | PRECIO TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ORIGINAL | CONVENIO MODIFICATORIO Nº1 | DIFERENCIA AUMENTO / DISMINUCIÓN | ORIGINAL | CONVENIO MODIFICATORIO Nº1 |
| 17 | 72141204-001 | Dársena de pesaje | Unidad | 213.488.477 | 1,00 | - | -1,00 | 213.488.477 | - |
| 18 | 72131701-004 | Instalaciones y Servicios Especializados | Mes | 35.791.825 | 12,00 | 15,00 | 3,00 | 429.501.900 | 536.877.375 |
| 19 | 72131701-004 | Movilización | Unidad Medida Global | 584.557.527 | 1,00 | 1,00 | - | 584.557.527 | 584.557.527 |
| | | **ITEMS NUEVOS** | | | | | | | |
| 20 | | Rehabilitación de banquina | Metros cuadrados | 15.250 | - | 94.800,00 | 94.800,00 | - | 1.445.700.000 |
| | | | | | | | **TOTAL:** | **20.087.930.597** | **24.100.669.343** |
| | | | | | | | | | **119,98%** |

Ing. Mary Gómez
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

OMAR E. BUSTOS ADI
REPRESENTANTE LEGAL
LT S.A.

Omar Bustos Adi
Representante Legal

8 (ocho)