A: Omega Ingeniería S.R.L.
Km 6 ½ B° San Isidro
Teléfono: 061 576 342
Cuidad del Este, Paraguay

**CONTRATO N° 4912/2012 – SERVICIO DE REPARACIÓN DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN.**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE - SBE N° 768/2012**

**CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1**

Haciendo referencia a las tramitaciones hechas para la reparación de transformadores objeto del contrato, se firma en dos (2) ejemplares el presente Convenio Modificatorio Nº 1, en fecha...12 MAR. 2013...

Una vez firmado este CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1, tendrá valor contractual a todos los efectos.

En este Convenio Modificatorio Nº 1, se establece lo siguiente:

**CLAUSULA PRIMERA: SIGNIFICADO DE LOS TERMINOS**

Todos los términos contenidos en este CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1 tienen el significado establecido en el texto del Contrato Nº 4912/2012 firmado entre ANDE y la firma Omega Ingenieria S.R.L., en fecha 26 de setiembre de 2012, para el Servicio de Reparación de Transformadores de Distribución.

**CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO**

El objeto del presente CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1, consiste en ampliar las cantidades correspondientes de acuerdo al siguiente detalle:

| Item | Descripción | Esp. Téc. | Cantidad | Unidad de Medida | Precio Unitario G (IVA Incluido) | Monto Total G (IVA Incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Transformador Trifásico de 100 kVA | 15.00.98 – B Rev VII. | 12 | Unidad | 6.363.333 | 76.359.996 |
| 13 | Transformador Trifásico de 100 kVA | 15.00.98 – B Rev VII. | 12 | Unidad | 6.023.333 | 72.279.996 |
| 15 | Transformador Trifásico de 200 kVA | 15.00.98 – B Rev VII. | 3 | Unidad | 11.620.000 | 34.860.000 |
| **Total G** | | | | | | **183.499.992** |

OMEGA INGENIERIA S.R.L.

ING. JORGE G. BRITOS C.
Dpto. Mto. de Equipos de Distribución
A.N.D.E.

Ing. Emilio Caballero
Jefatura - DD/MD
ANDE

## CLAUSULA TERCERA: PRECIO DEL CONTRATO

El precio total de este CONVENIO MODIFICATORIO N° 1, asciende a la suma de G 183.499.992 (ciento ochenta y tres millones cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos noventa y dos guaraníes) IVA Incluido.

## CLAUSULA CUARTA: PLAZOS DE ENTREGA

El Plazo de Entrega del presente Convenio Modificatorio N° 1, será treinta (30) días calendario, contados a partir de la notificación fehaciente al Proveedor de que el anticipo se encuentra disponible a favor del mismo.

## CLAUSULA QUINTA: SUBSISTENCIA DEL REGIMEN CONTRACTUAL

Toda o cualquier disposición contenida en los documentos del Contrato que no sea explícitamente anulada o modificada en el presente CONVENIO MODIFICATORIO N° 1, permanece válida y se aplica también a las partes que son objeto de este CONVENIO MODIFICATORIO N° 1.

Domiciano Chamorro Morel
C.I.N° 585.599
Omega Ingeniera S.R.L.
RUC N° 80016128-9

OMEGA
INGENIERIA S.R.L.

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Ing. CARLOS D. HEISELE SOSA
Presidente

ING. JORGE G. BRITOS C.
Dpto. Mto. de Equipos de Distribución
A.N.D.E.

Ing. Emil C. Caballero
Jefatura DT/MD
ANDE

Ing. Teresio Medina
Dirección de Distribución
ANDE