13 de mayo de 2020

Señor
HUGO BENITEZ –HANDRUG INGENIERIA
Presente

RODNEY ANTONIO MOLAS, ADMINISTRADOR DE LA FIRMA FRIENDS TRAVEL S.A., se dirige a ustedes en relación a las cargas de mercaderías que a la fecha se encuentran pendientes de entrega, a fin de manifestar que las entregas de las mismas durante los meses marzo, abril, mayo, e incluso los meses siguientes se encuentran y se verán afectadas por la PANDEMIA COVID-19, que aqueja mundialmente las actividades normales en forma globalizada, operando al mínimo de las capacidades tanto los vuelos internacionales como los procesos aduaneros, viéndonos afectados igualmente en el tiempo de entrega de las mercaderías con los clientes finales.

Teniendo en cuenta lo expuesto más arriba, rogamos su comprensión y solicitamos un plazo estimado de 30 días hábiles a fin de cumplir a cabalidad con nuestras obligaciones del servicio de entrega de las mercaderías.

Atentamente.

Rodney Molas
Friends Travel S.A.

Campamento Sauce y 23 de octubre
Fernando de la Mora – Paraguay

Telefax: (021) 238-8400
Celular (0985) 170-184

HANDRUG
INGENIERÍA

Villa Elisa, 07 de julio de 2020

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) Nº 09/2019 **"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO - PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN - CONACYT" ID 361841**

Señores
FACULTAD DE INGNIERIA UNA
Presente
Ref.: Nota DNC N°11790/2020 correspondiente a la solicitud de prórroga para entrega de equipos.

HUGO FELIX BENITEZ PERALTA, en nombre de la firma **HANDRUG INGENIERIA CON RUC N° 4022404-0,** se dirige a ustedes en relación a la Nota DNC N°11790/2020 correspondiente a la solicitud de prórroga de plazo de entregas de la LCO 09/19 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LABORATORIOS - PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CONACYT".

Al respecto remito documentación respaldatoria donde la agencia manifiesta las demoras de los vuelos que impidieron que nuestra empresa haga efectiva la entrega de los equipos adjudicados por la empresa.

En relación a la cantidad de días a ser prorrogados, los mismos se calcularon teniendo en cuenta que las aerolíneas no están operando al 100% (cien porciento), demorando en cuanto al tiempo para el embarque de los equipos y el tiempo de demora mismo por los procesos de despacho en Aduana.

Adjunto nota respaldatoria de lo manifestado.

Esperando una respuesta favorable a lo solicitado, saludoles muy atentamente.

Ing. Hugo Benitez Peralta
Representante Legal

HANDRUG
INGENIERÍA

Luis Alberto del Paraná Nº 233 c/ Acceso Sur.
Villa Elisa – Paraguay
gerencia@handrug.com.py
(021) 728-4440
(0961) 839-374