POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Comandancia

ADENDA N° 1 DEL CONTRATO PRINCIPAL N°41/2015 SUSCRITO CON LA FIRMA D & D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L., EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 71/2015, PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE COMISARIAS ÁREA METROPOLITANA Y CANINDEYÚ CON EQUIPAMIENTOS" – (ID. N° 285.108).

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 03 días del mes de Noviembre del año 2015, la POLICÍA NACIONAL, domiciliada en la calle El Paraguayo Independiente N° 289 entre Chile y Nuestra Señora de la Asunción, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Comisario General Director CRÍSPULO SOTELO CÁCERES, Comandante Interino de la Policía Nacional, con Cédula de Identidad Civil N° 996.564, nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 3428 de fecha 20 de mayo del corriente año, denominada en adelante la "CONTRATANTE", por una parte, y, por la otra, la firma D & D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L., con RUC N° 80062328-2, domiciliada en las Calles Denis Roa casi Austria, Paseo Denis Roa, Ciudad de Asunción, Teléfonos: (+59521) 329 2276 / (+595981) 941 713, y correo electrónico dydsrl.ac@gmail.com, representada para este acto por el Señor DARDO NICOLÁS GONZÁLEZ RAMOS, con Cédula de Identidad Civil N° 2.372.660, en su carácter de Representante Legal, denominada en adelante el "CONTRATISTA", denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", suscriben la presente adenda al Contrato de Construcción de Comisarias Área Metropolitana y Canindeyú con equipamientos, de fecha 01 de julio de 2015, conforme a la Resolución de Adjudicación 458 de fecha 15 de abril de 2015.

POR CUANTO: La contratante por medio de la presente ADENDA, suscribe el convenio modificatorio del contrato principal N° 41/2015, en base a las recomendaciones e informe técnico del fiscalizador de obras, a fin de complementar la planilla de cómputos métricos, en los siguientes términos:

CLAUSULA PRIMERA – OBJETO

El Objeto del presente Convenio Modificatorio, identificado como ADENDA N° 1, consiste en complementar la planilla del cómputo métrico, basado en las causales determinadas en el informe del fiscal debido a la necesidad de efectuar ajustes ocasionados por causas imprevistas y técnicas presentadas durante la ejecución de las obras.

CLAUSULA SEGUNDA – COMPLEMENTAR LA PLANILLA DEL MONTO TOTAL A PAGAR POR LA OBRA

El monto total de la Adenda, en base a los ajustes complementarios de la planilla es **G. 414.484.794** (Guaraníes cuatrocientos catorce millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil setecientos noventa y cuatro), según detalle:

Dardo Nicolás González Ramos
Gerente General

LOTE N° 5 CONSTRUCCIÓN EN COMISARIA 3ª METROPOLITANA					
Ítem	**Descripción**	**U.M.**	**Cant.**	**P.Unit.**	**P.Total**
1	**Prevención Contra Incendio**				
	DETECCION ELECTRÓNICA DE INCENDIOS				**55.000.000**
1.1	Panel Central de Control, capacidad 16 zonas, Batería de respaldo para casos de corte de energía eléctrica, Sensores de humo y calor, Detectores termovelocimétricos, Pulsadores manuales, Alarmas audio visuales, Materiales de instalación y Mano de Obra.	gl	1,00	35.640.020	35.640.020
1.2	Iluminaciones de Emergencia, Señalizaciones de Emergencia, Materiales de instalación y Mano de Obra.-	gl	1,00	19.359.980	19.359.980
2	**Caseta de Datos**				**90.903.720**
2.1	**Caseta Obra civil**				**19.547.470**
2.1.2	Excavación para cimiento de PBC	m3	5,00	32.428	162.140
2.1.3	Cimiento PBC	m3	5,00	375.000	1.875.000
2.1.4	Mampostería de Nivelación	m2	22,00	187.500	4.125.000
2.1.5	Mampostería armada 0,15	m2	40,00	118.750	4.750.000
2.1.6	Contrapiso de 10cm	m2	14,00	49.375	691.250

arquitectura construcción S.R.L.

2.1.7	Piso cerámico Alto Transito PEI4	m2	12,00	112.500	1.350.000
2.1.8	Piso baldosones 0,40m x 0,40m de hormigón	m2	7,00	88.440	619.080
2.1.9	Puerta Metálica de chapa plegada de 0,90	uni	1,00	1.875.000	1.875.000
2.1.10	Cielo razo de durlock con zócalo perimetral	m2	12,00	150.000	1.800.000
2.1.11	Techo de chapa hexagonal con Insolan como aislante térmico.	m2	9,20	250.000	2.300.000
2,2	**Caseta Eléctrica**				**22.506.250**
2.2.1	Materiales eléctricos	gl	1,00	9.000.000	9.000.000
2.2.2	Paquete de Instalación. (Incluye, fusión y certificación, acceso de FO, Excavación para aterramiento y colocación de jabalinas con soldadura exotérmica, excavación y cableado para cableado UTP).	gl	1,00	13.506.250	13.506.250
2.3	**Caseta Red y Datos**				**48.850.000**
2.3.1	Rollos de cable UTP cat. 6.-	uni	5,00	1.240.750	6.203.750
2.3.2	Caño electroducto Plástico de 3/4	uni	150,00	3.375	506.250
2.3.3	Caño electroducto Plástico de 1	uni	150,00	5.500	825.000
2.3.4	Placas de 2 puntos c/ 2 Jack Rj45 p/ datos.-	uni	24,00	71.250	1.710.000
2.3.5	Line Cord de 3 mts. armado en fábrica	uni	24,00	45.000	1.080.000
2.3.6	Patch cord de 1,5mts.	uni	24,00	41.250	990.000
2.3.7	Tiras de Canaleta estructurada plástica de 100x50x 2mts	uni	60,00	103.125	6.187.500
2.3.8	Canaleta Metálica tipo parrilla de 300x100mm con cajas de paso	uni	30,00	168.750	5.062.500
2.3.9	Patch panel de 24 puertos - Cat 6	uni	2,00	900.000	1.800.000
2.3.10	Gabinete de 19U	uni	1,00	1.375.000	1.375.000
2.3.11	Bandejas plana para Servidor y Monitor	uni	1,00	343.750	343.750
2.3.12	Bandeja deslizante para Teclado y Mouse	uni	1,00	646.250	646.250
2.3.13	Canal de Tensión Rackeable de 8 Tomas	uni	1,00	452.500	452.500
2.3.14	Ordenadores horizontales de cable p/ rack	uni	5,00	187.500	937.500
2.3.15	Certificación con Equipo Cat. 6 y Etiquetado de los Puntos (23 para estaciones de trabajo + 2 para el enlace al switch de internet en el subsuelo + 1 para el servidor)	uni	24,00	82.500	1.980.000
2.3.16	Mano de Obra para la Instalación completa	gl	1,00	18.750.000	18.750.000
3	**Obras Complementarias de regularización en el Entorno de la Comisaria Nueva**				**203.293.574**
3.1	Revoque exterior a dos capas de paredes linderas	m2	440,00	48.237	21.224.212
3.2	Pintura Exterior de paredes linderas.	m2	885,50	30.320	26.848.628
3.3	Excavación para fundación y Pantalla de HºAº	m3	72,00	41.346	2.976.902
3.4	Pantalla de HºAª para desnivel entre Piso terminado comisaria nueva y antigua. Incluye Fundación de zapata corrida de 1,20 mts.	m3	22,66	2.067.293	46.844.867
3.5	Relleno y compactación de suelo en área de Pantalla	m3	58,50	130.929	7.659.322
3.6	Piso de HºAº E= 10cm. En exteriores. Incluye preparación de suelo y nivelación previo al cargado del Hº	m2	302,00	275.639	83.243.011
3.7	Reparación de fisuras en pared	m2	21,82	89.583	1.955.053
3.8	Piso baldosones 0,40m x 0,40m de hormigón	m2	85,00	82.692	7.028.797
3.9	Dos tramos de Escaleras (7 escalones) de comunicación con la Comisaria Antigua y su nivel	gl	1,00	5.512.782	5.512.782
4	**Hormigón Pretensado - (fck 210 cargado con bomba)**				**52.350.000**
4.1	Hormigón Pretensado - (fck 210 cargado con bomba)	gl	1,00	52.350.000	52.350.000
5	**Celda (femenina)**				**12.937.500**
5.1	Mampostería 0,30	m2	40,00	175.000	7.000.000
5.2	baño celda	gl	1,00	3.125.000	3.125.000
5.3	Reja de Acceso a celda	Unid	1,00	2.812.500	2.812.500
TOTAL					**414.484.794**

Dardo Nicolás González Ramos
Gerente General

CLAUSULA TERCERA – DISPOSICIONES FINALES

Toda o cualquier disposición contenida en los documentos del Contrato que no sea explícitamente anulada o modificada en el presente Convenio Modificatorio permanecerá valida y se aplicará también a las partes que son objeto de la presente Adenda.

EN FE DE LO CUAL, actuando cada uno por intermedio de su representante, debidamente autorizado, las partes firman la presente Adenda, de conformidad con las leyes de la República en el día, mes y año antes indicados, en dos ejemplares, recibiendo cada una de las partes una copia.

DARDO NICOLÁS GONZÁLEZ RAMOS
Cédula de Identidad Civil **N° 2.372.660**
Dardo Nicolás González Ramos
Representante Legal
Gerente General

arquitectura construcción s.r.l.

CRÍSPULO SOTELO CÁCERES
Comisario General Director
Comandante Interino de la Policía Nacional

COMANDANCIA