ADDENDA Nº 1/2013
CONTRATO MH Nº 38/2013
"REFACCIÓN DE BAÑOS DE LA SEDE CENTRAL M.H. Y DE LAS OFICINAS DE LA D.G.J.P.", con la empresa EN OBRAS de NELSON FEDERICO SEGOVIA A.

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los 03 días del mes de Diciembre del año dos mil trece, el **MINISTERIO DE HACIENDA**, en adelante **LA CONTRATANTE**, representado en este acto por el Señora Directora Administrativa **C.P. NATALIA ROSSANA PALACIOS PÉREZ**, con Cédula de Identidad Nº 2.466.811, calidad que acredita con la exhibición del testimonio del Decreto del Poder Ejecutivo N° 4.152 de fecha 31 de marzo de 2010, con domicilio en la calle **Chile 252 entre Palma y Presidente Franco**, por una parte y por la otra la empresa **EN OBRAS,** en adelante denominada **EL CONTRATISTA**, domiciliado en **Capitán Brizuela Nº 577 c/ Rca. Dominicana**, ciudad de Asunción, teléfono **(021) 232-349/ (0981) 551-541** y representada en este acto por el señor **NELSON FEDERICO SEGOVIA AZÚCAS,** con C.I. Nº 933.709 en su carácter de Propietario. La Empresa cuenta con el Registro Único de Contribuyentes **(RUC) Nº 933709-1** y conviene en celebrar el presente Contrato, sujeto a las Cláusulas y Condiciones que más abajo se establecen.----------

La presente compensación y Addenda de Contrato se efectúa de conformidad al Art. 62 y 63 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", y aprobada por disposición de **LA CONVOCANTE**, según Resolución D.A. Nº 901/13, de fecha 29 de Noviembre de 2013. Asimismo, se hace mención que el Contrato a ser addendado tiene fecha de celebración el 05 de junio de 2013, en el marco de la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 01/13 – REFACCIÓN DE BAÑOS DE LA SEDE CENTRAL Y DE LAS OFICINAS DE LA D.G.J.P., ID Nº 251.402,** aprobado por disposición de **LA CONVOCANTE,** según Resolución D.A. Nº 364/13 de fecha 22 de mayo de 2013.----------

PRIMERA: OBJETO
Constituye el objeto de la presente Addenda de Contrato, establecer las condiciones relativas del Contrato MH Nº 38/2013 denominada ***"REFACCIÓN DE BAÑOS DE LA SEDE CENTRAL M.H. Y DE LAS OFICINAS DE LA D.G.J.P."*** en la cual se realiza las modificaciones en el Lote 1 de la Cláusula 6.2 – SSHH Caballeros y Damas - Planta Baja, quedando como sigue:

1. ***"CLAUSULA SÉXTA:*** **PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley Nº 2051/03)**

A los efectos de este Contrato se conviene en establecer que el valor de las Obras, determinado sobre la base de las cantidades de trabajos estimados por la **CONTRATANTE** y a los precios unitarios y/o globales fijados por el **CONTRATISTA** en la Planilla de Cómputo Métrico adjunta a su Oferta, para el **Lote Nº 1, Gs. 67.000.000 (Guaraníes Sesenta y Siete Millones)** y para el **Lote Nº 2, Gs. 67.900.000 (Guaraníes Sesenta y Siete Millones Novecientos Mil)**, cuyo monto total ascienden a la suma de **G. 134.900.000 (Guaraníes Ciento Treinta y Cuatro Millones Novecientos Mil)**, IVA incluido, conforme a la planilla de oferta del **CONTRATISTA** que forma parte de este Contrato, determinado en base a los precios que figurán en la planilla de oferta del **CONTARTISTA** y adjudicada por Resolución, cuyos ítems se detallan a continuación:

ADDENDA Nº 1/2013
CONTRATO MH Nº 38/2013
"REFACCIÓN DE BAÑOS DE LA SEDE CENTRAL M.H. Y DE LAS OFICINAS DE LA D.G.J.P.", con la empresa EN OBRAS de NELSON FEDERICO SEGOVIA A.

a.	Contrato aprobado por Resolución Nº 364 de fecha de 22 de mayo de 2013.	Gs. 117.985.000
b.	Autorización de modificación de contrato, aprobado por Resolución D.A. N° 901/13 de fecha 29 de Noviembre de 2013.	Gs. 16.915.000
Valor Total del Contrato		**Gs. 134.900.000**

Se adjunta al final la planilla de addenda y compensaciones de obras del Lote 1, cuyo plazo de ejecución será hasta la vigencia del contrato.----------

SEGUNDA: ALCANCE
Queda establecido que la presente Addenda solo modifica lo expresado en la cláusula anterior, quedando invariables y sin modificación alguna las otras condiciones contractuales, en cuanto a las obligaciones y los derechos de las partes contratantes con relación a la ***REFACCIÓN DE BAÑOS DE LA SEDE CENTRAL M.H. Y DE LAS OFICINAS DE LA D.G.J.P.*** ----------

En prueba de conformidad y aceptación, previa lectura y ratificación, firman las partes la presente Addenda del Contrato MH 38/2013, constituida por cuatro páginas, en tres (03) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto ----------

ING. NELSON F. SEGOVIA
PROPIETARIO

C.P. NATALIA PALACIOS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
MINISTERIO DE HACIENDA

ADDENDA Nº 1/2013
CONTRATO MH Nº 38/2013
"REFACCIÓN DE BAÑOS DE LA SEDE CENTRAL M.H. Y DE LAS OFICINAS DE LA D.G.J.P.", con la empresa EN OBRAS de NELSON FEDERICO SEGOVIA A.

Planilla Anexo del Contrato
Planilla de Addenda Lote 1 – SSHH Caballeros y Damas - Planta Baja

PLANILLA DE COMPENSACIONES LOTE 1

Rubros No Ejecutados (A) - Pasillo de Circulación					
Item	**Descripción**	**U. M**	**Cant**	**P. Unit.**	**P. Total**
1,86	Demolición de piso de granito en pasillo de circulación y oficina	M2	55,00	10.000	550.000
1,87	Excavación y colocación de cañería cloacal PVC de 100 mm	Ml	35,00	85.000	2.975.000
1,89	Contrapiso y alisada p/ piso granito	m2	55,00	33.000	1.815.000
1,90	Reposición de piso de granito pulido y encerado igual existente	m2	55,00	185.000	10.175.000
1,91	Registros cloacales con tapa metálica incluida	un	4,00	350.000	1.400.000
	Total				**16.915.000**

Trabajos a realizar por compensación (B)					
Ítem	**Descripción**	**U. M**	**Cant**	**P. Unit.**	**P. Total**
1	Demolición de cimentación bajo escalera para caño cloacal	**un**	1,00	175.500	175.500
2	Provisión y colocación de marco nuevo y colocación de puerta	**un**	5,00	750.000	3.750.000
3	Provisión de puerta placa 0,60x2,10 nuevo con contramarco nuevo y herrajes sin colocación	**un**	5,00	550.000	2.750.000
4	Mampostería de 0,15 mts.	**m2**	4,50	77.000	346.500
5	Revoque base p/ revestido de azulejos	**m2**	9,00	33.000	297.000
6	Registros cloacales con tapa metálica incluida	**un**	3,00	350.000	1.050.000
7	Piso cerámica PI 5	**M2**	4,00	100.000	400.000
9	Excavación y colocación de cañería cloacal PVC de 100 mm.	**ml.**	10,00	85.000	850.000
10	Demolición de piso de granito en sala de reuniones	**m2**	41,5	10.000	320.000
11	Contrapiso y alisada p/ piso granito	**m2**	32,00	33.000	1.056.000
10	Reposición de piso de granito pulido y encerado, igual existente.	**m2**	32,00	185.000	5.920.000
	Total				**16.915.000**

ING. NELSON F. SEGOVIA
PROPIETARIO

C.P. NATALIA PALACIOS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
MINISTERIO DE HACIENDA